N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 정우상공 외 6건

정우상공 대상 중 원문 확보 건은 등록 근거가 확인된 상태로 관리합니다. 다른 대상의 참조번호 확인은 원문 확보와 구별하며, 재송부 요청도 자료가 다시 수신되었거나 등록이 완료된 것으로 보지 않습니다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-001-01	GR27-F02894 N1-20-F02894	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-001-02	GR27-F02260 N1-20-F02260	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-001-03	GR27-F02844 N1-40-F02844	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-001-04	GR27-F02174 N1-20-F02174	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-001-05	GR27-F02994 N1-20-F02994	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-001-06	GR27-F02854 N1-20-F02854	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-001-07	GR27-F02402 N1-40-F02402	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지

오연결 정정 건은 연결 오류를 바로잡는 확인사항으로 남아 있고, 수신 누락 확인 건 역시 원문 수신 완료를 의미하지 않습니다. 편집본 연결 건과 등록 유지 건은 각각 해당 상태로 두되, 운항안내와 터미널 확인서의 관계를 확인하는 데 필요한 원문·참조 연결을 혼동하지 않도록 인계합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 북성상공 외 7건

북성상공 건은 GR27-F02972와 N1-40-F02972를 짝지어 원문을 확보했다. 반면 GR27-F02468 건은 재송부를 요청한 상태이므로, 요청만으로 원문이 도착하거나 확인이 끝난 것으로 처리하지 않는다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-002-01	GR27-F02972 N1-40-F02972	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-002-02	GR27-F02650 N1-20-F02650	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-002-03	GR27-F02468 N1-40-F02468	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-002-04	GR27-F02816 N1-40-F02816	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-002-05	GR27-F02804 N1-20-F02804	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-002-06	GR27-F02890 N1-40-F02890	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-002-07	GR27-F02678 N1-20-F02678	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지
IS25-002-08	GR27-F02396 N1-20-F02396	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보

GR27-F02816은 오연결 정정, GR27-F02804는 수신 누락 확인으로 남겨 두었다. 편집본 연결이 된 GR27-F02890과 등록 유지 건도 각각의 기록 상태를 구분해 인계하며, 터미널 확인서의 확보나 승인 완료로 확대 해석하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 성원부품 외 6건

성원부품 건 중 GR27-F02855는 원문 확보, GR27-F02461은 참조번호 확인으로 기록했다. GR27-F02091은 재송부 요청 단계여서 회신 자료가 수신된 뒤 원문 대조를 이어갈 수 있다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-003-01	GR27-F02855 N1-20-F02855	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-003-02	GR27-F02461 N1-20-F02461	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-003-03	GR27-F02091 N1-20-F02091	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-003-04	GR27-F02134 N1-40-F02134	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-003-05	GR27-F02691 N1-20-F02691	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-003-06	GR27-F02735 N1-40-F02735	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-003-07	GR27-F02732 N1-40-F02732	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지

GR27-F02134의 오연결 정정과 GR27-F02691의 수신 누락 확인은 서로 다른 처리 경위로 관리한다. GR27-F02735는 편집본 연결, GR27-F02732는 등록 유지이며, 두 상태 모두 별도의 승인이나 발행 완료를 뜻하지 않는다.

기록 체계와 확인 권한 / 세원상공 외 7건

세원상공 건은 GR27-F02336에서 원문을 확보했고, GR27-F02656에서는 참조번호를 확인했다. GR27-F02148은 재송부를 요청한 상태이므로 해당 자료의 실제 수신 여부는 후속 확인 사항으로 남긴다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-004-01	GR27-F02336 N1-40-F02336	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-004-02	GR27-F02656 N1-20-F02656	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-004-03	GR27-F02148 N1-20-F02148	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-004-04	GR27-F02881 N1-40-F02881	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-004-05	GR27-F02657 N1-20-F02657	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-004-06	GR27-F02732 N1-40-F02732	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-004-07	GR27-F02594 N1-20-F02594	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지
IS25-004-08	GR27-F02399 N1-20-F02399	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보

GR27-F02881은 오연결 정정, GR27-F02657은 수신 누락 확인으로 처리 경위를 나누었다. GR27-F02732는 편집본 연결 상태이고 GR27-F02594는 등록 유지다. 원문 확보 건과 편집본 연결 건의 확인 범위가 같다고 보지 않도록 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 성원물산 외 6건

성원물산 관련 GR27-F02854는 원문 확보로 기록했다. 별도 참조번호 GR27-N1-1088은 참조 확인 건이며, GR27-F02400은 재송부 요청 단계다. 이 요청이 완료 회신이나 원문 수신을 대신하지 않으므로 도착 여부를 따로 이어서 확인한다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-005-01	GR27-F02854 N1-20-F02854	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-005-02	GR27-N1-1088 N1-20-1088	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-005-03	GR27-F02400 N1-20-F02400	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-005-04	GR27-F02985 N1-20-F02985	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-005-05	GR27-N1-1116 N1-40-1116	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-005-06	GR27-F02790 N1-20-F02790	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-005-07	GR27-N1-1044 N1-40-1044	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지

GR27-F02985는 오연결 정정, GR27-N1-1116은 수신 누락 확인으로 구분된다. GR27-F02790은 편집본 연결, GR27-N1-1044는 등록 유지 상태다. 대상별 원문번호와 N1 참조번호를 함께 보되, 연결·등록 사실만으로 확인서 승인이나 실제 발행을 확정하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 해강물산 외 7건

해강물산 건은 GR27-F02686과 N1-20-F02686을 함께 등록해 원문을 확보했습니다. GR27-F02854 건은 참조번호 확인까지 기록했으나, GR27-F02248은 재송부 요청 상태여서 원문이 확보된 건과 구분해 인계합니다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-006-01	GR27-F02686 N1-20-F02686	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-006-02	GR27-F02854 N1-20-F02854	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-006-03	GR27-F02248 N1-20-F02248	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-006-04	GR27-F02782 N1-40-F02782	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-006-05	GR27-F02568 N1-40-F02568	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-006-06	GR27-F02489 N1-40-F02489	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-006-07	GR27-F02261 N1-40-F02261	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지
IS25-006-08	GR27-F02877 N1-40-F02877	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보

장비 연결이 어긋난 GR27-F02782는 오연결 정정으로, GR27-F02568은 수신 누락 확인으로 각각 남겼습니다. GR27-F02489는 편집본 연결, GR27-F02261은 등록 유지이며, 이 기록만으로 터미널 확인서 발행이나 별도 승인이 완료됐다고 보기는 어렵습니다.

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 광진부품 외 6건

광진부품 관련 GR27-F02651은 원문 확보, GR27-F02884는 참조번호 확인으로 처리했습니다. 반면 GR27-F02800은 재송부 요청 상태이므로, 현재 확보된 자료와 회신을 기다리는 자료를 같은 수준의 원문으로 취급하지 않도록 합니다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-007-01	GR27-F02651 N1-40-F02651	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-007-02	GR27-F02884 N1-40-F02884	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-007-03	GR27-F02800 N1-20-F02800	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-007-04	GR27-F02119 N1-40-F02119	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-007-05	GR27-F02076 N1-20-F02076	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-007-06	GR27-F02890 N1-40-F02890	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-007-07	GR27-F02281 N1-20-F02281	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지

GR27-F02119의 오연결 정정과 GR27-F02076의 수신 누락 확인은 각각 별도 확인 건으로 등록했습니다. GR27-F02890은 편집본 연결, GR27-F02281은 등록 유지로 남아 있어, 연결·등록 상태만으로 원문 수신이나 확인서 발행까지 확정된 것은 아닙니다.

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 서림물산 외 7건

서림물산 건에서는 GR27-F02764와 GR27-F02388의 원문을 확보했고, GR27-F02639는 참조번호 확인으로 기록했습니다. 다만 GR27-F02517에는 재송부 요청이 남아 있으므로, 확인된 참조정보와 미확보 원문을 구별해 후속 대조 대상으로 넘깁니다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-008-01	GR27-F02764 N1-40-F02764	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-008-02	GR27-F02639 N1-20-F02639	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-008-03	GR27-F02517 N1-20-F02517	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-008-04	GR27-F02562 N1-40-F02562	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-008-05	GR27-F02109 N1-40-F02109	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-008-06	GR27-F02527 N1-40-F02527	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-008-07	GR27-F02594 N1-20-F02594	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지
IS25-008-08	GR27-F02388 N1-20-F02388	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보

GR27-F02562는 오연결 정정, GR27-F02109는 수신 누락 확인으로 분류했습니다. GR27-F02527의 편집본 연결과 GR27-F02594의 등록 유지는 별도로 유지하며, 이들 기록은 운항안내와 터미널 확인서의 내용 일치나 발행 완료를 대신 확인하는 자료가 아닙니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 해강상공 외 6건

해강상공 관련 GR27-F02864는 원문 확보, GR27-F02928은 참조번호 확인으로 처리했습니다. GR27-F02554는 재송부 요청 상태로 남아 있어, 참조번호가 확인된 건과 원문 대조가 더 필요한 건을 나누어 인계합니다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-009-01	GR27-F02864 N1-20-F02864	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-009-02	GR27-F02928 N1-40-F02928	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-009-03	GR27-F02554 N1-40-F02554	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-009-04	GR27-F02882 N1-20-F02882	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-009-05	GR27-N1-1008 N1-40-1008	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-009-06	GR27-F02844 N1-40-F02844	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-009-07	GR27-F02594 N1-20-F02594	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지

GR27-F02882의 오연결 정정과 GR27-N1-1008의 수신 누락 확인은 각각 등록했습니다. GR27-F02844는 편집본 연결, GR27-F02594는 등록 유지이며, 연결 또는 유지 상태를 승인·발행·실제 수신 완료로 확대 해석하지 않도록 후속 확인 시 유의합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

기록 체계와 확인 권한

기록 체계와 확인 권한 / 남강수출 외 7건

기록 등록분 가운데 GR27-F02067은 원문 확보, GR27-F02202는 참조번호 확인으로 남아 있어 확인 수준이 다릅니다. GR27-N1-1056은 재송부를 요청한 상태이므로 원문이 확보된 건처럼 처리하지 않습니다.

기록 체계와 확인 권한 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-010-01	GR27-F02067 N1-20-F02067	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보
IS25-010-02	GR27-F02202 N1-40-F02202	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	참조번호 확인
IS25-010-03	GR27-N1-1056 N1-40-1056	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	재송부 요청
IS25-010-04	GR27-F02270 N1-40-F02270	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	오연결 정정
IS25-010-05	GR27-F02854 N1-20-F02854	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	수신 누락 확인
IS25-010-06	GR27-F02433 N1-40-F02433	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	편집본 연결
IS25-010-07	GR27-F02450 N1-40-F02450	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	등록 유지
IS25-010-08	GR27-F02799 N1-40-F02799	원문 등록	IS25/기록 체계와 확인 권한	원문 확보

GR27-F02270은 오연결 정정, GR27-F02854는 수신 누락 확인으로 별도 추적합니다. GR27-F02433은 편집본에 연결했고 GR27-F02450은 등록을 유지하며, GR27-F02799는 원문 확보로 기록되어 있습니다. 운항안내와 터미널 확인서의 관계는 이 등록 상태와 원문 대조를 기준으로 확인해야 합니다.

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 해솔무역 N1-20-F09105

양하 확인 원문 DL-N1-20-F09105: 해솔무역, 예약 GR27-F09105, 장비 N1-20-F09105, N1 일반 건화물 20GP, 품명 절연 커버. 실제 양하일은 2027-01-09로 확인되었다. 후속 확인서는 2027-03-06 수신했으며 수신일을 실제 양하일로 바꾸지 않는다.

상반월 실제 양하 묶음 — 개별 원문 확인

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F09105	해솔무역 절연 커버 152포장	GR27-F09105 N1-20-F09105	예정 2027-01-09 실제 2027-01-09	N1 20GP 수신 2027-03-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

해솔무역 절연 커버 건은 예약 GR27-F09105와 N1-20-F09105를 연결한 양하 원문에서 실제 양하일을 2027년 1월 9일로 확인했습니다. 예정일도 같은 날로 기록되어 있어 양하일 변경은 확인되지 않습니다.

후속 확인서는 2027년 3월 6일에 수신했습니다. 양하 사실을 확인한 날짜와 서류가 도착한 날짜는 구분해 인계하며, 늦은 수신일을 양하일로 대체하지 않습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 가온상공 외 7건

가온상공 GR27-F02948은 예정일과 실제 양하일이 모두 1월 10일로 같고 수신은 1월 11일입니다. 반면 나래자재 GR27-F02664는 예정 1월 5일에서 실제 1월 7일로 이틀 늦었으며, 수신일은 1월 10일입니다. 각 기록의 실제 양하일과 수신일을 구분해 인계해야 합니다.

상반월 실제 양하 묶음 — 12차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02948	가온상공 압출 프레임 189포장	GR27-F02948 N1-20-F02948	예정 2027-01-10 실제 2027-01-10	N1 20GP 수신 2027-01-11
DL-N1-20-F02664	나래자재 세라믹 지지대 127포장	GR27-F02664 N1-20-F02664	예정 2027-01-05 실제 2027-01-07	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-40-F02622	은하자재 비전기 밸브부품 159포장	GR27-F02622 N1-40-F02622	예정 2027-01-12 실제 2027-01-12	N1 40GP 수신 2027-01-13
DL-N1-40-F02731	태성산업 기계용 연결봉 202포장	GR27-F02731 N1-40-F02731	예정 2027-01-13 실제 2027-01-13	N1 40GP 수신 2027-01-16
DL-N1-20-F02641	우성산업 수동 측정자 19포장	GR27-F02641 N1-20-F02641	예정 2027-01-11 실제 2027-01-12	N1 20GP 수신 2027-01-13
DL-N1-20-F02639	비전부품 세라믹 지지대 220포장	GR27-F02639 N1-20-F02639	예정 2027-01-02 실제 2027-01-01	N1 20GP 수신 2027-01-04
DL-N1-20-F02218	수림물산 가구 조립판 149포장	GR27-F02218 N1-20-F02218	예정 2027-01-06 실제 2027-01-06	N1 20GP 수신 2027-01-07
DL-N1-20-F02263	은하산업 포장 완충재 62포장	GR27-F02263 N1-20-F02263	예정 2027-01-10 실제 2027-01-11	N1 20GP 수신 2027-01-13

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

비전부품 GR27-F02639는 예정 1월 2일보다 하루 앞선 1월 1일에 실제 양하됐고, 수신은 1월 4일입니다. 우성산업 GR27-F02641은 예정 1월 11일, 실제 1월 12일, 수신 1월 13일로 하루씩 뒤에 이어집니다. 일정 차이는 실제 기록으로 남아 있으나, 수신일만으로 반출이나 후속 정산 완료를 판단할 수 없습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 한결부품 외 7건

한결부품의 DL-N1-40-F02753은 예정일보다 하루 앞서 1월 5일 양하했고, 수신은 1월 8일로 기록됐다. 반면 비전자재 DL-N1-40-F02454는 예정일 다음 날인 1월 4일 양하해 1월 7일 수신됐다. 두 건 모두 40GP로, 일정 대비 실제 작업일과 수신일을 각각 대조해야 한다.

상반월 실제 양하 묶음 — 13차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02753	한결부품 섬유 보호커버 24포장	GR27-F02753 N1-40-F02753	예정 2027-01-06 실제 2027-01-05	N1 40GP 수신 2027-01-08
DL-N1-40-F02454	비전자재 플라스틱 트레이 187포장	GR27-F02454 N1-40-F02454	예정 2027-01-03 실제 2027-01-04	N1 40GP 수신 2027-01-07
DL-N1-40-F02984	은하상공 산업용 패킹 104포장	GR27-F02984 N1-40-F02984	예정 2027-01-15 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-17
DL-N1-40-F02220	서림자재 섬유 벨트 119포장	GR27-F02220 N1-40-F02220	예정 2027-01-11 실제 2027-01-13	N1 40GP 수신 2027-01-16
DL-N1-40-F02618	대원상공 실리콘 실링재 211포장	GR27-F02618 N1-40-F02618	예정 2027-01-06 실제 2027-01-05	N1 40GP 수신 2027-01-06
DL-N1-20-F02461	우성산업 포장 완충재 177포장	GR27-F02461 N1-20-F02461	예정 2027-01-08 실제 2027-01-08	N1 20GP 수신 2027-01-09
DL-N1-40-F02504	해강상공 압출 프레임 41포장	GR27-F02504 N1-40-F02504	예정 2027-01-15 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-15
DL-N1-40-F02312	성원상공 알루미늄 브래킷 138포장	GR27-F02312 N1-40-F02312	예정 2027-01-08 실제 2027-01-07	N1 40GP 수신 2027-01-10

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

서림자재 DL-N1-40-F02220은 예정 양하일에서 이틀 늦게 작업했고 1월 16일 수신됐으며, 대원상공 DL-N1-40-F02618은 하루 앞서 양하한 뒤 1월 6일 수신됐다. 표에는 비용 승인이나 반출 완료가 아니라 양하·수신 시점만 확인되므로, 후속 보관료 처리는 별도 근거를 확인할 사항이다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 동산물산 외 7건

동산물산 DL-N1-40-F02692은 예정과 실제 양하가 모두 1월 1일로 일치했으나 수신은 1월 4일로 남아 있다. 한결상공 DL-N1-20-F02570은 예정일보다 하루 먼저 양하했고, 수신은 1월 6일에 기록됐다. 양하일이 같거나 빨라도 수신일은 별도 확인이 필요하다.

상반월 실제 양하 묶음 — 14차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02692	동산물산 강판 케이스 48포장	GR27-F02692 N1-40-F02692	예정 2027-01-01 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-04
DL-N1-20-F02594	미래상공 철제 선반부품 167포장	GR27-F02594 N1-20-F02594	예정 2027-01-05 실제 2027-01-06	N1 20GP 수신 2027-01-07
DL-N1-20-F02843	대경부품 수동 공구세트 33포장	GR27-F02843 N1-20-F02843	예정 2027-01-05 실제 2027-01-06	N1 20GP 수신 2027-01-08
DL-N1-40-F02946	가온자재 수동 공구세트 119포장	GR27-F02946 N1-40-F02946	예정 2027-01-11 실제 2027-01-13	N1 40GP 수신 2027-01-16
DL-N1-20-F02136	대산자재 절연 커버 143포장	GR27-F02136 N1-20-F02136	예정 2027-01-06 실제 2027-01-07	N1 20GP 수신 2027-01-08
DL-N1-40-F02292	백운자재 수동 측정자 31포장	GR27-F02292 N1-40-F02292	예정 2027-01-12 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-17
DL-N1-20-F02260	대원물산 비전기 밸브부품 173포장	GR27-F02260 N1-20-F02260	예정 2027-01-07 실제 2027-01-08	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-20-F02570	한결상공 가구 조립판 90포장	GR27-F02570 N1-20-F02570	예정 2027-01-05 실제 2027-01-04	N1 20GP 수신 2027-01-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

가온자재 DL-N1-40-F02946과 백운자재 DL-N1-40-F02292는 모두 예정일보다 이틀 늦게 양하해 각각 1월 16일과 1월 17일 수신됐다. 실제 양하일과 대상·수신 기록을 분리해 인계하며, 이 표만으로 반출이나 청구 상태까지 완료된 것으로 볼 수는 없다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 성진산업 외 7건

성진산업 DL-N1-40-F02923은 예정일보다 하루 늦은 1월 5일 양하했고 1월 8일 수신됐다. 비전부품 DL-N1-40-F02459는 예정과 실제 양하일이 1월 14일로 같지만 수신은 1월 17일이다. 일정 준수 여부와 수신 시점은 별개의 확인 항목으로 인계한다.

상반월 실제 양하 묶음 — 15차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02923	성진산업 목재 운반상자 213포장	GR27-F02923 N1-40-F02923	예정 2027-01-04 실제 2027-01-05	N1 40GP 수신 2027-01-08
DL-N1-40-F02459	비전부품 조립용 나사 113포장	GR27-F02459 N1-40-F02459	예정 2027-01-14 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-17
DL-N1-20-F02737	은성산업 철제 선반부품 45포장	GR27-F02737 N1-20-F02737	예정 2027-01-15 실제 2027-01-15	N1 20GP 수신 2027-01-17
DL-N1-20-F02793	북성수출 실리콘 실링재 119포장	GR27-F02793 N1-20-F02793	예정 2027-01-09 실제 2027-01-11	N1 20GP 수신 2027-01-12
DL-N1-20-F02942	서림상공 목재 운반상자 232포장	GR27-F02942 N1-20-F02942	예정 2027-01-13 실제 2027-01-14	N1 20GP 수신 2027-01-17
DL-N1-20-F02686	해강물산 철제 선반부품 233포장	GR27-F02686 N1-20-F02686	예정 2027-01-07 실제 2027-01-09	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-20-F02463	우성수출 섬유 보호커버 161포장	GR27-F02463 N1-20-F02463	예정 2027-01-02 실제 2027-01-03	N1 20GP 수신 2027-01-04
DL-N1-40-F02337	세원수출 가구 조립판 39포장	GR27-F02337 N1-40-F02337	예정 2027-01-07 실제 2027-01-08	N1 40GP 수신 2027-01-11

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

북성수출 DL-N1-20-F02793은 예정일에서 이틀 뒤인 1월 11일 양하해 다음 날 수신됐고, 우성수출 DL-N1-20-F02463은 예정일보다 하루 늦게 양하한 뒤 1월 4일 수신됐다. 두 기록은 20GP 작업의 실제 일정을 보여주며, 수신 확인을 반출 완료로 확대 해석하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 세원자재 외 7건

세원자재 DL-N1-40-F02874는 예정 양하일이 2026년 12월 30일이나 실제 양하는 2027년 1월 1일이며, 수신은 다음 날 기록됐다. 한결자재 DL-N1-40-F02568도 같은 예정일에서 실제 양하가 1월 1일로 넘어왔고 수신은 1월 4일이다. 연도 경계가 있는 두 건은 실제 양하일 기준으로 확인해야 한다.

상반월 실제 양하 묶음 — 16차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02874	세원자재 기계용 연결봉 60포장	GR27-F02874 N1-40-F02874	예정 2026-12-30 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-02
DL-N1-40-F02296	백운물산 압출 프레임 30포장	GR27-F02296 N1-40-F02296	예정 2027-01-06 실제 2027-01-05	N1 40GP 수신 2027-01-07
DL-N1-40-F02568	한결자재 섬유 벨트 45포장	GR27-F02568 N1-40-F02568	예정 2026-12-30 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-04
DL-N1-40-F02597	미래부품 섬유 보호커버 134포장	GR27-F02597 N1-40-F02597	예정 2027-01-05 실제 2027-01-07	N1 40GP 수신 2027-01-08
DL-N1-20-F02518	세원물산 섬유 벨트 158포장	GR27-F02518 N1-20-F02518	예정 2027-01-13 실제 2027-01-12	N1 20GP 수신 2027-01-15
DL-N1-20-F02267	은하부품 실리콘 실링재 25포장	GR27-F02267 N1-20-F02267	예정 2027-01-04 실제 2027-01-06	N1 20GP 수신 2027-01-09
DL-N1-20-F02399	수림부품 기계용 연결봉 181포장	GR27-F02399 N1-20-F02399	예정 2027-01-10 실제 2027-01-10	N1 20GP 수신 2027-01-13
DL-N1-40-F02150	동산상공 고무 받침대 130포장	GR27-F02150 N1-40-F02150	예정 2027-01-10 실제 2027-01-11	N1 40GP 수신 2027-01-13

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

백운물산 DL-N1-40-F02296은 예정일보다 하루 앞선 1월 5일 양하해 1월 7일 수신됐고, 미래부품 DL-N1-40-F02597은 예정일보다 이틀 늦은 1월 7일 양하해 다음 날 수신됐다. 요율 적용 기준은 실제 양하일이며, 표에는 반출일이나 청구 발행 여부가 제시되지 않아 해당 상태는 별도 확인 대상으로 남긴다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 성진자재 외 7건

성진자재 고무 받침대 건은 예정일과 실제 양하일이 같았고, N1 40GP 대상 수신은 이틀 뒤 기록됐다. 반면 서림부품 종이 포장용기는 예정일보다 실제 양하가 늦었으며, 수신 기록은 다음 날 확인됐다. 두 건 모두 원문 번호와 예약을 함께 대조할 수 있다.

상반월 실제 양하 묶음 — 17차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02562	성진자재 고무 받침대 74포장	GR27-F02562 N1-40-F02562	예정 2027-01-14 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-16
DL-N1-20-F02405	서림부품 종이 포장용기 79포장	GR27-F02405 N1-20-F02405	예정 2027-01-07 실제 2027-01-09	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-40-F02918	은성상공 압출 프레임 212포장	GR27-F02918 N1-40-F02918	예정 2027-01-01 실제 2027-01-03	N1 40GP 수신 2027-01-04
DL-N1-20-F02137	대산산업 세라믹 지지대 147포장	GR27-F02137 N1-20-F02137	예정 2027-01-16 실제 2027-01-15	N1 20GP 수신 2027-01-16
DL-N1-20-F02065	남강산업 강판 케이스 22포장	GR27-F02065 N1-20-F02065	예정 2027-01-13 실제 2027-01-12	N1 20GP 수신 2027-01-14
DL-N1-40-F02176	정우물산 정밀 고정구 144포장	GR27-F02176 N1-40-F02176	예정 2027-01-11 실제 2027-01-12	N1 40GP 수신 2027-01-13
DL-N1-40-F02904	서광자재 조립용 나사 103포장	GR27-F02904 N1-40-F02904	예정 2027-01-07 실제 2027-01-08	N1 40GP 수신 2027-01-11
DL-N1-20-F02378	은성상공 수동 측정자 234포장	GR27-F02378 N1-20-F02378	예정 2026-12-30 실제 2027-01-01	N1 20GP 수신 2027-01-04

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

은성상공 압출 프레임은 연초 실제 양하 후 다음 날 수신됐고, 대산산업 세라믹 지지대는 예정일보다 하루 먼저 양하되어 당일 수신 기록이 남았다. 이 자료는 양하 일정과 수신 시점을 구분해 인계하며, 수신 기록만으로 별도 승인이나 추가 완료 여부를 판단하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 한결부품 외 7건

한결부품 절연 커버는 예정일 다음 날 실제 양하됐고 수신 기록은 그 이틀 뒤다. 수림산업 수동 측정자는 예정대로 양하됐으나 수신은 이틀 뒤에 확인됐다. 두 항목의 차이는 작업일정 변경 여부와 후속 수신 간격을 각각 나눠 볼 필요가 있다.

상반월 실제 양하 묶음 — 18차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02393	한결부품 절연 커버 80포장	GR27-F02393 N1-40-F02393	예정 2027-01-10 실제 2027-01-11	N1 40GP 수신 2027-01-13
DL-N1-20-F02575	수림산업 수동 측정자 197포장	GR27-F02575 N1-20-F02575	예정 2027-01-13 실제 2027-01-13	N1 20GP 수신 2027-01-15
DL-N1-40-F02433	북성수출 기계용 연결봉 151포장	GR27-F02433 N1-40-F02433	예정 2027-01-08 실제 2027-01-10	N1 40GP 수신 2027-01-11
DL-N1-40-F02974	북성물산 기계용 연결봉 75포장	GR27-F02974 N1-40-F02974	예정 2027-01-08 실제 2027-01-09	N1 40GP 수신 2027-01-11
DL-N1-40-F02270	청명상공 포장 완충재 72포장	GR27-F02270 N1-40-F02270	예정 2027-01-05 실제 2027-01-06	N1 40GP 수신 2027-01-08
DL-N1-20-F02932	한결물산 산업용 패킹 26포장	GR27-F02932 N1-20-F02932	예정 2027-01-02 실제 2027-01-04	N1 20GP 수신 2027-01-06
DL-N1-40-F02659	대경산업 정밀 고정구 33포장	GR27-F02659 N1-40-F02659	예정 2027-01-10 실제 2027-01-09	N1 40GP 수신 2027-01-12
DL-N1-20-F02748	한결자재 절연 커버 152포장	GR27-F02748 N1-20-F02748	예정 2027-01-04 실제 2027-01-04	N1 20GP 수신 2027-01-07

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

북성수출 기계용 연결봉은 예정일보다 이틀 늦게 양하됐으며 다음 날 수신됐다. 같은 화물명의 북성물산 건은 하루 늦은 양하 뒤 이틀 후 수신 기록이 있다. 화주와 원문 번호가 다른 별도 건이므로 수신 시점이 같다는 이유로 합치지 않고 각각 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 해강산업 외 7건

해강산업 섬유 보호커버는 예정일이 전년도 말로 적혀 있으나 실제 양하는 1월 1일이며, N1 40GP 수신은 다음 날 기록됐다. 우성산업 수동 측정자도 예정일과 실제 양하일이 연말에서 연초로 걸쳐 있으며 같은 날 수신됐다. 연도 경계의 일정은 원문 날짜를 그대로 대조해야 한다.

상반월 실제 양하 묶음 — 19차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02503	해강산업 섬유 보호커버 117포장	GR27-F02503 N1-40-F02503	예정 2026-12-31 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-02
DL-N1-20-F02160	동림자재 정밀 고정구 184포장	GR27-F02160 N1-20-F02160	예정 2027-01-08 실제 2027-01-07	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-20-F02077	대원산업 조립용 나사 189포장	GR27-F02077 N1-20-F02077	예정 2027-01-15 실제 2027-01-14	N1 20GP 수신 2027-01-15
DL-N1-20-F02281	우성산업 수동 측정자 209포장	GR27-F02281 N1-20-F02281	예정 2026-12-31 실제 2027-01-01	N1 20GP 수신 2027-01-02
DL-N1-40-F02528	우림상공 철제 선반부품 83포장	GR27-F02528 N1-40-F02528	예정 2027-01-11 실제 2027-01-12	N1 40GP 수신 2027-01-14
DL-N1-40-F02736	은성자재 수동 측정자 67포장	GR27-F02736 N1-40-F02736	예정 2027-01-10 실제 2027-01-11	N1 40GP 수신 2027-01-13
DL-N1-40-F02627	은하부품 목재 운반상자 122포장	GR27-F02627 N1-40-F02627	예정 2027-01-12 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-17
DL-N1-20-F02883	동림수출 수동 측정자 200포장	GR27-F02883 N1-20-F02883	예정 2027-01-12 실제 2027-01-11	N1 20GP 수신 2027-01-14

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

동림자재 정밀 고정구는 예정일보다 하루 먼저 양하된 뒤 사흘 후 수신됐고, 대원산업 조립용 나사는 하루 앞선 양하와 당일 수신으로 기록됐다. 양하가 앞당겨졌다는 공통점만으로 후속 처리가 동일했다고 볼 수 없으므로 각 원문별 수신 시점까지 별도로 확인해 넘긴다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 가온부품 외 7건

가온부품 절연 커버는 예정일에 양하됐고 수신은 사흘 뒤 기록됐다. 서림물산 종이 포장용기는 하루 먼저 양하되어 다음 날 수신됐으며, 서광부품 철제 선반부품은 예정일 하루 전 양하 후 다음 날 수신됐다. 일정 차이와 수신 간격이 건별로 달라 원문 단위로 확인한다.

상반월 실제 양하 묶음 — 20차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02771	가온부품 절연 커버 213포장	GR27-F02771 N1-40-F02771	예정 2027-01-06 실제 2027-01-06	N1 40GP 수신 2027-01-09
DL-N1-40-F02764	서림물산 종이 포장용기 139포장	GR27-F02764 N1-40-F02764	예정 2027-01-13 실제 2027-01-12	N1 40GP 수신 2027-01-13
DL-N1-40-F02189	서광부품 철제 선반부품 110포장	GR27-F02189 N1-40-F02189	예정 2027-01-02 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-02
DL-N1-20-F02560	은성물산 철제 선반부품 240포장	GR27-F02560 N1-20-F02560	예정 2027-01-03 실제 2027-01-04	N1 20GP 수신 2027-01-06
DL-N1-20-F02804	은하상공 절연 커버 35포장	GR27-F02804 N1-20-F02804	예정 2027-01-01 실제 2027-01-02	N1 20GP 수신 2027-01-04
DL-N1-40-F02917	은성산업 알루미늄 브래킷 37포장	GR27-F02917 N1-40-F02917	예정 2027-01-02 실제 2027-01-03	N1 40GP 수신 2027-01-06
DL-N1-40-F02486	나래상공 수동 공구세트 62포장	GR27-F02486 N1-40-F02486	예정 2027-01-05 실제 2027-01-05	N1 40GP 수신 2027-01-06
DL-N1-20-F02965	남강산업 알루미늄 브래킷 151포장	GR27-F02965 N1-20-F02965	예정 2027-01-09 실제 2027-01-10	N1 20GP 수신 2027-01-12

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

은성물산 철제 선반부품은 예정일보다 하루 늦게 양하됐고 이틀 뒤 수신 기록이 있다. 은하상공 절연 커버도 하루 늦게 양하됐지만 수신은 이틀 후 확인됐다. 이 묶음은 도착·양하 작업과 수신을 기록한 자료이며, 수신 사실을 승인이나 별도 정산 완료로 확대해 해석하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 광진물산 외 7건

광진물산과 광진부품 건은 모두 N1 20GP이며 실제 양하가 예정일보다 하루 늦었고, 확인 원문은 양하 뒤 사흘이 지나 수신됐다. 두 건의 도착 확인을 각 DL 번호와 예약번호에 맞춰 대조해 인계 기록에 반영한다.

상반월 실제 양하 묶음 — 21차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02470	광진물산 섬유 벨트 177포장	GR27-F02470 N1-20-F02470	예정 2027-01-03 실제 2027-01-04	N1 20GP 수신 2027-01-07
DL-N1-40-F02996	비전상공 종이 포장용기 168포장	GR27-F02996 N1-40-F02996	예정 2027-01-13 실제 2027-01-12	N1 40GP 수신 2027-01-13
DL-N1-20-F02488	나래물산 창고용 손잡이 218포장	GR27-F02488 N1-20-F02488	예정 2027-01-02 실제 2027-01-01	N1 20GP 수신 2027-01-02
DL-N1-40-F02973	북성수출 가구 조립판 167포장	GR27-F02973 N1-40-F02973	예정 2027-01-11 실제 2027-01-10	N1 40GP 수신 2027-01-11
DL-N1-40-F02589	가온수출 산업용 패킹 46포장	GR27-F02589 N1-40-F02589	예정 2027-01-02 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-02
DL-N1-20-F02471	광진부품 강판 케이스 165포장	GR27-F02471 N1-20-F02471	예정 2027-01-03 실제 2027-01-04	N1 20GP 수신 2027-01-07
DL-N1-20-F02408	가온상공 비전기 밸브부품 56포장	GR27-F02408 N1-20-F02408	예정 2027-01-06 실제 2027-01-05	N1 20GP 수신 2027-01-07
DL-N1-20-F02985	은하수출 산업용 패킹 163포장	GR27-F02985 N1-20-F02985	예정 2027-01-04 실제 2027-01-04	N1 20GP 수신 2027-01-07

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

반면 나래물산과 가온수출은 예정일보다 하루 앞서 양하됐고 이튿날 확인이 수신됐다. 은하수출은 예정대로 양하됐으나 확인 수신은 사흘 뒤다. 일정 차이와 수신 시점은 별개로 남겨 후속 확인 시 혼동하지 않도록 한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 청명수출 외 7건

청명수출 건은 예정일보다 하루 늦게 양하된 뒤 다음 날 확인이 수신됐고, 종이 포장용기 화물의 예약·장비를 DL 원문과 대조해 연결했다. 서광수출은 예정일보다 이틀 늦게 양하돼 이틀 뒤 수신된 것으로 기록돼 있어 일정 변경 폭이 더 크다.

상반월 실제 양하 묶음 — 22차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02091	청명수출 종이 포장용기 136포장	GR27-F02091 N1-20-F02091	예정 2027-01-08 실제 2027-01-09	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-40-F02981	대원부품 플라스틱 트레이 210포장	GR27-F02981 N1-40-F02981	예정 2027-01-03 실제 2027-01-03	N1 40GP 수신 2027-01-05
DL-N1-40-F02310	성원자재 철제 선반부품 202포장	GR27-F02310 N1-40-F02310	예정 2027-01-13 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-17
DL-N1-40-F02468	광진상공 정밀 고정구 238포장	GR27-F02468 N1-40-F02468	예정 2027-01-10 실제 2027-01-11	N1 40GP 수신 2027-01-12
DL-N1-20-F02907	서광수출 수동 공구세트 134포장	GR27-F02907 N1-20-F02907	예정 2027-01-01 실제 2027-01-03	N1 20GP 수신 2027-01-05
DL-N1-40-F02604	남강자재 절연 커버 119포장	GR27-F02604 N1-40-F02604	예정 2027-01-01 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-02
DL-N1-40-F02536	정우물산 섬유 보호커버 24포장	GR27-F02536 N1-40-F02536	예정 2027-01-08 실제 2027-01-08	N1 40GP 수신 2027-01-10
DL-N1-20-F02982	은하자재 실리콘 실링재 92포장	GR27-F02982 N1-20-F02982	예정 2027-01-02 실제 2027-01-03	N1 20GP 수신 2027-01-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

대원부품과 남강자재는 예정과 실제 양하일이 일치했으나 확인 수신은 각각 양하 후 이틀, 하루 뒤였다. 성원자재 건은 양하가 하루 늦었고 확인 수신까지 사흘이 걸렸다. 확인 수신일을 실제 양하 완료일로 간주하지 않고 별도 인계 시점으로 유지한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 청명상공 외 7건

청명상공은 예정대로 양하했지만 확인 수신은 사흘 뒤였고, 수림상공은 하루 앞당겨 양하한 뒤 사흘 후 수신했다. 두 건 모두 예약번호와 장비 구분을 원문 번호에 맞춰 확인했으며, 일정 준수 여부만으로 확인 회신 시점을 대신하지 않는다.

상반월 실제 양하 묶음 — 23차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02450	청명상공 목재 운반상자 158포장	GR27-F02450 N1-40-F02450	예정 2027-01-09 실제 2027-01-09	N1 40GP 수신 2027-01-12
DL-N1-20-F02396	수림상공 섬유 벨트 235포장	GR27-F02396 N1-20-F02396	예정 2027-01-16 실제 2027-01-15	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-40-F02236	미래물산 조립용 나사 72포장	GR27-F02236 N1-40-F02236	예정 2027-01-01 실제 2027-01-03	N1 40GP 수신 2027-01-06
DL-N1-20-F02813	청명부품 섬유 보호커버 64포장	GR27-F02813 N1-20-F02813	예정 2027-01-10 실제 2027-01-11	N1 20GP 수신 2027-01-13
DL-N1-20-F02930	한결상공 합금 힌지 215포장	GR27-F02930 N1-20-F02930	예정 2027-01-16 실제 2027-01-15	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-40-F02044	서림물산 철제 선반부품 39포장	GR27-F02044 N1-40-F02044	예정 2027-01-02 실제 2027-01-01	N1 40GP 수신 2027-01-04
DL-N1-20-F02831	광진부품 기계용 연결봉 133포장	GR27-F02831 N1-20-F02831	예정 2027-01-05 실제 2027-01-07	N1 20GP 수신 2027-01-08
DL-N1-40-F02884	동림물산 실리콘 실링재 138포장	GR27-F02884 N1-40-F02884	예정 2027-01-12 실제 2027-01-11	N1 40GP 수신 2027-01-13

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

미래물산은 실제 양하가 예정일보다 이틀 늦고 확인은 사흘 뒤 수신됐다. 반대로 서림물산은 하루 앞서 양하한 뒤 사흘 후 확인이 도착했다. 양하 일정의 차이가 서로 다른데도 수신까지 걸린 기간은 같으므로, 인계 시 각 날짜를 나눠 기록한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 청명부품 외 7건

청명부품의 고무 받침대는 예정일보다 하루 먼저 양하됐고 이틀 뒤 확인이 수신됐다. 태성상공의 가구 조립판은 이틀 늦게 양하된 뒤 사흘이 지나 수신됐다. 두 건의 실제 작업과 확인 회신 시점은 DL 원문 및 예약 장비별로 구분해 인계한다.

상반월 실제 양하 묶음 — 24차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02993	청명부품 고무 받침대 45포장	GR27-F02993 N1-20-F02993	예정 2027-01-09 실제 2027-01-08	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-40-F02732	태성상공 가구 조립판 50포장	GR27-F02732 N1-40-F02732	예정 2027-01-03 실제 2027-01-05	N1 40GP 수신 2027-01-08
DL-N1-20-F02311	성원산업 종이 포장용기 218포장	GR27-F02311 N1-20-F02311	예정 2027-01-01 실제 2027-01-02	N1 20GP 수신 2027-01-05
DL-N1-20-F02510	동산상공 알루미늄 브래킷 40포장	GR27-F02510 N1-20-F02510	예정 2027-01-08 실제 2027-01-07	N1 20GP 수신 2027-01-08
DL-N1-20-F02941	서림산업 조립용 나사 185포장	GR27-F02941 N1-20-F02941	예정 2027-01-12 실제 2027-01-11	N1 20GP 수신 2027-01-13
DL-N1-40-F02554	태성물산 알루미늄 브래킷 238포장	GR27-F02554 N1-40-F02554	예정 2027-01-14 실제 2027-01-13	N1 40GP 수신 2027-01-15
DL-N1-20-F02294	백운상공 섬유 벨트 115포장	GR27-F02294 N1-20-F02294	예정 2027-01-03 실제 2027-01-03	N1 20GP 수신 2027-01-06
DL-N1-40-F02131	성원산업 합금 힌지 94포장	GR27-F02131 N1-40-F02131	예정 2027-01-04 실제 2027-01-04	N1 40GP 수신 2027-01-05

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

동산상공과 서림산업은 각각 하루 앞서 양하한 뒤 다음 날과 이틀 뒤에 확인이 수신됐다. 백운상공은 예정대로 양하했으며 확인은 사흘 후 도착했다. 수신 기록은 확인 접수 상태만 보여 주므로 실제 반출이나 청구 완료 여부로 확대 해석하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 비전상공 외 7건

비전상공 건은 1월 7일 예정에서 1월 9일 실제 양하로 늦어졌고, 확인 원문 DL-N1-40-F02636의 수신은 1월 11일이다. 반면 성진수출 건은 예정일보다 하루 앞서 양하해 DL-N1-40-F02925가 1월 6일 수신됐다. 두 건 모두 N1 40GP로 기록되어 있다.

상반월 실제 양하 묶음 — 25차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02636	비전상공 산업용 패킹 216포장	GR27-F02636 N1-40-F02636	예정 2027-01-07 실제 2027-01-09	N1 40GP 수신 2027-01-11
DL-N1-20-F02739	은성수출 조립용 나사 200포장	GR27-F02739 N1-20-F02739	예정 2027-01-08 실제 2027-01-08	N1 20GP 수신 2027-01-11
DL-N1-40-F02002	예림물산 기계용 연결봉 122포장	GR27-F02002 N1-40-F02002	예정 2027-01-14 실제 2027-01-13	N1 40GP 수신 2027-01-15
DL-N1-40-F02925	성진수출 비전기 밸브부품 63포장	GR27-F02925 N1-40-F02925	예정 2027-01-05 실제 2027-01-04	N1 40GP 수신 2027-01-06
DL-N1-40-F02050	가온물산 강판 케이스 168포장	GR27-F02050 N1-40-F02050	예정 2027-01-08 실제 2027-01-10	N1 40GP 수신 2027-01-12
DL-N1-20-F02652	백운자재 종이 포장용기 64포장	GR27-F02652 N1-20-F02652	예정 2027-01-09 실제 2027-01-10	N1 20GP 수신 2027-01-12
DL-N1-20-F02608	남강물산 창고용 손잡이 100포장	GR27-F02608 N1-20-F02608	예정 2026-12-30 실제 2027-01-01	N1 20GP 수신 2027-01-03
DL-N1-20-F02781	유림수출 압출 프레임 69포장	GR27-F02781 N1-20-F02781	예정 2027-01-08 실제 2027-01-07	N1 20GP 수신 2027-01-08

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

남강물산 건은 예정일이 전년 12월 말이었으나 실제 양하는 새해 첫날로 넘어갔으며, DL-N1-20-F02608은 1월 3일 수신됐다. 유림수출 건은 하루 앞당겨 양하한 뒤 다음 날 수신됐다. 이 묶음은 예정일과 실제 작업일의 차이 및 각 원문의 수신 시점을 구분해 인계한다.

상반월 실제 양하 묶음 / 남강자재 외 7건

우림자재의 고무 받침대는 예정일보다 하루 이른 1월 2일 양하되어 DL-N1-40-F02166이 1월 4일 수신됐다. 같은 40GP인 광진부품의 압출 프레임은 예정일보다 이틀 늦게 양하됐고, 해당 원문은 1월 7일에 수신됐다.

상반월 실제 양하 묶음 — 26차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02964	남강자재 종이 포장용기 138포장	GR27-F02964 N1-20-F02964	예정 2027-01-03 실제 2027-01-05	N1 20GP 수신 2027-01-06
DL-N1-20-F02914	태성물산 포장 완충재 217포장	GR27-F02914 N1-20-F02914	예정 2027-01-10 실제 2027-01-12	N1 20GP 수신 2027-01-13
DL-N1-20-F02663	대경부품 세라믹 지지대 144포장	GR27-F02663 N1-20-F02663	예정 2027-01-10 실제 2027-01-09	N1 20GP 수신 2027-01-11
DL-N1-40-F02166	우림자재 고무 받침대 153포장	GR27-F02166 N1-40-F02166	예정 2027-01-03 실제 2027-01-02	N1 40GP 수신 2027-01-04
DL-N1-40-F02134	성원물산 기계용 연결봉 158포장	GR27-F02134 N1-40-F02134	예정 2027-01-03 실제 2027-01-04	N1 40GP 수신 2027-01-05
DL-N1-40-F02111	광진부품 압출 프레임 156포장	GR27-F02111 N1-40-F02111	예정 2027-01-02 실제 2027-01-04	N1 40GP 수신 2027-01-07
DL-N1-20-F02992	청명물산 섬유 보호커버 182포장	GR27-F02992 N1-20-F02992	예정 2027-01-10 실제 2027-01-10	N1 20GP 수신 2027-01-13
DL-N1-40-F02661	대경수출 수동 측정자 129포장	GR27-F02661 N1-40-F02661	예정 2027-01-14 실제 2027-01-15	N1 40GP 수신 2027-01-16

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

태성물산 건은 1월 10일 예정에서 12일 실제 양하로 변경된 뒤 13일 수신됐으며, 대경부품 건은 하루 앞서 작업해 11일 수신됐다. 동일한 20GP 묶음 안에서도 일정 차이와 수신 시점이 각각 달라, 원문 번호별로 후속 확인 상태를 연결해 둔다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

상반월 실제 양하 묶음

상반월 실제 양하 묶음 / 유림자재 외 7건

유림자재의 비전기 밸브부품은 1월 13일 예정이었으나 하루 앞서 양하됐고, DL-N1-20-F02958은 다음 날 수신됐다. 정우상공의 공구세트는 예정일보다 하루 늦게 처리되어 1월 10일 수신됐다. 두 건 모두 N1 20GP다.

상반월 실제 양하 묶음 — 27차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02958	유림자재 비전기 밸브부품 90포장	GR27-F02958 N1-20-F02958	예정 2027-01-13 실제 2027-01-12	N1 20GP 수신 2027-01-13
DL-N1-20-F02354	정우상공 수동 공구세트 150포장	GR27-F02354 N1-20-F02354	예정 2027-01-07 실제 2027-01-08	N1 20GP 수신 2027-01-10
DL-N1-40-F02521	동림산업 기계용 연결봉 51포장	GR27-F02521 N1-40-F02521	예정 2027-01-12 실제 2027-01-13	N1 40GP 수신 2027-01-14
DL-N1-40-F02532	정우자재 압출 프레임 222포장	GR27-F02532 N1-40-F02532	예정 2027-01-14 실제 2027-01-15	N1 40GP 수신 2027-01-18
DL-N1-20-F02646	광진자재 포장 완충재 49포장	GR27-F02646 N1-20-F02646	예정 2027-01-16 실제 2027-01-15	N1 20GP 수신 2027-01-16
DL-N1-20-F02229	가온수출 수동 측정자 58포장	GR27-F02229 N1-20-F02229	예정 2026-12-31 실제 2027-01-02	N1 20GP 수신 2027-01-03
DL-N1-20-F02063	유림부품 수동 공구세트 46포장	GR27-F02063 N1-20-F02063	예정 2027-01-03 실제 2027-01-02	N1 20GP 수신 2027-01-05
DL-N1-40-F02224	서림물산 비전기 밸브부품 153포장	GR27-F02224 N1-40-F02224	예정 2027-01-15 실제 2027-01-14	N1 40GP 수신 2027-01-17

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

가온수출 건은 전년 말 예정에서 1월 2일 실제 양하로 넘어갔으며, 수신은 다음 날 이뤄졌다. 반면 광진자재 건은 예정일보다 앞선 1월 15일 양하 후 바로 다음 날 수신됐다. 연도 경계를 넘긴 일정과 앞당겨진 작업을 구별해 각 원문의 처리 경위를 인계한다.

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 해솔무역 N1-40-F09112

양하 확인 원문 DL-N1-40-F09112: 해솔무역, 예약 GR27-F09112, 장비 N1-40-F09112, N1 일반 건화물 40GP, 품명 가구 조립판. 실제 양하일은 2027-01-19로 확인되었다. 후속 확인서는 2027-03-06 수신했으며 수신일을 실제 양하일로 바꾸지 않는다.

하반월 실제 양하 묶음 — 개별 원문 확인

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F09112	해솔무역 가구 조립판 105포장	GR27-F09112 N1-40-F09112	예정 2027-01-19 실제 2027-01-19	N1 40GP 수신 2027-03-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

가구 조립판 105포장 건은 예정일과 실제 양하일이 모두 1월 19일로 일치한다. 양하 확인 원문과 예약번호, N1 40GP 장비를 연결해 기록하며, 후속 확인서 수신일은 양하일과 다른 별도 시점으로 유지한다.

확인서는 실제 작업일보다 늦게 수신되었으므로 이를 근거로 양하일을 갱신하지 않는다. 월말 작업 여부를 판단할 때도 실제 양하일을 기준으로 삼고, 늦은 수신은 확인 자료의 도착 경위로만 인계한다.

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 대원상공 외 7건

청해상사의 금속 브래킷 두 장비는 모두 1월 30일 예정에서 31일 실제 양하로 넘어갔고, 각각의 확인 원문은 2월 1일 수신됐다. 실제 양하일은 1월에 기록되어 있어, 수신일이 2월이라는 사실과 양하 기준을 혼동하지 않도록 장비별 원문을 함께 대조한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 29차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02798	대원상공 목재 운반상자 95포장	GR27-F02798 N1-40-F02798	예정 2027-01-23 실제 2027-01-24	N1 40GP 수신 2027-01-26
DL-N1-20-F02767	가온산업 수동 측정자 233포장	GR27-F02767 N1-20-F02767	예정 2027-01-19 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02585	서림부품 세라믹 지지대 228포장	GR27-F02585 N1-40-F02585	예정 2027-01-17 실제 2027-01-16	N1 40GP 수신 2027-01-19
DL-N1-20-F02400	서림자재 조립용 나사 132포장	GR27-F02400 N1-20-F02400	예정 2027-01-17 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-1084	청해상사 금속 브래킷 119포장	GR27-N1-1084 N1-40-1084	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-1024	청해상사 금속 브래킷 55포장	GR27-N1-1024 N1-40-1024	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-40-F02217	수림수출 고무 받침대 135포장	GR27-F02217 N1-40-F02217	예정 2027-01-20 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-40-F02711	우림부품 알루미늄 브래킷 164포장	GR27-F02711 N1-40-F02711	예정 2027-01-21 실제 2027-01-23	N1 40GP 수신 2027-01-26

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

서림부품과 서림자재 건은 모두 예정일보다 하루 앞선 1월 16일 양하되어 19일 수신됐다. 화주와 장비가 다른 별도 기록이며, 대원상공 건은 하루 늦게 양하한 뒤 26일 수신됐다. 예정·실제 작업·수신은 각 건의 서로 다른 시점으로 남긴다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 유림상공 외 7건

유림상공의 산업용 패킹은 예정일 다음 날 실제 양하됐고, 확인 원문 DL-N1-20-F02060의 수신은 그 뒤에 기록됐다. 동산물산 건도 예정일보다 실제 양하가 늦었으며, 해당 원문의 수신일은 양하 이틀 뒤다.

하반월 실제 양하 묶음 — 30차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02060	유림상공 산업용 패킹 86포장	GR27-F02060 N1-20-F02060	예정 2027-01-24 실제 2027-01-25	N1 20GP 수신 2027-01-28
DL-N1-40-F02132	성원상공 수동 공구세트 211포장	GR27-F02132 N1-40-F02132	예정 2027-01-21 실제 2027-01-22	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02872	동산물산 산업용 패킹 98포장	GR27-F02872 N1-20-F02872	예정 2027-01-14 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-40-F02937	수림수출 창고용 손잡이 90포장	GR27-F02937 N1-40-F02937	예정 2027-01-21 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-40-F02024	성진상공 합금 힌지 144포장	GR27-F02024 N1-40-F02024	예정 2027-01-17 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-20
DL-N1-1028	해솔무역 알루미늄 프레임 127포장	GR27-N1-1028 N1-20-1028	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-40-F02768	가온상공 압출 프레임 148포장	GR27-F02768 N1-40-F02768	예정 2027-01-20 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02066	남강상공 알루미늄 브래킷 47포장	GR27-F02066 N1-20-F02066	예정 2027-01-17 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-21

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

해솔무역 건은 1월 말 예정·실제 양하가 같은 날이었지만 수신은 2월로 넘어갔다. 반면 성진상공 합금 힌지는 예정일에 양하되어 1월 중 수신됐다. 각 행의 실제 양하와 수신 시점은 별도로 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 유림수출 외 7건

유림수출과 동산자재 건은 모두 예정일보다 하루 늦게 실제 양하됐고, 각각 수신 기록이 후속으로 남아 있다. 유림수출 건은 확인 원문 DL-N1-20-F02241에 연결해 장비 단위로 대조한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 31차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02241	유림수출 압출 프레임 238포장	GR27-F02241 N1-20-F02241	예정 2027-01-22 실제 2027-01-23	N1 20GP 수신 2027-01-26
DL-N1-20-F02148	동산자재 기계용 연결봉 94포장	GR27-F02148 N1-20-F02148	예정 2027-01-24 실제 2027-01-25	N1 20GP 수신 2027-01-27
DL-N1-1064	해솔무역 알루미늄 프레임 140포장	GR27-N1-1064 N1-20-1064	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-40-F02610	북성자재 섬유 벨트 208포장	GR27-F02610 N1-40-F02610	예정 2027-01-16 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-21
DL-N1-1100	해솔무역 알루미늄 프레임 26포장	GR27-N1-1100 N1-20-1100	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-20-F02959	유림산업 합금 힌지 41포장	GR27-F02959 N1-20-F02959	예정 2027-01-20 실제 2027-01-22	N1 20GP 수신 2027-01-25
DL-N1-40-F02005	서광산업 종이 포장용기 101포장	GR27-F02005 N1-40-F02005	예정 2027-01-16 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-18
DL-N1-20-F02286	광진자재 가구 조립판 52포장	GR27-F02286 N1-20-F02286	예정 2027-01-23 실제 2027-01-24	N1 20GP 수신 2027-01-26

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

해솔무역의 두 건은 예정일과 실제 양하일이 모두 1월 말로 일치하며 수신은 2월에 기록됐다. 북성자재 섬유 벨트는 예정일보다 이틀 늦게 양하됐고 수신까지 이어졌다. 일정 차이와 수신일을 혼동하지 않도록 각 원문별로 구분한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 비전수출 외 7건

비전수출 세라믹 지지대는 예정일보다 실제 양하가 이틀 늦었고, 수신은 그 이후 기록됐다. 반대로 정우상공 섬유 벨트와 은성수출 수동 측정자는 예정일보다 실제 양하가 앞섰으며, 수신일은 각각 실제 양하 당일 또는 다음 날로 확인된다.

하반월 실제 양하 묶음 — 32차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02097	비전수출 세라믹 지지대 191포장	GR27-F02097 N1-40-F02097	예정 2027-01-17 실제 2027-01-19	N1 40GP 수신 2027-01-21
DL-N1-20-F02820	우성자재 절연 커버 147포장	GR27-F02820 N1-20-F02820	예정 2027-01-18 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02192	태성상공 기계용 연결봉 72포장	GR27-F02192 N1-20-F02192	예정 2027-01-22 실제 2027-01-22	N1 20GP 수신 2027-01-23
DL-N1-40-F02722	예림물산 알루미늄 브래킷 150포장	GR27-F02722 N1-40-F02722	예정 2027-01-24 실제 2027-01-24	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02894	정우상공 섬유 벨트 176포장	GR27-F02894 N1-20-F02894	예정 2027-01-24 실제 2027-01-23	N1 20GP 수신 2027-01-24
DL-N1-20-F02379	은성수출 수동 측정자 47포장	GR27-F02379 N1-20-F02379	예정 2027-01-18 실제 2027-01-17	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-20-F02721	예림수출 세라믹 지지대 47포장	GR27-F02721 N1-20-F02721	예정 2027-01-21 실제 2027-01-22	N1 20GP 수신 2027-01-24
DL-N1-20-F02998	비전물산 절연 커버 74포장	GR27-F02998 N1-20-F02998	예정 2027-01-16 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-18

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

우성자재 건은 예정일에서 이틀 늦게 양하됐지만 태성상공 건은 예정일에 처리됐다. 두 건 모두 수신이 뒤따르므로, 일정 변동 여부와 후속 수신 상태를 별개로 확인해 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 성진산업 외 7건

성진산업 섬유 벨트는 예정일 다음 날 실제 양하됐고, 세원자재 포장 완충재는 예정대로 양하됐다. 두 건 모두 수신이 후속 날짜로 기록돼 있어 양하일과 수신일을 각각 확인 원문에 맞춰 넘긴다.

하반월 실제 양하 묶음 — 33차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02023	성진산업 섬유 벨트 157포장	GR27-F02023 N1-20-F02023	예정 2027-01-17 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-20
DL-N1-20-F02334	세원자재 포장 완충재 110포장	GR27-F02334 N1-20-F02334	예정 2027-01-25 실제 2027-01-25	N1 20GP 수신 2027-01-26
DL-N1-40-F02902	예림물산 목재 운반상자 90포장	GR27-F02902 N1-40-F02902	예정 2027-01-17 실제 2027-01-19	N1 40GP 수신 2027-01-20
DL-N1-40-F02844	나래자재 합금 힌지 150포장	GR27-F02844 N1-40-F02844	예정 2027-01-24 실제 2027-01-24	N1 40GP 수신 2027-01-27
DL-N1-1080	유진상공 가구 부속품 47포장	GR27-N1-1080 N1-40-1080	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-40-F02629	청명산업 실리콘 실링재 218포장	GR27-F02629 N1-40-F02629	예정 2027-01-18 실제 2027-01-20	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02987	은하부품 철제 선반부품 94포장	GR27-F02987 N1-20-F02987	예정 2027-01-20 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-20
DL-N1-1048	청해상사 금속 브래킷 106포장	GR27-N1-1048 N1-40-1048	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

유진상공 건은 1월 말 실제 양하 뒤 2월에 수신됐으며, 청해상사 금속 브래킷도 예정일보다 실제 양하가 하루 늦고 수신은 2월 1일로 기재됐다. 월 경계에 걸린 행은 양하가 1월 중이라는 사실과 수신 시점을 분리해 관리한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 동림산업 외 7건

동림산업의 N1-20-F02161은 양하 예정일보다 하루 늦게 실제 양하됐고 원문 DL-N1-20-F02161은 이틀 뒤 수신됐다. 반면 청명수출의 N1-40-F02631은 예정일에서 이틀 지나 양하된 뒤 이틀 후 수신으로 기록돼, 각 장비의 처리 경위를 별도로 확인할 필요가 있다.

하반월 실제 양하 묶음 — 34차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02161	동림산업 실리콘 실링재 73포장	GR27-F02161 N1-20-F02161	예정 2027-01-17 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-20
DL-N1-40-F02631	청명수출 합금 힌지 141포장	GR27-F02631 N1-40-F02631	예정 2027-01-23 실제 2027-01-25	N1 40GP 수신 2027-01-27
DL-N1-1124	해솔무역 알루미늄 프레임 77포장	GR27-N1-1124 N1-20-1124	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-20-F02364	서광자재 조립용 나사 38포장	GR27-F02364 N1-20-F02364	예정 2027-01-22 실제 2027-01-23	N1 20GP 수신 2027-01-24
DL-N1-1032	유진상공 가구 부속품 72포장	GR27-N1-1032 N1-40-1032	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-20-F02555	태성부품 가구 조립판 68포장	GR27-F02555 N1-20-F02555	예정 2027-01-23 실제 2027-01-24	N1 20GP 수신 2027-01-25
DL-N1-40-F02268	청명자재 강판 케이스 155포장	GR27-F02268 N1-40-F02268	예정 2027-01-20 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-22
DL-N1-20-F02971	북성산업 목재 운반상자 66포장	GR27-F02971 N1-20-F02971	예정 2027-01-21 실제 2027-01-21	N1 20GP 수신 2027-01-24

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

월말 건 중 해솔무역 N1-20-1124와 유진상공 N1-40-1032는 모두 1월 31일 실제 양하됐으나 원문 수신일은 각각 2월 2일과 3일이다. 양하 시점과 수신 시점을 혼동하지 않도록 인계 시 원문별 날짜를 함께 대조한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 동림산업 외 7건

비전수출 N1-20-F02997은 예정일보다 하루 앞서 1월 17일 양하됐으며, 원문은 이틀 뒤 수신됐다. 동림산업 N1-20-F02701은 예정일 다음 날인 1월 20일 양하 후 1월 21일 수신돼, 일정 변경의 방향과 후속 수신 간격이 서로 다르다.

하반월 실제 양하 묶음 — 35차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02701	동림산업 섬유 벨트 126포장	GR27-F02701 N1-20-F02701	예정 2027-01-19 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-1008	유진상공 가구 부속품 21포장	GR27-N1-1008 N1-40-1008	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-20-F02997	비전수출 산업용 패킹 63포장	GR27-F02997 N1-20-F02997	예정 2027-01-18 실제 2027-01-17	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-1092	유진상공 가구 부속품 136포장	GR27-N1-1092 N1-40-1092	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-20-F02694	세원자재 조립용 나사 181포장	GR27-F02694 N1-20-F02694	예정 2027-01-24 실제 2027-01-24	N1 20GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02149	동산산업 플라스틱 트레이 51포장	GR27-F02149 N1-20-F02149	예정 2027-01-15 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-1076	해솔무역 알루미늄 프레임 102포장	GR27-N1-1076 N1-20-1076	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-40-F02019	은성수출 플라스틱 트레이 226포장	GR27-F02019 N1-40-F02019	예정 2027-01-26 실제 2027-01-25	N1 40GP 수신 2027-01-27

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

유진상공의 두 40GP 장비는 모두 1월 31일 양하됐지만 원문 수신은 2월 3일로 동일하다. 같은 월말 실적이라도 장비별 원문번호가 다르므로 DL-N1-1008과 DL-N1-1092를 각각 대조해 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 유진상공 외 7건

가온부품 N1-20-F02591은 예정일보다 이틀 늦게 양하돼 1월 16일 처리됐고, 대경부품 N1-20-F02123은 예정일보다 하루 앞선 1월 18일 양하로 확인된다. 두 건 모두 20GP이나 실제 처리일의 차이를 예약 일정만으로 판단하지 않는다.

하반월 실제 양하 묶음 — 36차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-1056	유진상공 가구 부속품 123포장	GR27-N1-1056 N1-40-1056	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-20-F02591	가온부품 기계용 연결봉 202포장	GR27-F02591 N1-20-F02591	예정 2027-01-14 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-20-F02123	대경부품 기계용 연결봉 205포장	GR27-F02123 N1-20-F02123	예정 2027-01-19 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-20
DL-N1-1108	청해상사 금속 브래킷 43포장	GR27-N1-1108 N1-40-1108	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-20-F02457	비전수출 알루미늄 브래킷 74포장	GR27-F02457 N1-20-F02457	예정 2027-01-15 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-20-F02712	정우자재 기계용 연결봉 202포장	GR27-F02712 N1-20-F02712	예정 2027-01-18 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-20-F02697	세원수출 세라믹 지지대 114포장	GR27-F02697 N1-20-F02697	예정 2027-01-20 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-20-F02113	백운산업 절연 커버 31포장	GR27-F02113 N1-20-F02113	예정 2027-01-20 실제 2027-01-21	N1 20GP 수신 2027-01-23

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

월말 기록인 유진상공 N1-40-1056은 1월 31일 양하 후 2월 3일 수신됐다. 청해상사 N1-40-1108은 같은 실제 양하일에 처리됐으나 수신은 2월 1일로, 수신 시점이 달라 각 원문번호와 함께 후속 확인 상태를 관리한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 가온상공 외 7건

가온상공 N1-40-F02048은 예정일보다 이틀 늦게 양하된 반면, 동림상공 N1-20-F02882는 예정일보다 하루 앞서 처리됐다. 두 원문은 각각 양하 후 1월 18일과 21일 수신된 것으로 기록돼 있어 실제 양하일과 수신일을 분리해 인계한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 37차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02048	가온상공 기계용 연결봉 187포장	GR27-F02048 N1-40-F02048	예정 2027-01-14 실제 2027-01-16	N1 40GP 수신 2027-01-18
DL-N1-20-F02882	동림상공 조립용 나사 228포장	GR27-F02882 N1-20-F02882	예정 2027-01-20 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02723	예림부품 플라스틱 트레이 87포장	GR27-F02723 N1-40-F02723	예정 2027-01-17 실제 2027-01-19	N1 40GP 수신 2027-01-20
DL-N1-1128	유진상공 가구 부속품 22포장	GR27-N1-1128 N1-40-1128	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-1068	유진상공 가구 부속품 85포장	GR27-N1-1068 N1-40-1068	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-20-F02255	북성부품 섬유 보호커버 34포장	GR27-F02255 N1-20-F02255	예정 2027-01-18 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-20-F02080	대원물산 수동 공구세트 31포장	GR27-F02080 N1-20-F02080	예정 2027-01-17 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-40-F02349	우림수출 압출 프레임 71포장	GR27-F02349 N1-40-F02349	예정 2027-01-20 실제 2027-01-20	N1 40GP 수신 2027-01-23

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

유진상공의 N1-40-1128 및 N1-40-1068은 모두 1월 31일 실제 양하, 2월 3일 수신으로 기재돼 있다. 이와 달리 우림수출 N1-40-F02349는 예정일과 실제 양하일이 같고 1월 23일 수신됐으므로 월말 건과 별도로 확인 경위를 정리한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 우림산업 외 7건

우림산업의 정밀 고정구는 예정일보다 늦은 1월 17일 양하됐고, 관련 원문은 1월 20일 수신으로 기록됐다. 반면 정우부품의 포장 완충재는 예정일보다 하루 앞서 양하됐으며 수신은 1월 21일이다. 두 건 모두 장비별 실제 처리일을 기준으로 확인할 필요가 있다.

하반월 실제 양하 묶음 — 38차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02527	우림산업 정밀 고정구 169포장	GR27-F02527 N1-40-F02527	예정 2027-01-15 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-20
DL-N1-40-F02599	유림산업 비전기 밸브부품 227포장	GR27-F02599 N1-40-F02599	예정 2027-01-22 실제 2027-01-22	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-40-F02717	정우부품 포장 완충재 134포장	GR27-F02717 N1-40-F02717	예정 2027-01-19 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-21
DL-N1-20-F02875	세원산업 세라믹 지지대 237포장	GR27-F02875 N1-20-F02875	예정 2027-01-19 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-22
DL-N1-1016	해솔무역 알루미늄 프레임 38포장	GR27-N1-1016 N1-20-1016	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-20-F02178	예림자재 실리콘 실링재 135포장	GR27-F02178 N1-20-F02178	예정 2027-01-23 실제 2027-01-23	N1 20GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02125	나래산업 수동 공구세트 159포장	GR27-F02125 N1-20-F02125	예정 2027-01-20 실제 2027-01-21	N1 20GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02647	광진산업 목재 운반상자 93포장	GR27-F02647 N1-20-F02647	예정 2027-01-25 실제 2027-01-24	N1 20GP 수신 2027-01-26

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

월말 경계 사례인 해솔무역의 알루미늄 프레임은 1월 31일 실제 양하, 2월 2일 수신으로 남아 있다. 같은 묶음의 광진산업 목재 운반상자는 예정일보다 하루 앞선 1월 24일 양하되고 1월 26일 수신됐다. 수신일은 양하 완료일과 별도 확인 시점으로 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 대원부품 외 7건

대원부품 산업용 패킹은 예정일보다 하루 앞서 1월 19일 양하됐고, 원문 수신은 1월 22일이다. 수림자재 실리콘 실링재는 예정일 다음 날인 1월 22일 양하됐으며 이튿날 수신됐다. 일정 차이는 각 예약·장비 기록에 연결해 전달한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 39차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02621	대원부품 산업용 패킹 153포장	GR27-F02621 N1-40-F02621	예정 2027-01-20 실제 2027-01-19	N1 40GP 수신 2027-01-22
DL-N1-20-F02864	해강상공 섬유 보호커버 138포장	GR27-F02864 N1-20-F02864	예정 2027-01-18 실제 2027-01-17	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-40-F02574	수림자재 실리콘 실링재 231포장	GR27-F02574 N1-40-F02574	예정 2027-01-21 실제 2027-01-22	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02892	정우자재 고무 받침대 182포장	GR27-F02892 N1-20-F02892	예정 2027-01-17 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-1012	청해상사 금속 브래킷 93포장	GR27-N1-1012 N1-40-1012	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-40-F02401	서림산업 강판 케이스 178포장	GR27-F02401 N1-40-F02401	예정 2027-01-22 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-1020	유진상공 가구 부속품 110포장	GR27-N1-1020 N1-40-1020	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-03
DL-N1-40-F02849	나래부품 세라믹 지지대 93포장	GR27-F02849 N1-40-F02849	예정 2027-01-19 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-19

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

청해상사의 금속 브래킷은 실제 양하가 1월 31일로 기록되고 2월 1일 수신됐다. 유진상공 가구 부속품도 같은 날 양하됐으나 수신은 2월 3일이다. 월 경계를 넘은 수신 시점이 서로 다르므로 일괄 처리일로 묶지 않고 원문별로 대조한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 미래물산 외 7건

미래물산 비전기 밸브부품은 예정과 실제 양하가 1월 17일로 같고, 원문은 1월 20일 수신됐다. 예림상공 조립용 나사는 실제 양하가 예정일보다 이틀 늦은 1월 18일이며 수신은 1월 19일이다. 양하일의 차이와 수신 시차를 구분해 인계한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 40차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02776	미래물산 비전기 밸브부품 105포장	GR27-F02776 N1-40-F02776	예정 2027-01-17 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-20
DL-N1-40-F02264	은하상공 강판 케이스 60포장	GR27-F02264 N1-40-F02264	예정 2027-01-17 실제 2027-01-16	N1 40GP 수신 2027-01-17
DL-N1-40-F02360	예림상공 조립용 나사 216포장	GR27-F02360 N1-40-F02360	예정 2027-01-16 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-19
DL-N1-20-F02933	한결부품 목재 운반상자 34포장	GR27-F02933 N1-20-F02933	예정 2027-01-18 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-22
DL-N1-40-F02458	비전물산 절연 커버 112포장	GR27-F02458 N1-40-F02458	예정 2027-01-15 실제 2027-01-16	N1 40GP 수신 2027-01-18
DL-N1-20-F02635	비전산업 실리콘 실링재 73포장	GR27-F02635 N1-20-F02635	예정 2027-01-26 실제 2027-01-25	N1 20GP 수신 2027-01-26
DL-N1-40-F02708	우림상공 알루미늄 브래킷 237포장	GR27-F02708 N1-40-F02708	예정 2027-01-20 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02887	우림산업 목재 운반상자 191포장	GR27-F02887 N1-20-F02887	예정 2027-01-16 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-17

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

한결부품 목재 운반상자는 1월 20일 양하 후 1월 22일 수신으로 기록됐다. 반면 우림산업 목재 운반상자는 1월 16일 양하, 1월 17일 수신이다. 두 건의 화물이 같은 종류로 표기돼도 예약과 장비가 다르므로 처리 경위를 각 원문에 따라 확인한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 동림상공 외 7건

동림상공 조립용 나사는 예정일보다 하루 앞선 1월 24일 양하됐고, 원문 수신은 다음 날이다. 은하산업 플라스틱 트레이는 예정일보다 하루 늦은 1월 25일 양하되어 1월 26일 수신됐다. 일정 변경 여부를 추정하지 않고 기록된 예정일과 실제일을 나눠 전달한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 41차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02162	동림상공 조립용 나사 127포장	GR27-F02162 N1-40-F02162	예정 2027-01-25 실제 2027-01-24	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-40-F02443	은하산업 플라스틱 트레이 27포장	GR27-F02443 N1-40-F02443	예정 2027-01-24 실제 2027-01-25	N1 40GP 수신 2027-01-26
DL-N1-40-F02093	청명부품 수동 측정자 126포장	GR27-F02093 N1-40-F02093	예정 2027-01-21 실제 2027-01-22	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-1072	청해상사 금속 브래킷 30포장	GR27-N1-1072 N1-40-1072	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-40-F02926	성진물산 종이 포장용기 19포장	GR27-F02926 N1-40-F02926	예정 2027-01-23 실제 2027-01-22	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-40-F02402	서림상공 수동 측정자 154포장	GR27-F02402 N1-40-F02402	예정 2027-01-14 실제 2027-01-16	N1 40GP 수신 2027-01-19
DL-N1-40-F02795	북성부품 실리콘 실링재 182포장	GR27-F02795 N1-40-F02795	예정 2027-01-23 실제 2027-01-22	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02481	대경수출 섬유 벨트 25포장	GR27-F02481 N1-20-F02481	예정 2027-01-20 실제 2027-01-21	N1 20GP 수신 2027-01-23

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

청해상사 금속 브래킷은 1월 31일 양하, 2월 1일 수신으로 월 경계를 지난다. 대경수출 섬유 벨트는 1월 21일 양하 후 1월 23일 수신됐다. 전자는 월초 수신 건, 후자는 이틀 뒤 수신 건으로 각각 원문 번호와 함께 후속 대조 대상으로 넘긴다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 예림수출 외 7건

예림수출 건은 예정일보다 하루 앞서 실제 양하됐고, 확인 원문 DL-N1-20-F02901의 N1 20GP 수신은 다음 날 기록됐다. 반면 대경산업 건은 예정일보다 이틀 늦게 양하되어 수신까지 이어졌으므로, 예정일과 실제 처리일을 구분해 대조할 필요가 있다.

하반월 실제 양하 묶음 — 42차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02901	예림수출 알루미늄 브래킷 39포장	GR27-F02901 N1-20-F02901	예정 2027-01-18 실제 2027-01-17	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-40-F02817	비전수출 수동 공구세트 144포장	GR27-F02817 N1-40-F02817	예정 2027-01-19 실제 2027-01-19	N1 40GP 수신 2027-01-21
DL-N1-1088	해솔무역 알루미늄 프레임 64포장	GR27-N1-1088 N1-20-1088	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-20-F02299	대경산업 플라스틱 트레이 68포장	GR27-F02299 N1-20-F02299	예정 2027-01-17 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02633	청명부품 수동 측정자 25포장	GR27-F02633 N1-40-F02633	예정 2027-01-16 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-19
DL-N1-1060	청해상사 금속 브래킷 68포장	GR27-N1-1060 N1-40-1060	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-20-F02082	은하자재 강판 케이스 99포장	GR27-F02082 N1-20-F02082	예정 2027-01-18 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02735	태성부품 수동 공구세트 37포장	GR27-F02735 N1-40-F02735	예정 2027-01-23 실제 2027-01-23	N1 40GP 수신 2027-01-24

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

월말 건도 장비별로 확인했다. 해솔무역의 20GP는 1월 말 실제 양하 후 2월 초 수신됐고, 청해상사의 40GP는 실제 양하일이 1월 31일로 기록됐다. 두 건 모두 수신은 2월에 이뤄졌으므로, 요율 기준일은 수신일이 아니라 실제 양하일로 확인한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 유림상공 외 7건

유림상공 예약은 예정일보다 늦게 실제 양하됐으며, N1 20GP 수신은 그 다음 날로 남아 있다. 백운부품 건은 반대로 예정일보다 하루 일찍 양하됐지만 수신까지는 며칠의 간격이 있다. 두 원문에서 예정·실제 양하와 수신 시점을 각각 확인해 인계한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 43차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02960	유림상공 압출 프레임 206포장	GR27-F02960 N1-20-F02960	예정 2027-01-19 실제 2027-01-21	N1 20GP 수신 2027-01-22
DL-N1-40-F02169	우림수출 고무 받침대 52포장	GR27-F02169 N1-40-F02169	예정 2027-01-24 실제 2027-01-23	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02657	백운부품 기계용 연결봉 42포장	GR27-F02657 N1-20-F02657	예정 2027-01-21 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02885	동림부품 종이 포장용기 18포장	GR27-F02885 N1-20-F02885	예정 2027-01-16 실제 2027-01-17	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-40-F02213	한결부품 절연 커버 217포장	GR27-F02213 N1-40-F02213	예정 2027-01-17 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-21
DL-N1-20-F02329	동산산업 강판 케이스 192포장	GR27-F02329 N1-20-F02329	예정 2027-01-22 실제 2027-01-23	N1 20GP 수신 2027-01-26
DL-N1-40-F02157	세원수출 기계용 연결봉 195포장	GR27-F02157 N1-40-F02157	예정 2027-01-21 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-24
DL-N1-40-F02778	유림자재 목재 운반상자 43포장	GR27-F02778 N1-40-F02778	예정 2027-01-24 실제 2027-01-25	N1 40GP 수신 2027-01-26

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

장비별 수신 시점도 일치하지 않는다. 한결부품의 40GP는 실제 양하 후 수신까지 며칠이 걸렸고, 동림부품의 20GP는 다음 날 수신됐다. 따라서 동일한 하반월 묶음으로 다루더라도 예약번호와 장비를 기준으로 개별 진행일을 확인하며, 수신 기록을 양하 완료일로 바꾸어 적지 않는다.

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 수림산업 외 7건

수림산업 건은 예정일과 실제 양하일이 같고, N1 20GP 수신은 그 다음 날 확인된다. 성진수출의 40GP는 예정일보다 하루 앞서 양하된 뒤 당일 수신됐다. 두 건은 실제 양하와 수신 간격이 달라, 원문별 처리 경위를 그대로 구분해 인계한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 44차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02755	수림산업 비전기 밸브부품 64포장	GR27-F02755 N1-20-F02755	예정 2027-01-18 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-40-F02485	나래산업 고무 받침대 220포장	GR27-F02485 N1-40-F02485	예정 2027-01-19 실제 2027-01-20	N1 40GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02501	대산부품 수동 측정자 62포장	GR27-F02501 N1-40-F02501	예정 2027-01-23 실제 2027-01-24	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02542	예림물산 실리콘 실링재 239포장	GR27-F02542 N1-20-F02542	예정 2027-01-15 실제 2027-01-16	N1 20GP 수신 2027-01-17
DL-N1-1096	청해상사 금속 브래킷 81포장	GR27-N1-1096 N1-40-1096	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-40-F02385	성진수출 강판 케이스 203포장	GR27-F02385 N1-40-F02385	예정 2027-01-18 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-18
DL-N1-40-F02531	우림부품 기계용 연결봉 69포장	GR27-F02531 N1-40-F02531	예정 2027-01-22 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-24
DL-N1-1004	해솔무역 알루미늄 프레임 76포장	GR27-N1-1004 N1-20-1004	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

청해상사 40GP와 해솔무역 20GP는 실제 양하가 모두 1월 31일이며 수신은 2월 초로 기록됐다. 다만 장비가 다르고 원문 번호도 별개이므로 각각 확인해야 한다. 수신일이 달력상 다음 달로 넘어간 사실만으로 양하일이나 요율 적용 기준이 바뀌는 것은 아니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 광진산업 외 7건

광진산업의 N1 20GP는 예정일보다 이틀 늦게 양하됐고, 수신은 실제 양하 이틀 뒤 기록됐다. 동림물산 건은 예정일보다 하루 앞선 양하 후 이틀 뒤 수신됐다. 두 건을 비교할 때는 일정 차이와 수신까지의 경과를 각각 확인해 예약별 인계사항에 반영한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 45차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02827	광진산업 알루미늄 브래킷 105포장	GR27-F02827 N1-20-F02827	예정 2027-01-19 실제 2027-01-21	N1 20GP 수신 2027-01-23
DL-N1-40-F02643	우성수출 압출 프레임 56포장	GR27-F02643 N1-40-F02643	예정 2027-01-24 실제 2027-01-25	N1 40GP 수신 2027-01-26
DL-N1-20-F02524	동림물산 세라믹 지지대 21포장	GR27-F02524 N1-20-F02524	예정 2027-01-20 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-20-F02915	태성부품 수동 공구세트 52포장	GR27-F02915 N1-20-F02915	예정 2027-01-23 실제 2027-01-24	N1 20GP 수신 2027-01-26
DL-N1-40-F02658	대경자재 수동 공구세트 163포장	GR27-F02658 N1-40-F02658	예정 2027-01-21 실제 2027-01-21	N1 40GP 수신 2027-01-23
DL-N1-20-F02634	비전자재 가구 조립판 213포장	GR27-F02634 N1-20-F02634	예정 2027-01-16 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-20
DL-N1-20-F02668	나래물산 산업용 패킹 109포장	GR27-F02668 N1-20-F02668	예정 2027-01-17 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02573	한결부품 압출 프레임 204포장	GR27-F02573 N1-40-F02573	예정 2027-01-14 실제 2027-01-16	N1 40GP 수신 2027-01-18

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

대경자재의 40GP는 예정일에 양하되어 이틀 뒤 수신됐으며, 한결부품의 40GP는 예정일보다 이틀 먼저 양하된 뒤 이틀 후 수신됐다. 같은 장비 유형이라도 처리일은 다르므로 확인 원문과 예약을 함께 대조한다. 이 기록은 수신 사실까지 확인하는 자료이며, 실제 반출이나 청구 완료를 뜻하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 대원부품 외 7건

대원부품 세라믹 지지대는 1월 23일 예정과 달리 25일 실제 양하됐고, 원문 DL-N1-20-F02081은 다음 날 수신됐다. 반면 해솔무역 알루미늄 프레임은 예정대로 1월 31일 양하됐으나 수신은 2월 2일로 넘어가 양하일과 확인 시점을 따로 남겼다.

하반월 실제 양하 묶음 — 46차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02081	대원부품 세라믹 지지대 137포장	GR27-F02081 N1-20-F02081	예정 2027-01-23 실제 2027-01-25	N1 20GP 수신 2027-01-26
DL-N1-1052	해솔무역 알루미늄 프레임 51포장	GR27-N1-1052 N1-20-1052	예정 2027-01-31 실제 2027-01-31	N1 20GP 수신 2027-02-02
DL-N1-20-F02214	수림자재 목재 운반상자 32포장	GR27-F02214 N1-20-F02214	예정 2027-01-19 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-40-F02593	미래산업 섬유 보호커버 165포장	GR27-F02593 N1-40-F02593	예정 2027-01-22 실제 2027-01-23	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02840	대경상공 산업용 패킹 109포장	GR27-F02840 N1-20-F02840	예정 2027-01-18 실제 2027-01-17	N1 20GP 수신 2027-01-18
DL-N1-40-F02042	서림상공 수동 측정자 125포장	GR27-F02042 N1-40-F02042	예정 2027-01-18 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-19
DL-N1-20-F02430	북성자재 압출 프레임 32포장	GR27-F02430 N1-20-F02430	예정 2027-01-16 실제 2027-01-18	N1 20GP 수신 2027-01-19
DL-N1-20-F02076	대원자재 목재 운반상자 164포장	GR27-F02076 N1-20-F02076	예정 2027-01-20 실제 2027-01-22	N1 20GP 수신 2027-01-25

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

수림자재 목재 운반상자는 예정일보다 하루 이른 1월 18일 양하 후 다음 날 수신됐다. 대경상공 산업용 패킹도 하루 앞서 양하돼 당일 수신됐지만, 서림상공 수동 측정자는 같은 날 실제 양하됐어도 수신이 1월 19일이다. 각 원문은 장비별 실제일과 수신 기록으로 대조한다.

하반월 실제 양하 묶음 / 은하수출 외 7건

은하수출 섬유 벨트는 예정일보다 이틀 늦은 1월 18일 양하됐고 원문은 20일 수신됐다. 성진자재 종이 포장용기는 예정·실제 양하가 1월 25일로 같으며, 확인 원문 수신은 다음 날이다. 양하일이 같더라도 수신일은 별도 확인 사항이다.

하반월 실제 양하 묶음 — 47차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-40-F02805	은하수출 섬유 벨트 239포장	GR27-F02805 N1-40-F02805	예정 2027-01-16 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-20
DL-N1-40-F02202	성진자재 종이 포장용기 125포장	GR27-F02202 N1-40-F02202	예정 2027-01-25 실제 2027-01-25	N1 40GP 수신 2027-01-26
DL-N1-20-F02581	서림산업 포장 완충재 140포장	GR27-F02581 N1-20-F02581	예정 2027-01-19 실제 2027-01-19	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02746	성진물산 가구 조립판 150포장	GR27-F02746 N1-40-F02746	예정 2027-01-14 실제 2027-01-16	N1 40GP 수신 2027-01-17
DL-N1-40-F02709	우림수출 알루미늄 브래킷 217포장	GR27-F02709 N1-40-F02709	예정 2027-01-23 실제 2027-01-23	N1 40GP 수신 2027-01-26
DL-N1-40-F02762	서림상공 플라스틱 트레이 108포장	GR27-F02762 N1-40-F02762	예정 2027-01-21 실제 2027-01-23	N1 40GP 수신 2027-01-25
DL-N1-20-F02283	우성수출 산업용 패킹 81포장	GR27-F02283 N1-20-F02283	예정 2027-01-20 실제 2027-01-20	N1 20GP 수신 2027-01-21
DL-N1-40-F02114	백운상공 고무 받침대 122포장	GR27-F02114 N1-40-F02114	예정 2027-01-24 실제 2027-01-23	N1 40GP 수신 2027-01-24

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

백운상공 고무 받침대는 예정일보다 하루 이른 1월 23일 양하돼 24일 수신됐다. 반대로 서림상공 플라스틱 트레이는 이틀 늦게 양하되어 25일 수신됐고, 우성수출 산업용 패킹은 예정대로 20일 양하된 뒤 21일 수신됐다. 일정 차이와 수신 시점을 각 장비 기록에 따라 인계한다.

하반월 실제 양하 묶음

하반월 실제 양하 묶음 / 수림부품 외 7건

수림부품 수동 공구세트는 예정일 다음 날인 1월 22일 양하돼 24일 수신됐다. 미래산업 창고용 손잡이도 예정일보다 이틀 늦은 17일 양하됐으나 수신은 18일이다. 두 원문 모두 양하 완료일과 수신일이 같지 않아 각각 구분해 확인한다.

하반월 실제 양하 묶음 — 48차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-N1-20-F02219	수림부품 수동 공구세트 203포장	GR27-F02219 N1-20-F02219	예정 2027-01-21 실제 2027-01-22	N1 20GP 수신 2027-01-24
DL-N1-40-F02233	미래산업 창고용 손잡이 121포장	GR27-F02233 N1-40-F02233	예정 2027-01-15 실제 2027-01-17	N1 40GP 수신 2027-01-18
DL-N1-1132	청해상사 금속 브래킷 94포장	GR27-N1-1132 N1-40-1132	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-40-F02437	대원산업 산업용 패킹 87포장	GR27-F02437 N1-40-F02437	예정 2027-01-18 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-19
DL-N1-40-F02999	비전부품 정밀 고정구 149포장	GR27-F02999 N1-40-F02999	예정 2027-01-18 실제 2027-01-20	N1 40GP 수신 2027-01-22
DL-N1-40-F02956	미래물산 합금 힌지 162포장	GR27-F02956 N1-40-F02956	예정 2027-01-24 실제 2027-01-24	N1 40GP 수신 2027-01-27
DL-N1-1120	청해상사 금속 브래킷 132포장	GR27-N1-1120 N1-40-1120	예정 2027-01-30 실제 2027-01-31	N1 40GP 수신 2027-02-01
DL-N1-40-F02425	남강산업 합금 힌지 74포장	GR27-F02425 N1-40-F02425	예정 2027-01-17 실제 2027-01-18	N1 40GP 수신 2027-01-21

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

청해상사 금속 브래킷 두 건은 모두 1월 30일 예정, 31일 실제 양하, 2월 1일 수신으로 기록됐다. 그와 달리 대원산업 산업용 패킹은 예정·실제 양하가 1월 18일로 같고 다음 날 수신됐다. 월 경계에 걸친 청해상사 건도 실제 양하와 수신 상태를 별도로 유지한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 동림부품 외 6건

동림부품 대상에는 포장명세서 판본 불일치가 표시돼 있고, 대경산업 대상은 운영팀 실제일 확인서 도착으로 기재돼 있다. 그러나 두 행 모두 양하·반출은 계획 날짜만 제시하며 실제 확인은 별도라고 명시하므로, 확인서 도착을 실제 처리 완료로 간주하지 않는다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-049-01	GR27-F02885 N1-20-F02885	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-19	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-049-02	GR27-F02142 N1-40-F02142	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-02-05	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-049-03	GR27-F02522 N1-20-F02522	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-21	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-049-04	GR27-F02203 N1-20-F02203	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-22	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-049-05	GR27-F02174 N1-20-F02174	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-22	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-049-06	GR27-F02402 N1-40-F02402	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-20	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-049-07	GR27-F02688 N1-40-F02688	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-26	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도

다른 대상에는 중복 접수번호 병합, 발행 초안과 계산 메모의 혼동, 계량자료 단위 누락, 대상 외 비용 혼입이 각각 확인 사유로 남아 있다. 예정 양하·반출일은 유지하되 사유별 자료 정리가 필요한 상태이며, 표에는 실제 완료일이나 승인 상태가 기재되지 않았다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 백운상공 외 7건

백운상공 건은 양하와 반출이 각각 1월 24일과 25일로 계획돼 있어, 배차 도착일을 반출일로 대체하지 않도록 구분해 두었습니다. 서명된 조건서가 필요한 대상도 예정 일정만 기록된 상태이므로, 재송부 전에는 실제 확인 완료로 볼 수 없습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-050-01	GR27-F02114 N1-40-F02114	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-01-25	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-050-02	GR27-F02742 N1-40-F02742	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-15	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-050-03	GR27-F02162 N1-40-F02162	양하예정 2027-01-25	반출예정 2027-02-09	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-050-04	GR27-F02375 N1-20-F02375	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-16	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-050-05	GR27-F02793 N1-20-F02793	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-19	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-050-06	GR27-F02285 N1-20-F02285	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-11	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-050-07	GR27-F02826 N1-40-F02826	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-21	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-050-08	GR27-F02503 N1-40-F02503	양하예정 2026-12-31	반출예정 2027-01-10	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도

기존 승인번호의 유효성 대조와 중복 접수번호 병합이 필요한 건은 각각 대조·정리 결과를 기다리고 있습니다. 포장명세서 판본 불일치, 대상 외 비용 혼입, 운영팀 확인서 도착 건도 사유가 기록됐을 뿐 실제 양하·반출일이 확정됐다는 뜻은 아닙니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 광진산업 외 6건

광진산업 건은 운영팀 실제일 확인서 도착으로 기재돼 있으나, 표의 날짜는 여전히 예정일입니다. 확인서 수신과 실제 날짜의 기록·확정은 구별해 인계해야 하며, 현재 자료만으로 예정값을 실제값으로 바꾸지 않았습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-051-01	GR27-F02107 N1-20-F02107	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-20	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-051-02	GR27-F02937 N1-40-F02937	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-21	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-051-03	GR27-F02539 N1-40-F02539	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-15	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-051-04	GR27-F02731 N1-40-F02731	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-15	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-051-05	GR27-F02292 N1-40-F02292	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-15	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-051-06	GR27-F02137 N1-20-F02137	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-16	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-051-07	GR27-F02914 N1-20-F02914	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-20	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도

세 건은 이전 담당자의 오기 인계를 사유로 두고 있어 원기록 대조가 남아 있습니다. 별도로 정정 승인 여부 확인, 중복 접수 병합, 서명 조건서 재송부가 필요한 건도 있으며, 어느 경우든 예정 양하·반출 계획은 실제 처리 완료를 증명하지 않습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 은성물산 외 7건

은성물산 건 중 한 건은 반출 예정일이 양하 예정일보다 앞서 기재돼 있습니다. 이전 담당자의 오기 인계가 사유로 남아 있으나 정정 결과는 제시되지 않았으므로, 일정의 불일치를 임의로 바로잡지 않고 원자료 대조 대상으로 인계합니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-052-01	GR27-F02560 N1-20-F02560	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-05	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-052-02	GR27-F02558 N1-40-F02558	양하예정 2027-01-02	반출예정 2027-01-01	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-052-03	GR27-F02028 N1-20-F02028	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-15	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-052-04	GR27-F02814 N1-40-F02814	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-25	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-052-05	GR27-F02955 N1-20-F02955	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-25	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-052-06	GR27-F02678 N1-20-F02678	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-21	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-052-07	GR27-F02436 N1-40-F02436	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-19	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-052-08	GR27-F02149 N1-20-F02149	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-31	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F02558
N1-40-F02558. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

발행 초안과 계산 메모가 혼동된 두 건은 초안의 존재만으로 청구 발행이 완료된 것으로 볼 수 없습니다. 정정 승인 확인, 항차 작업 순서 변경, 포장명세서 판본 대조와 원문 수신도 각각 후속 사항이며, 모두 예정 기록과 실제 확인을 분리해 두었습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 백운부품 외 6건

백운부품 건에는 화주명 약칭 대조와 동일 항차의 다른 장비와 구분할 사항이 있습니다. 항차 작업 순서 변경 건도 계획에 반영된 사유만 확인되며, 약칭·장비 식별이나 변경 후 실제 처리 결과가 확정된 것으로 기록되지는 않았습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-053-01	GR27-F02657 N1-20-F02657	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-24	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-053-02	GR27-F02858 N1-20-F02858	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-02-02	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-053-03	GR27-F02874 N1-40-F02874	양하예정 2026-12-30	반출예정 2027-01-06	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-053-04	GR27-F02213 N1-40-F02213	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-02-03	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-053-05	GR27-F02417 N1-40-F02417	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-02-09	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-053-06	GR27-N1-1104 N1-40-1104	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-03	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-053-07	GR27-F02336 N1-40-F02336	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-09	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

운영팀 실제일 확인서 도착 건과 일부 장비만 먼저 확인된 건은 확인 범위가 서로 다릅니다. 전자는 수신 사실만으로 실제 날짜가 확정되지 않고, 후자는 일부 확인을 전체 장비의 완료로 확대할 수 없습니다. 원문 수신 지연과 배차일·반출일 구분도 남은 확인 사유입니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 태성상공 외 7건

태성상공 건은 포장명세서 판본 불일치가 기록되어 있고, GR27-F02437과 GR27-F02941은 같은 항차의 타 장비와 혼동된 이력이 남아 있습니다. 각각의 양하·반출일은 예정값으로 관리되며, 변경 사유가 해소되었다고 볼 실제 확인은 별도로 필요합니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-054-01	GR27-F02192 N1-20-F02192	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-01-26	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-054-02	GR27-F02437 N1-40-F02437	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-26	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-054-03	GR27-F02941 N1-20-F02941	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-18	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-054-04	GR27-F02930 N1-20-F02930	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-24	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-054-05	GR27-F02594 N1-20-F02594	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-12	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-054-06	GR27-F02214 N1-20-F02214	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-01-19	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-054-07	GR27-F02142 N1-40-F02142	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-02-05	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-054-08	GR27-N1-1120 N1-40-1120	양하예정 2027-01-30	반출예정 2027-02-03	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-F02142에는 운영팀의 실제일 확인서 도착이 사유로 적혀 있지만, 표의 일정 자체는 여전히 예정 기록입니다. 따라서 확인서 도착을 실제 양하·반출 완료로 간주하지 않고, 확인서 내용과 대상의 일치 여부를 대조한 뒤 실제 날짜를 확정해야 합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 은하상공 외 6건

은하상공 건 가운데 GR27-F02444는 동일 항차 타 장비 혼동, GR27-F02651은 대상 외 비용 항목 혼입이 각각 확인 대기 사유입니다. 두 건 모두 표에 기재된 양하·반출일은 계획이며, 혼동 대상과 비용 항목을 바로잡았다는 완료 기록은 없습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-055-01	GR27-F02444 N1-20-F02444	양하예정 2027-01-02	반출예정 2027-01-15	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-055-02	GR27-F02651 N1-40-F02651	양하예정 2027-01-02	반출예정 2026-12-31	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-055-03	GR27-F02994 N1-20-F02994	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-06	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-055-04	GR27-F02419 N1-40-F02419	양하예정 2027-01-25	반출예정 2027-02-11	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-055-05	GR27-F02525 N1-20-F02525	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-13	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-055-06	GR27-F02885 N1-20-F02885	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-19	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-055-07	GR27-N1-1036 N1-40-1036	양하예정 2027-01-30	반출예정 2027-02-03	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F02651
N1-40-F02651. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

GR27-F02525는 입금 참조번호 누락, GR27-F02419는 원문 수신 지연으로 실제 일정 확인이 막혀 있습니다. 담당자 교대 후 회신 주소 확인이 필요한 건도 있어, 자료 수신이나 연락처 확인을 실제 확인 완료와 구별해 후속 대조 대상으로 넘깁니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 우림물산 외 7건

우림물산 건의 GR27-F02170에는 운영팀 실제일 확인서 도착이 기록되어 있으나, 표의 날짜는 예정값으로 남아 있습니다. 확인서가 도착했다는 사실만으로 양하·반출일을 확정하지 않으며, 대상이 일치하는지 확인한 뒤 실제 일정 기록을 갱신할 필요가 있습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-056-01	GR27-F02170 N1-20-F02170	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-01-30	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-056-02	GR27-F02093 N1-40-F02093	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-30	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-056-03	GR27-F02675 N1-40-F02675	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-18	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-056-04	GR27-F02541 N1-40-F02541	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-01-29	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-056-05	GR27-F02414 N1-40-F02414	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-01-22	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-056-06	GR27-F02525 N1-20-F02525	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-13	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-056-07	GR27-F02400 N1-20-F02400	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-01-14	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-056-08	GR27-F02963 N1-40-F02963	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-24	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F02400
N1-20-F02400. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

GR27-F02400은 기존 승인 번호의 유효성을 대조 중이고, GR27-F02963은 일부 장비만 먼저 확인된 상태입니다. 두 사유는 승인 유효성 확인이나 일부 확인에 해당할 뿐 전체 대상의 완료를 뜻하지 않습니다. 특히 예정 반출일이 예정 양하일보다 앞선 건도 있어 실제일 확인 전에는 일정 간 차이를 해소된 것으로 처리하지 않습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 청해상사 외 6건

청해상사 건 중 GR27-F02461은 정정 요청의 승인 여부 확인이 남아 있어, 요청 자체를 승인된 일정 변경으로 반영할 수 없습니다. GR27-F02987은 이전 담당자의 오기 인계가 사유로 기록되어 있으므로 원기록과 대조해 정정 여부를 확인해야 하며, 현재 일정은 모두 예정으로 유지됩니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-057-01	GR27-N1-1060 N1-40-1060	양하예정 2027-01-30	반출예정 2027-02-03	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-057-02	GR27-F02987 N1-20-F02987	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-04	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-057-03	GR27-F02461 N1-20-F02461	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-19	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-057-04	GR27-F02631 N1-40-F02631	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-11	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-057-05	GR27-F02721 N1-20-F02721	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-02-02	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-057-06	GR27-F02528 N1-40-F02528	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-21	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-057-07	GR27-F02079 N1-20-F02079	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-29	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-N1-1060은 확인서 수신 지연, GR27-F02631은 계량자료의 단위 표기 누락으로 실제 확인이 보류되어 있습니다. 일부 장비만 먼저 확인된 GR27-F02079도 전체 확인 완료와는 다릅니다. 자료 수신·단위 보완·부분 확인을 각각 후속 상태로 남기고 실제 날짜 확정과 구분해 인계합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 남강자재 외 7건

남강자재 건은 봉인 교체 현장 보고가 있으나 현재 기재된 양하·반출일은 계획일이며, 실제 확인은 별도입니다. 일부 장비만 먼저 확인된 건도 계획 기록만으로 나머지 장비의 확인 완료로 처리할 수 없습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-058-01	GR27-F02604 N1-40-F02604	양하예정 2027-01-01	반출예정 2027-01-10	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-058-02	GR27-F02364 N1-20-F02364	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-01-30	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-058-03	GR27-N1-1012 N1-40-1012	양하예정 2027-01-30	반출예정 2027-02-03	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-058-04	GR27-F02332 N1-40-F02332	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-17	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-058-05	GR27-F02742 N1-40-F02742	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-15	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-058-06	GR27-F02492 N1-40-F02492	양하예정 2027-01-01	반출예정 2027-01-16	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-058-07	GR27-F02183 N1-40-F02183	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-18	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-058-08	GR27-F02571 N1-40-F02571	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-13	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도

확인서 수신 지연과 서명된 조건서 재송부 필요 건은 각각 자료가 갖춰질 때까지 확인 대기입니다. 중복 접수번호 병합 역시 접수 정리 사항일 뿐 실제 양하나 반출을 확정하지 않으므로 후속 확인을 분리해 인계합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 서광부품 외 6건

서광부품 건은 운영팀의 실제일 확인서 도착이 기록되어 있지만, 표의 날짜는 여전히 예정값으로 표시되어 실제일 확정으로 간주하지 않습니다. 승인 번호 유효성 대조가 남은 두 건도 기존 번호의 기재만으로 승인 효력이 확인된 상태는 아닙니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-059-01	GR27-F02729 N1-40-F02729	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-30	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-059-02	GR27-F02902 N1-40-F02902	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-02-01	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-059-03	GR27-F02965 N1-20-F02965	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-15	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-059-04	GR27-F02640 N1-40-F02640	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-05	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-059-05	GR27-F02178 N1-20-F02178	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-05	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-059-06	GR27-F02470 N1-20-F02470	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-12	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-059-07	GR27-F02892 N1-20-F02892	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-02-01	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

화주명 약칭 대조와 이전 담당자 오기 인계는 대상 식별을 먼저 확인할 사안입니다. 발행 초안과 계산 메모 혼동 건은 문서 상태를 구분해 확인해야 하며, 일부 장비 선확인도 전체 완료로 확대하지 않고 후속 확인을 이어 갑니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 북성자재 외 7건

북성자재 건에서는 봉인 교체 현장 보고와 실제일 확인서 도착 기록이 각각 확인되나, 두 건 모두 본문 날짜는 예정으로 남아 있습니다. 실제 확인서의 도착은 예정일을 실제일로 대체한 확정 기록과 구별해 관리합니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-060-01	GR27-F02430 N1-20-F02430	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-20	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-060-02	GR27-F02488 N1-20-F02488	양하예정 2027-01-02	반출예정 2027-01-08	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-060-03	GR27-F02956 N1-40-F02956	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-01-26	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-060-04	GR27-F02915 N1-20-F02915	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-03	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-060-05	GR27-F02805 N1-40-F02805	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-25	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-060-06	GR27-F02853 N1-40-F02853	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-22	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-060-07	GR27-F02393 N1-40-F02393	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-18	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-060-08	GR27-F02827 N1-20-F02827	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-02-01	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도

계량자료의 단위 누락, 원문 수신 지연은 확인 자료의 보완이 필요한 상태입니다. 정정 요청 승인 여부가 확인되지 않은 건은 요청만으로 현행 계획을 바꾸지 않으며, 발행 초안과 계산 메모의 혼동도 청구 발행이나 완료로 단정하지 않고 구분 확인합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 수림상공 외 6건

수림상공 건 중 운영팀 실제일 확인서 도착 건은 수신 사실과 실제 날짜 확정을 별도로 확인해야 합니다. 입금 참조번호 누락은 입금 배분 근거가 갖춰지지 않은 상태이므로, 양하·반출 계획의 확인과 섞어 처리하지 않습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-061-01	GR27-F02396 N1-20-F02396	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-21	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-061-02	GR27-F02778 N1-40-F02778	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-02-11	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-061-03	GR27-F02748 N1-20-F02748	양하예정 2027-01-04	반출예정 2027-01-07	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-061-04	GR27-F02948 N1-20-F02948	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-15	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-061-05	GR27-F02450 N1-40-F02450	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-18	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-061-06	GR27-F02129 N1-20-F02129	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-21	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-061-07	GR27-F02622 N1-40-F02622	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-30	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도

담당자 교대 후 회신 주소 확인, 서명된 조건서 재송부, 포장명세서 판본 불일치는 각각 후속 자료 확인이 남아 있습니다. 정정 요청의 승인 여부가 미확인인 건도 요청 상태를 유지하며, 중복 접수번호 병합은 실제 처리 완료를 뜻하지 않습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 우림산업 외 7건

우림산업 건은 비용 항목이 대상 밖 항목과 섞였다는 기록이 있어, 양하·반출 예정일만으로 실제 확인을 마친 것으로 처리할 수 없습니다. 발행 초안과 계산 메모가 혼동된 건도 초안의 문서 상태를 별도로 대조해야 합니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-062-01	GR27-F02347 N1-20-F02347	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-25	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-062-02	GR27-F02519 N1-20-F02519	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-28	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-062-03	GR27-F02294 N1-20-F02294	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-06	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-062-04	GR27-F02661 N1-40-F02661	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-22	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-062-05	GR27-F02417 N1-40-F02417	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-02-09	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-062-06	GR27-F02724 N1-20-F02724	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-25	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-062-07	GR27-F02638 N1-20-F02638	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-27	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-062-08	GR27-F02262 N1-20-F02262	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-26	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도

입금 참조번호가 빠진 두 건은 입금 확인과 특정 대상에 대한 배분을 연결할 근거가 남아 있지 않습니다. 운영팀 실제일 확인서가 도착했다는 항목도 예정 기록과 실제 확인 자료를 구분해 인계하며, 다른 건들의 실제 날짜는 확인 대기로 둡니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 우성산업 외 6건

계량자료의 단위 표기가 빠진 건은 수치의 적용 범위를 확정하기 어려우므로 보완 확인이 필요합니다. 배차 도착일과 반출일을 구분해야 하는 항목도 도착 정보만으로 반출 완료일을 대신하지 않도록 예정 상태로 남겼습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-063-01	GR27-F02821 N1-40-F02821	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-18	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-063-02	GR27-F02550 N1-40-F02550	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-18	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-063-03	GR27-F02790 N1-20-F02790	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-19	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-063-04	GR27-F02393 N1-40-F02393	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-18	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-063-05	GR27-F02875 N1-20-F02875	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-02-01	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-063-06	GR27-F02638 N1-20-F02638	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-27	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-063-07	GR27-F02299 N1-20-F02299	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-01-20	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

정정 요청의 승인 여부가 쟁점인 두 건은 요청 사실만으로 기존 기록을 바꾸지 않았습니다. 항차 작업 순서 변경과 화주명 약칭 대조 건 역시 변경 사유가 기록돼 있을 뿐 실제 양하·반출 확인은 별도이므로, 해당 확인 자료를 이어 받아야 합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 정우수출 외 7건

원 예약에서 장비번호가 누락된 건은 예약 대상과 실제 장비의 일치 여부를 먼저 확인해야 합니다. 정정 요청 승인 여부를 확인 중인 항목들은 요청 상태와 승인 상태가 구분되지 않은 채로 남아 있어, 예정일을 확정된 변경값으로 취급하지 않았습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-064-01	GR27-F02175 N1-20-F02175	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-01-24	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-064-02	GR27-F02461 N1-20-F02461	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-19	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-064-03	GR27-N1-1084 N1-40-1084	양하예정 2027-01-30	반출예정 2027-02-03	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-064-04	GR27-F02608 N1-20-F02608	양하예정 2026-12-30	반출예정 2027-01-12	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-064-05	GR27-F02275 N1-40-F02275	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-19	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-064-06	GR27-F02067 N1-20-F02067	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-18	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-064-07	GR27-F02941 N1-20-F02941	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-18	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-064-08	GR27-F02567 N1-40-F02567	양하예정 2027-01-01	반출예정 2027-01-12	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도

확인서 수신 지연 건과 담당자 교대 후 회신 주소 확인 건은 각각 증빙 수신 및 연락 경로 확인이 후속 과제입니다. 동일 항차의 다른 장비와 혼동된 두 건, 이전 담당자의 오기 인계 건도 대상 식별을 바로잡을 근거가 필요하며, 실제 확인 완료 여부는 이 기록만으로 판단할 수 없습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 가온상공 외 6건

배차 도착일과 반출일을 따로 확인해야 하는 두 건은 도착 예정만으로 반출일을 확정하지 않도록 인계했습니다. 원문 수신이 늦은 항목도 예정 기록 외에 실제 날짜를 뒷받침할 자료가 없어, 수신 후 대조가 남아 있습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-065-01	GR27-F02048 N1-40-F02048	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-17	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-065-02	GR27-F02466 N1-20-F02466	양하예정 2027-01-25	반출예정 2027-01-30	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-065-03	GR27-F02358 N1-40-F02358	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-21	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-065-04	GR27-F02050 N1-40-F02050	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-27	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-065-05	GR27-N1-1032 N1-40-1032	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-03	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-065-06	GR27-F02458 N1-40-F02458	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-25	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-065-07	GR27-F02736 N1-40-F02736	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-23	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도

일부 장비만 먼저 확인된 건은 전체 장비의 확인 완료로 확대하지 않았습니다. 기존 승인 번호의 유효성 대조가 필요한 항목은 번호 확인 전 승인 반영을 단정할 수 없으며, 항차 작업 순서 변경 건들도 계획 변경 사유와 실제 처리 결과를 각각 확인해야 합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 광진자재 외 7건

F02826은 대상 외 비용 항목이 섞인 기록으로 표시되어 있고, F02819는 원 예약의 장비번호 누락이 사유로 남아 있습니다. 두 건 모두 기재된 양하·반출일은 계획일이며 실제 확인일이나 처리 완료를 뜻하지 않습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-066-01	GR27-F02826 N1-40-F02826	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-21	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-066-02	GR27-F02819 N1-20-F02819	양하예정 2027-01-01	반출예정 2027-01-07	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-066-03	GR27-F02977 N1-20-F02977	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-11	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-066-04	GR27-F02937 N1-40-F02937	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-21	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-066-05	GR27-F02218 N1-20-F02218	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-12	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-066-06	GR27-F02812 N1-40-F02812	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-04	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-066-07	GR27-F02167 N1-40-F02167	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-14	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-066-08	GR27-F02782 N1-40-F02782	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-18	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

F02812에는 운영팀의 실제일 확인서 도착이 적혀 있으나, 표의 일정 상태는 여전히 예정 기록으로 구분됩니다. 확인서 도착만으로 실제 날짜가 반영됐다고 단정할 수 없어, 실제 확인 결과의 별도 대조가 필요합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 한결자재 외 6건

F02332는 일부 장비만 먼저 확인된 사정이 있고, F02360은 포장명세서 판본이 서로 맞지 않는다고 인계됐습니다. 각 행의 양하·반출일은 예정값이므로 부분 확인이나 문서 판본 차이가 실제 완료 상태로 이어졌다고 볼 수 없습니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-067-01	GR27-F02568 N1-40-F02568	양하예정 2026-12-30	반출예정 2027-01-07	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-067-02	GR27-F02332 N1-40-F02332	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-17	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-067-03	GR27-F02346 N1-40-F02346	양하예정 2027-01-07	반출예정 2027-01-20	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-067-04	GR27-F02990 N1-40-F02990	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-24	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-067-05	GR27-F02932 N1-20-F02932	양하예정 2027-01-02	반출예정 2027-01-16	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-067-06	GR27-F02360 N1-40-F02360	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-28	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-067-07	GR27-F02826 N1-40-F02826	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-21	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도

F02932에는 기존 승인 번호의 유효성 대조가 남아 있으며, F02826은 대상 외 비용 항목 혼입이 지적돼 있습니다. 승인번호 확인이나 비용 항목 정리가 끝났다는 기록은 없으므로 실제 확인 전까지 각각의 미결 사유를 유지합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 미래수출 외 7건

F02203은 발행 초안과 계산 메모가 혼동된 건입니다. 예정 반출일이 적혀 있어도 초안이 발행됐다는 뜻은 아니며, 표에는 실제 확인 결과도 따로 제시되지 않아 발행 상태와 일정 확인을 분리해 인계합니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-068-01	GR27-F02595 N1-40-F02595	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-21	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-068-02	GR27-F02539 N1-40-F02539	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-15	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-068-03	GR27-F02203 N1-20-F02203	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-22	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-068-04	GR27-F02819 N1-20-F02819	양하예정 2027-01-01	반출예정 2027-01-07	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-068-05	GR27-F02643 N1-40-F02643	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-02-01	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-068-06	GR27-F02224 N1-40-F02224	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-28	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-068-07	GR27-F02865 N1-40-F02865	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-15	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-068-08	GR27-F02113 N1-20-F02113	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-04	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

F02224와 F02113은 모두 정정 요청의 승인 여부 확인이 사유입니다. 요청이 접수됐다는 사실만으로 승인이나 일정 변경이 확정되지는 않으므로, 기재된 양하·반출 계획을 실제 날짜 또는 승인 완료로 취급하지 않고 확인 상태를 남겨 둡니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

예정·미확인 항목

예정·미확인 항목 / 은하부품 외 6건

F02627과 1016은 항차 작업 순서 변경이 사유로 기록됐고, 각각 양하와 반출 계획일이 제시돼 있습니다. 순서 변경의 반영 여부나 실제 작업일은 별도로 확인되지 않았으므로 두 날짜 모두 계획으로 인계합니다.

예정·미확인 항목 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS25-069-01	GR27-F02627 N1-40-F02627	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-28	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-069-02	GR27-F02348 N1-20-F02348	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-17	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-069-03	GR27-F02708 N1-40-F02708	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-01-31	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-069-04	GR27-N1-1016 N1-20-1016	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-03	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-069-05	GR27-F02528 N1-40-F02528	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-21	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-069-06	GR27-F02881 N1-40-F02881	양하예정 2027-01-07	반출예정 2027-01-12	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS25-069-07	GR27-F02943 N1-40-F02943	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-18	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도

F02943은 서명된 조건서 재송부가 필요하며, F02708은 담당자 교대 뒤 회신 주소 확인이 남았습니다. 조건서와 연락 경로가 정리됐다는 완료 기록은 없으므로 해당 확인을 마친 뒤 실제 일정이나 조건을 대조해야 합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 한빛무역 N1-20-F09110

원 양하 기록 DL-N1-20-F09110의 기록값은2027-01-15였다. 한빛무역, 예약 GR27-F09110, 장비 N1-20-F09110, N1 일반 건화물 20GP, 품명 고무 받침대의 날짜 오기 확인 요청 CR-D-N1-20-F09110를 운영 정정 담당에게 전달했다. 원 기록값과 요청값은 별도로 보관한다.

원문 대상 대조

화주	예약	장비	터미널·규격	품명
한빛무역	GR27-F09110	N1-20-F09110	N1 / 20GP	고무 받침대

이 표는 대상 식별용이다. 요청값·승인값·효력은 본문에 적힌 해당 원문 상태로 확인한다.

한빛무역 건의 원 양하 기록에는 2027-01-15가 기재되어 있고, 이 값을 기준으로 날짜 오기 확인 요청을 운영 정정 담당에게 전달했다. 원 기록과 요청값은 별도로 보관 중이므로, 요청 전달만으로 날짜가 정정된 것으로 처리할 수 없다.

정정 원장의 유효 기록에서 변경 여부를 확인하기 전까지는 해당 건의 기존 양하 기록을 현행값으로 취급한다. 확인 대상은 지정된 예약·장비 및 고무 받침대 건이며, 최종 효력 상태는 별도 정정 기록으로 연결해야 한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 태성상공 외 7건

일부 건은 대조 완료 또는 정정 반영으로 기록됐다. 참조번호 오기를 예약번호와 대조한 건은 대조 완료이며, 수신일은 기존 1월 10일에서 11일로 정정 반영됐다고 남아 있다. 요청 장비 확인 회신도 있으나, 회신 자체가 별도 정정 완료를 뜻하지는 않는다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-071-01	GR27-F02192 N1-20-F02192	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-23
IS25-071-02	GR27-N1-1036 N1-40-1036	참조번호 GR27-N1-1036-오타	GR27-N1-1036	대조 완료 2027-02-02
IS25-071-03	GR27-F02348 N1-20-F02348	수신일 2027-01-10	2027-01-11	정정 반영 2027-01-12
IS25-071-04	GR27-F02162 N1-40-F02162	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-25
IS25-071-05	GR27-F02203 N1-20-F02203	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-12
IS25-071-06	GR27-F02517 N1-20-F02517	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-27
IS25-071-07	GR27-F02313 N1-20-F02313	요청 장비 N1-20-F02313-확인	N1-20-F02313	확인 회신 2027-01-04
IS25-071-08	GR27-F02005 N1-40-F02005	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-19

다른 건에서는 연락 담당 변경이 요청 상태에 머물고, 단위 누락 건은 원문을 다시 요청했다. 봉인번호 확인 요청은 철회됐으며, v2 검토본은 미승인 상태다. 이 상태들을 완료로 묶지 말고, 후속 확인은 각 건의 원문과 정정 원장에서 이어간다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 광진산업 외 6건

참조번호 대조 완료와 수신일 정정 반영이 각각 기록되어 있다. 특히 수신일 건은 1월 6일이 기존값, 다음 날이 요청값이며, 정정 반영은 1월 8일로 남아 있다. 요청 장비에 대한 확인 회신도 확인되지만, 회신과 정정 효력은 구분해 다뤄야 한다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-072-01	GR27-F02647 N1-20-F02647	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-26
IS25-072-02	GR27-F02849 N1-40-F02849	참조번호 GR27-F02849-오타	GR27-F02849	대조 완료 2027-01-20
IS25-072-03	GR27-F02486 N1-40-F02486	수신일 2027-01-06	2027-01-07	정정 반영 2027-01-08
IS25-072-04	GR27-F02311 N1-20-F02311	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-05
IS25-072-05	GR27-F02370 N1-40-F02370	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-21
IS25-072-06	GR27-F02129 N1-20-F02129	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-12
IS25-072-07	GR27-F02657 N1-20-F02657	요청 장비 N1-20-F02657-확인	N1-20-F02657	확인 회신 2027-01-23

연락 담당 변경은 요청 상태이고 단위 누락은 원문 재요청으로 남았다. 봉인번호 확인 요청은 철회됐으며, v2 파일은 검토본일 뿐 승인되지 않았다. 따라서 미완료·철회·미승인 건은 완료 처리하지 않고, 추가 근거가 필요한 경우 해당 원문 상태를 유지해 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 비전물산 외 7건

이 페이지에는 참조번호 대조 완료와 수신일 정정 반영이 함께 있다. 수신일은 기존값에서 하루 뒤 날짜로 정정 반영됐으며, 요청 장비에 대한 확인 회신도 기록됐다. 반면 이 회신은 확인 결과일 뿐, 별도 정정 원장의 유효 기록까지 대신하지 않는다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-073-01	GR27-F02638 N1-20-F02638	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-13
IS25-073-02	GR27-F02114 N1-40-F02114	참조번호 GR27-F02114-오타	GR27-F02114	대조 완료 2027-01-25
IS25-073-03	GR27-F02917 N1-40-F02917	수신일 2027-01-06	2027-01-07	정정 반영 2027-01-08
IS25-073-04	GR27-F02091 N1-20-F02091	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-10
IS25-073-05	GR27-F02987 N1-20-F02987	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-21
IS25-073-06	GR27-F02233 N1-40-F02233	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-20
IS25-073-07	GR27-F02711 N1-40-F02711	요청 장비 N1-40-F02711-확인	N1-40-F02711	확인 회신 2027-01-26
IS25-073-08	GR27-F02408 N1-20-F02408	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-08

연락 담당 변경 두 건은 요청 단계다. 표시 단위는 kg를 제시해 원문을 재요청했고, 봉인번호 요청은 철회됐으며 v2 검토본도 미승인으로 남아 있다. 처리 결과가 서로 다른 만큼 건별 상태를 보존하고, 요청·회신·정정 효력을 혼동하지 않도록 후속 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 세원수출 외 6건

세원수출 건은 연락 담당부를 새 담당부로 바꾸도록 정정 요청했으나, 요청 기록만 있어 현행 담당부 변경 완료로 볼 수 없다. 반면 GR27-F02543의 참조번호는 오타와 정정값 대조가 완료되어, 단순 확인과 실제 정정 요청을 구분해 인계한다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-074-01	GR27-F02157 N1-40-F02157	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-24
IS25-074-02	GR27-F02543 N1-40-F02543	참조번호 GR27-F02543-오타	GR27-F02543	대조 완료 2027-01-17
IS25-074-03	GR27-F02196 N1-20-F02196	수신일 2027-01-10	2027-01-11	정정 반영 2027-01-12
IS25-074-04	GR27-F02132 N1-40-F02132	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-23
IS25-074-05	GR27-F02009 N1-40-F02009	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-17
IS25-074-06	GR27-F02323 N1-20-F02323	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-12
IS25-074-07	GR27-F02752 N1-40-F02752	요청 장비 N1-40-F02752-확인	N1-40-F02752	확인 회신 2027-01-05

GR27-F02196은 수신일을 하루 뒤로 정정 반영한 기록이 있다. 이에 비해 표시 단위가 빠진 GR27-F02132는 kg를 제시해 원문을 다시 요청한 상태이고, GR27-F02009의 봉인번호 확인 요청은 철회됐다. v2 검토본도 미승인으로 남아 있어 승인·정정 완료로 취급하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 예림물산 외 7건

예림물산 건의 담당부 변경은 정정 요청 단계이며, GR27-F02542의 참조번호는 대조 완료로 기록돼 있다. GR27-F02985의 수신일은 다음 날로 정정 반영됐으므로, 세 건은 각각 요청·대조·반영으로 처리 상태가 다르다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-075-01	GR27-F02002 N1-40-F02002	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-15
IS25-075-02	GR27-F02542 N1-20-F02542	참조번호 GR27-F02542-오타	GR27-F02542	대조 완료 2027-01-18
IS25-075-03	GR27-F02985 N1-20-F02985	수신일 2027-01-07	2027-01-08	정정 반영 2027-01-09
IS25-075-04	GR27-F02635 N1-20-F02635	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-26
IS25-075-05	GR27-F02610 N1-40-F02610	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-22
IS25-075-06	GR27-F02525 N1-20-F02525	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-15
IS25-075-07	GR27-F02963 N1-40-F02963	요청 장비 N1-40-F02963-확인	N1-40-F02963	확인 회신 2027-01-21
IS25-075-08	GR27-F02408 N1-20-F02408	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-08

단위 누락 건은 kg를 제시했지만 원문 재요청 상태이고, 봉인번호 확인 요청은 철회됐다. GR27-F02525의 v2는 검토본일 뿐 미승인이며, GR27-F02963 장비 확인은 회신이 기록됐다. 별도로 GR27-F02408의 담당부 정정 요청도 완료 여부가 확인되지 않아 현행 정보 변경으로 간주하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 남강산업 외 6건

남강산업 건 중 GR27-F02065의 담당부는 새 담당부로 정정 요청만 올라와 있다. GR27-F02009 참조번호는 오타 대조가 완료된 반면, GR27-F02542의 수신일은 다음 날로 정정 반영됐다. 확인 완료와 데이터 변경 반영을 각각 구분해 전달한다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-076-01	GR27-F02065 N1-20-F02065	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-14
IS25-076-02	GR27-F02009 N1-40-F02009	참조번호 GR27-F02009-오타	GR27-F02009	대조 완료 2027-01-17
IS25-076-03	GR27-F02542 N1-20-F02542	수신일 2027-01-17	2027-01-18	정정 반영 2027-01-19
IS25-076-04	GR27-F02656 N1-20-F02656	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-12
IS25-076-05	GR27-F02647 N1-20-F02647	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-27
IS25-076-06	GR27-F02312 N1-40-F02312	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-12
IS25-076-07	GR27-F02311 N1-20-F02311	요청 장비 N1-20-F02311-확인	N1-20-F02311	확인 회신 2027-01-05

GR27-F02656은 단위를 kg로 보완해 달라는 원문 재요청 상태이고, GR27-F02647 봉인번호 확인 요청은 철회됐다. GR27-F02312의 v2 검토본은 미승인으로 유지된다. 장비번호 회신이 기록된 GR27-F02311과 달리, 검토본이나 요청만으로 승인·정정 완료를 확정할 수는 없다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 비전자재 외 7건

비전자재 건에서 GR27-F02814와 GR27-F02292의 담당부 변경은 모두 정정 요청으로 남아 있다. GR27-F02268 참조번호는 대조 완료됐고, GR27-F02955 수신일은 다음 날로 정정 반영됐다. 같은 번호·일자 확인이라도 회신 상태에 따라 후속 반영 여부를 따로 확인해야 한다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-077-01	GR27-F02814 N1-40-F02814	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-17
IS25-077-02	GR27-F02268 N1-40-F02268	참조번호 GR27-F02268-오타	GR27-F02268	대조 완료 2027-01-23
IS25-077-03	GR27-F02955 N1-20-F02955	수신일 2027-01-26	2027-01-27	정정 반영 2027-01-28
IS25-077-04	GR27-F02815 N1-40-F02815	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-10
IS25-077-05	GR27-F02255 N1-20-F02255	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-22
IS25-077-06	GR27-F02928 N1-40-F02928	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-11
IS25-077-07	GR27-F02852 N1-20-F02852	요청 장비 N1-20-F02852-확인	N1-20-F02852	확인 회신 2027-01-20
IS25-077-08	GR27-F02292 N1-40-F02292	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-18

GR27-F02815는 kg를 제시해 원문 재요청 중이며 GR27-F02255 봉인번호 요청은 철회됐다. GR27-F02928의 v2는 미승인 검토본이고, GR27-F02852는 요청 장비에 대한 확인 회신이 있다. 요청 철회나 장비 회신을 다른 항목의 승인·완료 근거로 연결하지 않도록 인계한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 대원부품 외 6건

대원부품 건은 연락 담당을 새 담당부로 바꾸도록 정정 요청했으나, 요청 기록만으로 담당부 변경이 완료됐다고 볼 수 없다. 참조번호 오기는 기존 번호와 정상 번호를 대조 완료한 것으로 남아 있다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-078-01	GR27-F02261 N1-40-F02261	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-07
IS25-078-02	GR27-F02767 N1-20-F02767	참조번호 GR27-F02767-오타	GR27-F02767	대조 완료 2027-01-22
IS25-078-03	GR27-N1-1116 N1-40-1116	수신일 2027-02-03	2027-02-04	정정 반영 2027-02-05
IS25-078-04	GR27-F02167 N1-40-F02167	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-09
IS25-078-05	GR27-F02320 N1-40-F02320	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-25
IS25-078-06	GR27-F02977 N1-20-F02977	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-12
IS25-078-07	GR27-F02942 N1-20-F02942	요청 장비 N1-20-F02942-확인	N1-20-F02942	확인 회신 2027-01-17

수신일은 2월 3일에서 4일로 정정 반영됐지만, 단위 누락 건은 kg 표기를 위해 원문을 다시 요청한 상태다. 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐고, v2 검토본은 미승인으로 유지돼 각각 후속 확인 및 판본 확정 여부를 별도로 살펴야 한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 서광산업 외 7건

서광산업 건의 참조번호는 오기와 정상 번호를 대조했고, 수신일도 1월 21일에서 22일로 정정 반영됐다. 반면 담당부 변경은 두 건 모두 정정 요청에 그쳐, 대조·반영이 끝난 기록과 동일한 완료 상태로 처리할 수 없다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-079-01	GR27-F02725 N1-20-F02725	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-10
IS25-079-02	GR27-F02286 N1-20-F02286	참조번호 GR27-F02286-오타	GR27-F02286	대조 완료 2027-01-27
IS25-079-03	GR27-F02347 N1-20-F02347	수신일 2027-01-21	2027-01-22	정정 반영 2027-01-23
IS25-079-04	GR27-F02771 N1-40-F02771	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-09
IS25-079-05	GR27-F02458 N1-40-F02458	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-19
IS25-079-06	GR27-F02119 N1-40-F02119	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-20
IS25-079-07	GR27-F02217 N1-40-F02217	요청 장비 N1-40-F02217-확인	N1-40-F02217	확인 회신 2027-01-23
IS25-079-08	GR27-F02996 N1-40-F02996	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-14

표시 단위 누락은 원문 재요청 중이며 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐다. v2 검토본 또한 미승인 상태다. 요청 장비에 대한 확인 회신은 별도로 기록돼 있으나, 이 회신만으로 다른 미완료 항목까지 정정됐다고 보기는 어렵다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 우림산업 외 6건

우림산업 건에서는 참조번호 오기를 대조 완료한 뒤 수신일을 1월 21일에서 22일로 정정 반영했다. 요청 장비도 확인 회신이 남아 있어 해당 번호 확인은 진행됐지만, 연락 담당 변경은 여전히 정정 요청 상태다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-080-01	GR27-F02887 N1-20-F02887	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-17
IS25-080-02	GR27-F02712 N1-20-F02712	참조번호 GR27-F02712-오타	GR27-F02712	대조 완료 2027-01-22
IS25-080-03	GR27-F02668 N1-20-F02668	수신일 2027-01-21	2027-01-22	정정 반영 2027-01-23
IS25-080-04	GR27-F02657 N1-20-F02657	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-23
IS25-080-05	GR27-F02821 N1-40-F02821	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-19
IS25-080-06	GR27-F02060 N1-20-F02060	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-30
IS25-080-07	GR27-F02977 N1-20-F02977	요청 장비 N1-20-F02977-확인	N1-20-F02977	확인 회신 2027-01-10

단위 누락을 보완할 원문은 재요청 중이고 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐다. v2 검토본은 미승인으로 유지된다. 따라서 회신이나 대조가 끝난 항목과 자료 보완·승인이 남은 항목을 나눠 인계하고, 요청 상태를 완료로 간주하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 청명자재 외 7건

청명자재 건의 참조번호는 대조 완료됐고, 수신일은 1월 16일에서 17일로 정정 반영됐다. 요청 장비 확인 회신도 기록돼 있다. 이와 달리 연락 담당을 새 담당부로 바꾸려는 두 건은 정정 요청 단계로 남아 있어 변경 완료 여부를 별도로 확인해야 한다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-081-01	GR27-F02268 N1-40-F02268	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-22
IS25-081-02	GR27-F02274 N1-40-F02274	참조번호 GR27-F02274-오타	GR27-F02274	대조 완료 2027-01-18
IS25-081-03	GR27-F02489 N1-40-F02489	수신일 2027-01-16	2027-01-17	정정 반영 2027-01-18
IS25-081-04	GR27-F02344 N1-20-F02344	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-10
IS25-081-05	GR27-F02076 N1-20-F02076	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-26
IS25-081-06	GR27-F02002 N1-40-F02002	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-17
IS25-081-07	GR27-F02459 N1-40-F02459	요청 장비 N1-40-F02459-확인	N1-40-F02459	확인 회신 2027-01-17
IS25-081-08	GR27-F02367 N1-20-F02367	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-07

표시 단위 kg를 확인하기 위한 원문은 재요청 중이며 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐다. v2 검토본은 미승인 상태이므로 판본 확정과 자료 보완이 끝난 것으로 처리하지 않는다. 각 상태가 서로 다르므로 완료 회신, 미해결 요청, 철회 항목을 구분해 전달한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 수림자재 외 6건

수림자재 건은 연락 담당을 새 담당부로 바꾸도록 정정 요청했으나, 요청 기록만 있어 현행 담당부가 바뀌었다고 볼 수 없습니다. 반면 GR27-F02928의 수신일은 하루 뒤 날짜로 정정 반영되어, 요청 단계와 완료된 정정이 구분됩니다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-082-01	GR27-F02214 N1-20-F02214	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-19
IS25-082-02	GR27-F02987 N1-20-F02987	참조번호 GR27-F02987-오타	GR27-F02987	대조 완료 2027-01-21
IS25-082-03	GR27-F02928 N1-40-F02928	수신일 2027-01-09	2027-01-10	정정 반영 2027-01-11
IS25-082-04	GR27-F02081 N1-20-F02081	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-26
IS25-082-05	GR27-F02782 N1-40-F02782	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-12
IS25-082-06	GR27-F02904 N1-40-F02904	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-13
IS25-082-07	GR27-F02028 N1-20-F02028	요청 장비 N1-20-F02028-확인	N1-20-F02028	확인 회신 2027-01-15

GR27-F02081은 단위 누락에 대한 원문을 다시 요청한 상태이고, GR27-F02782의 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐습니다. GR27-F02904의 v2는 검토본일 뿐 승인되지 않았으므로, 확인 회신이 기록된 장비 연결 건과도 상태를 달리해 인계해야 합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 유진상공 외 7건

유진상공 관련 담당부 변경은 요청에 머물러 있습니다. GR27-F02004의 수신일 변경은 정정 반영으로 기록됐고, 참조번호가 오기로 기재된 GR27-F02796은 대조 완료 상태여서, 각 건의 처리 결과를 동일한 정정 완료로 묶을 수 없습니다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-083-01	GR27-N1-1128 N1-40-1128	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-03
IS25-083-02	GR27-F02796 N1-20-F02796	참조번호 GR27-F02796-오타	GR27-F02796	대조 완료 2027-01-14
IS25-083-03	GR27-F02004 N1-40-F02004	수신일 2027-01-06	2027-01-07	정정 반영 2027-01-08
IS25-083-04	GR27-F02700 N1-20-F02700	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-17
IS25-083-05	GR27-F02820 N1-20-F02820	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-24
IS25-083-06	GR27-F02470 N1-20-F02470	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-09
IS25-083-07	GR27-F02511 N1-40-F02511	요청 장비 N1-40-F02511-확인	N1-40-F02511	확인 회신 2027-01-24
IS25-083-08	GR27-F02887 N1-20-F02887	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-18

GR27-F02700은 누락 단위를 확인할 원문을 재요청했으며, GR27-F02820의 봉인번호 확인 요청은 철회됐습니다. GR27-F02470은 v2 검토본이 미승인으로 남은 반면 GR27-F02511은 요청 장비에 대한 확인 회신이 있어, 검토·회신 여부를 나누어 후속 확인해야 합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 청명부품 외 6건

청명부품 건의 담당부 변경은 정정 요청 상태로 남아 현행 정보의 변경 여부가 확인되지 않습니다. GR27-F02134의 참조번호는 대조 완료로 기록됐고, GR27-F02642의 수신일은 다음 날짜로 정정 반영되어 세 건의 처리 단계가 서로 다릅니다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-084-01	GR27-F02993 N1-20-F02993	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-10
IS25-084-02	GR27-F02134 N1-40-F02134	참조번호 GR27-F02134-오타	GR27-F02134	대조 완료 2027-01-06
IS25-084-03	GR27-F02642 N1-40-F02642	수신일 2027-01-13	2027-01-14	정정 반영 2027-01-15
IS25-084-04	GR27-F02322 N1-20-F02322	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-18
IS25-084-05	GR27-F02636 N1-40-F02636	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-12
IS25-084-06	GR27-F02217 N1-40-F02217	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-25
IS25-084-07	GR27-F02050 N1-40-F02050	요청 장비 N1-40-F02050-확인	N1-40-F02050	확인 회신 2027-01-12

GR27-F02322는 단위가 빠진 원문을 다시 요청했고, GR27-F02636의 봉인번호 확인 요청은 철회됐습니다. GR27-F02217의 v2 파일은 미승인 검토본이므로 승인된 판본으로 취급할 수 없으며, GR27-F02050은 요청 장비 확인 회신이 기록된 상태입니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

번호·일자 확인 요청

번호·일자 확인 요청 / 은성상공 외 7건

은성상공의 담당부 변경 두 건은 각각 정정 요청으로 기록되어 있어, 새 담당부로 이미 바뀌었다고 인계하지 않습니다. GR27-F02264의 수신일은 다음 날짜로 정정 반영됐고, GR27-F02058의 참조번호는 대조 완료여서 정정 반영과 대조 확인을 구별해야 합니다.

번호·일자 확인 요청 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS25-085-01	GR27-F02018 N1-40-F02018	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-25
IS25-085-02	GR27-F02058 N1-40-F02058	참조번호 GR27-F02058-오타	GR27-F02058	대조 완료 2027-01-16
IS25-085-03	GR27-F02264 N1-40-F02264	수신일 2027-01-17	2027-01-18	정정 반영 2027-01-19
IS25-085-04	GR27-F02782 N1-40-F02782	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-01-11
IS25-085-05	GR27-F02004 N1-40-F02004	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-01-07
IS25-085-06	GR27-F02218 N1-20-F02218	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-01-09
IS25-085-07	GR27-F02900 N1-20-F02900	요청 장비 N1-20-F02900-확인	N1-20-F02900	확인 회신 2027-01-06
IS25-085-08	GR27-F02820 N1-20-F02820	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-01-24

GR27-F02782의 단위 누락은 원문 재요청 상태이며, GR27-F02004의 봉인번호 확인 요청은 철회됐습니다. GR27-F02218의 v2 파일은 미승인으로 남았고 GR27-F02900의 장비는 확인 회신이 기록됐으므로, 각 후속 상태를 그대로 유지해 전달합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 한결상공 외 6건

GR27-F02930 예약 건은 2026년 12월 15일로 기록되어 있고, GR27-F02847은 2027년 1월 19일 반출로 확인되어 인계했다. GR27-F02580 양하 건은 미확인으로 남아 있어, 예약·반출 기록과 달리 확인 단계가 완료된 것으로 볼 수 없다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-086-01	GR27-F02930 N1-20-F02930	예약	2026-12-15	확인된 단계만 인계
IS25-086-02	GR27-F02580 N1-40-F02580	양하	미확인	확인된 단계만 인계
IS25-086-03	GR27-F02847 N1-40-F02847	반출	2027-01-19	확인된 단계만 인계
IS25-086-04	GR27-F02721 N1-20-F02721	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-086-05	GR27-N1-1064 N1-20-1064	청구	미발행	확인된 단계만 인계
IS25-086-06	GR27-F02036 N1-20-F02036	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-086-07	GR27-F02680 N1-20-F02680	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

GR27-N1-1064 청구는 아직 발행되지 않았으며, GR27-F02721 서류의 판본 확인은 별도다. GR27-F02036 입금의 배분 원문과 GR27-F02680 이의 처리결과도 따로 확인해야 하므로, 이 자료만으로 청구 발행이나 배분·이의 종결을 단정하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 동림물산 외 7건

GR27-F02884와 GR27-F02518 예약은 각각 2026년 12월 14일과 11일로 기록되어 있다. 이에 비해 GR27-F02129 양하는 2027년 1월 8일, GR27-F02281 반출은 1월 14일로 확인되어, 예약일과 실제 양하·반출 기록을 구분해 전달했다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-087-01	GR27-F02884 N1-40-F02884	예약	2026-12-14	확인된 단계만 인계
IS25-087-02	GR27-F02129 N1-20-F02129	양하	2027-01-08	확인된 단계만 인계
IS25-087-03	GR27-F02281 N1-20-F02281	반출	2027-01-14	확인된 단계만 인계
IS25-087-04	GR27-F02077 N1-20-F02077	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-087-05	GR27-N1-1024 N1-40-1024	청구	미발행	확인된 단계만 인계
IS25-087-06	GR27-F02384 N1-40-F02384	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-087-07	GR27-F02160 N1-20-F02160	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS25-087-08	GR27-F02518 N1-20-F02518	예약	2026-12-11	확인된 단계만 인계

GR27-N1-1024 청구는 미발행 상태다. GR27-F02077 서류는 판본 확인이 별도이며, GR27-F02384 입금의 배분 원문과 GR27-F02160 이의 처리결과도 이 기록에는 없다. 따라서 청구나 이의의 후속 처리가 완료된 것으로 간주하지 않고 관련 원문을 확인하도록 인계했다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 북성수출 외 6건

GR27-F02793 예약 기록은 2026년 12월 10일이고, GR27-F02274 양하는 2027년 1월 16일로 확인됐다. GR27-N1-1012 반출은 2월 2일로 기재되어 있어, 세 항목은 각각 예약·양하·반출의 확인 내용으로 나누어 인계했다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-088-01	GR27-F02793 N1-20-F02793	예약	2026-12-10	확인된 단계만 인계
IS25-088-02	GR27-F02274 N1-40-F02274	양하	2027-01-16	확인된 단계만 인계
IS25-088-03	GR27-N1-1012 N1-40-1012	반출	2027-02-02	확인된 단계만 인계
IS25-088-04	GR27-F02844 N1-40-F02844	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-088-05	GR27-F02608 N1-20-F02608	청구	발행	확인된 단계만 인계
IS25-088-06	GR27-F02663 N1-20-F02663	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-088-07	GR27-F02081 N1-20-F02081	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

GR27-F02608 청구는 발행으로 표시되어 있어 미발행 건과 구별된다. 다만 GR27-F02844 서류의 판본 확인, GR27-F02663 입금의 배분 원문, GR27-F02081 이의 처리결과는 별도 확인 사항으로 남아 있다. 청구 발행 기록만으로 입금 배분이나 이의 처리까지 끝난 것으로 판단하지 않는다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 동림상공 외 7건

GR27-F02162 예약은 2027년 1월 2일, GR27-F02604 예약은 2026년 12월 6일로 기록되어 있다. GR27-F02157 양하는 2027년 1월 21일, GR27-F02196 반출은 1월 12일로 확인되어 각 단계의 날짜를 구분해 인계했다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-089-01	GR27-F02162 N1-40-F02162	예약	2027-01-02	확인된 단계만 인계
IS25-089-02	GR27-F02157 N1-40-F02157	양하	2027-01-21	확인된 단계만 인계
IS25-089-03	GR27-F02196 N1-20-F02196	반출	2027-01-12	확인된 단계만 인계
IS25-089-04	GR27-F02853 N1-40-F02853	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-089-05	GR27-F02640 N1-40-F02640	청구	초안	확인된 단계만 인계
IS25-089-06	GR27-F02267 N1-20-F02267	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-089-07	GR27-N1-1012 N1-40-1012	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS25-089-08	GR27-F02604 N1-40-F02604	예약	2026-12-06	확인된 단계만 인계

GR27-F02640 청구는 초안 상태이며 발행으로 확인된 것은 아니다. GR27-F02853 서류의 판본 확인과 GR27-F02267 입금의 배분 원문은 별도이고, GR27-N1-1012 이의 처리결과도 확인되지 않았다. 초안 또는 입금 기록만으로 청구 발행·배분이나 이의 종결을 확정하지 않고 후속 원문 확인 대상으로 남겼다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 대산물산 외 6건

대산물산 건은 GR27-F02860의 예약 확인일이 기록돼 있으나, 표에는 확인된 단계만 청구팀에 인계하도록 적혀 있습니다. GR27-N1-1052는 양하 확인일을 별도로 남겼으며, 예약일과 양하일을 같은 기준일로 취급하지 않도록 기록을 구분했습니다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-090-01	GR27-F02860 N1-40-F02860	예약	2026-12-29	확인된 단계만 인계
IS25-090-02	GR27-N1-1052 N1-20-1052	양하	2027-01-31	확인된 단계만 인계
IS25-090-03	GR27-F02479 N1-20-F02479	반출	2027-01-12	확인된 단계만 인계
IS25-090-04	GR27-F02384 N1-40-F02384	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-090-05	GR27-F02700 N1-20-F02700	청구	대조 중	확인된 단계만 인계
IS25-090-06	GR27-F02799 N1-40-F02799	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-090-07	GR27-F02331 N1-40-F02331	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

GR27-F02700의 청구는 대조 중이고, GR27-F02799의 입금은 배분 원문이 별도입니다. GR27-F02331의 이의 처리결과와 GR27-F02384의 서류 판본도 이 표만으로는 확정되지 않으므로, 청구 발행이나 입금 배분 완료로 간주하지 않고 관련 원문 확인을 이어가도록 인계합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 성진산업 외 7건

성진산업 건의 GR27-F02203은 예약 확인일이 기록된 반면, GR27-N1-1096에는 양하 확인일이 따로 남아 있습니다. 두 일자는 각각 예약과 양하 의제에 연결된 기록이므로, 이를 서로 대체하는 일정으로 보지 않고 각 확인 단계에 한정해 전달합니다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-091-01	GR27-F02203 N1-20-F02203	예약	2026-12-05	확인된 단계만 인계
IS25-091-02	GR27-N1-1096 N1-40-1096	양하	2027-01-31	확인된 단계만 인계
IS25-091-03	GR27-F02656 N1-20-F02656	반출	2027-01-16	확인된 단계만 인계
IS25-091-04	GR27-F02979 N1-40-F02979	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-091-05	GR27-F02559 N1-40-F02559	청구	발행	확인된 단계만 인계
IS25-091-06	GR27-F02132 N1-40-F02132	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-091-07	GR27-F02882 N1-20-F02882	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS25-091-08	GR27-F02805 N1-40-F02805	예약	2026-12-28	확인된 단계만 인계

GR27-F02559의 청구 상태는 발행으로 기재돼 있어 발행 사실을 인계합니다. 다만 GR27-F02132 입금의 배분 원문, GR27-F02882 이의 처리결과 및 GR27-F02979 서류 판본은 별도 확인 사항입니다. 발행 기록만으로 입금 배분이나 이의 종결까지 완료됐다고 확대 해석하지 않습니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 성원물산 외 6건

성원물산 건에서 GR27-F02674 예약 확인일과 GR27-F02413 양하 확인일은 각각 다른 업무 단계로 기록돼 있습니다. GR27-F02720의 반출도 별도 의제로 관리되며, 이 표는 각 단계의 확인 정보만 넘기도록 범위를 제한하고 있습니다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-092-01	GR27-F02674 N1-40-F02674	예약	2026-12-25	확인된 단계만 인계
IS25-092-02	GR27-F02413 N1-20-F02413	양하	2027-01-06	확인된 단계만 인계
IS25-092-03	GR27-F02720 N1-40-F02720	반출	2027-01-13	확인된 단계만 인계
IS25-092-04	GR27-N1-1120 N1-40-1120	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-092-05	GR27-F02466 N1-20-F02466	청구	초안	확인된 단계만 인계
IS25-092-06	GR27-F02581 N1-20-F02581	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-092-07	GR27-F02854 N1-20-F02854	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

GR27-F02466 청구는 초안 상태이고, 발행으로 확인된 것은 아닙니다. GR27-F02581 입금은 배분 원문이 별도로 남아 있으며, GR27-F02854 이의 처리결과와 GR27-N1-1120 서류 판본도 이 기록에서 확인되지 않습니다. 따라서 초안을 유효 발행본으로 보거나 입금액을 특정 청구에 배분하지 말고 후속 원문을 대조합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 가온자재 외 7건

가온자재 건의 GR27-F02946 예약 확인일과 GR27-F02573 양하 확인일은 서로 다른 단계의 기록입니다. GR27-F02107에는 반출 의제가 별도로 올라 있어, 세 기록을 한 일정이나 하나의 완료 상태로 묶지 않고 확인된 범위만 인계합니다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-093-01	GR27-F02946 N1-40-F02946	예약	2026-12-17	확인된 단계만 인계
IS25-093-02	GR27-F02573 N1-40-F02573	양하	2027-01-16	확인된 단계만 인계
IS25-093-03	GR27-F02107 N1-20-F02107	반출	2027-01-18	확인된 단계만 인계
IS25-093-04	GR27-F02510 N1-20-F02510	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-093-05	GR27-F02248 N1-20-F02248	청구	발행	확인된 단계만 인계
IS25-093-06	GR27-F02817 N1-40-F02817	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-093-07	GR27-F02109 N1-40-F02109	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS25-093-08	GR27-F02883 N1-20-F02883	예약	2026-12-12	확인된 단계만 인계

GR27-F02248 청구는 발행으로 기재됐지만, GR27-F02817 입금의 배분 원문은 별도입니다. GR27-F02109 이의 결과와 GR27-F02510 서류 판본도 이 표에서 확정되지 않았으므로, 발행 사실과 입금 배분·이의 처리·서류 확인 상태를 구별해 후속 대조를 요청합니다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 우림산업 외 6건

F02167의 예약 회신은 2026년 12월 7일로 기록됐고, F02346은 2027년 1월 7일 양하로 인계됐다. F02060의 반출 기록은 2월 3일이다. 각각 확인된 단계의 날짜이며, 이 기록만으로 후속 비용 처리가 완료됐다고 볼 수는 없다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-094-01	GR27-F02167 N1-40-F02167	예약	2026-12-07	확인된 단계만 인계
IS25-094-02	GR27-F02346 N1-40-F02346	양하	2027-01-07	확인된 단계만 인계
IS25-094-03	GR27-F02060 N1-20-F02060	반출	2027-02-03	확인된 단계만 인계
IS25-094-04	GR27-F02310 N1-40-F02310	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-094-05	GR27-F02524 N1-20-F02524	청구	초안	확인된 단계만 인계
IS25-094-06	GR27-F02819 N1-20-F02819	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-094-07	GR27-F02977 N1-20-F02977	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

F02310은 서류 판본 확인이 별도로 남아 있고, F02524 청구는 초안 상태다. F02819의 입금은 배분 원문을 따로 확인해야 하며 F02977 이의도 처리결과가 별도다. 청구팀에는 해당 단계와 후속 참조를 구분해 전달한다.

N1 1월 양하·확인·인계 운영 기록집

운영 인계 및 참조

운영 인계 및 참조 / 은하자재 외 7건

F02082와 F02268은 각각 2026년 12월 20일과 19일 예약 날짜가 기록돼 있다. F02026 양하는 2027년 1월 22일, F02378 반출은 1월 1일로 확인됐다. 이 날짜들은 예약·양하·반출의 서로 다른 업무 회신이므로 한 단계의 완료일로 묶지 않는다.

운영 인계 및 참조 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS25-095-01	GR27-F02082 N1-20-F02082	예약	2026-12-20	확인된 단계만 인계
IS25-095-02	GR27-F02026 N1-20-F02026	양하	2027-01-22	확인된 단계만 인계
IS25-095-03	GR27-F02378 N1-20-F02378	반출	2027-01-01	확인된 단계만 인계
IS25-095-04	GR27-F02793 N1-20-F02793	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS25-095-05	GR27-F02692 N1-40-F02692	청구	발행	확인된 단계만 인계
IS25-095-06	GR27-F02800 N1-20-F02800	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS25-095-07	GR27-F02922 N1-40-F02922	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS25-095-08	GR27-F02268 N1-40-F02268	예약	2026-12-19	확인된 단계만 인계

F02793 서류는 판본 확인이 별도이고 F02692 청구는 발행으로 기록됐다. 반면 F02800 입금은 배분 원문 확인이 남았고 F02922 이의의 처리결과도 별도다. 발행 상태와 입금 배분, 이의 종결 여부를 각각 확인할 수 있도록 인계한다.

HG2029-00007 / 지우자재 / HL-40GP-00007 / 비용 조건 약정

계약일 2029-02-27 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 지우자재, 화물 세라믹 링 118상자, 장비 HL-40GP-00007(40GP), 계약 CT-00007. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00031 / 주원부품 / HL-20GP-00031 / 비용 조건 약정

계약일 2029-11-18 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 주원부품, 화물 절연 지지대 140상자, 장비 HL-20GP-00031(20GP), 계약 CT-00031. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00055 / 한솔자재 / HL-20GP-00055 / 비용 조건 약정

계약일 2030-08-09 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한솔자재, 화물 합성수지 커버 162상자, 장비 HL-20GP-00055(20GP), 계약 CT-00055. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00079 / 한울패킹 / HL-40GP-00079 / 비용 조건 약정

계약일 2029-05-30 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한울패킹, 화물 펌프 연결구 184상자, 장비 HL-40GP-00079(40GP), 계약 CT-00079. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00103 / 선진기공 / HL-20GP-00103 / 비용 조건 약정

계약일 2030-02-18 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 선진기공, 화물 세라믹 링 206상자, 장비 HL-20GP-00103(20GP), 계약 CT-00103. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00127 / 광림상공 / HL-40GP-00127 / 비용 조건 약정

계약일 2030-11-09 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 광림상공, 화물 절연 지지대 228상자, 장비 HL-40GP-00127(40GP), 계약 CT-00127. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00151 / 청해상공 / HL-20GP-00151 / 비용 조건 약정

계약일 2029-08-30 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 청해상공, 화물 산업용 고정구 250상자, 장비 HL-20GP-00151(20GP), 계약 CT-00151. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00175 / 이든상공 / HL-20GP-00175 / 비용 조건 약정

계약일 2030-05-21 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 이든상공, 화물 펌프 연결구 272상자, 장비 HL-20GP-00175(20GP), 계약 CT-00175. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00199 / 지우자재 / HL-40GP-00199 / 비용 조건 약정

계약일 2029-03-11 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 지우자재, 화물 세라믹 링 294상자, 장비 HL-40GP-00199(40GP), 계약 CT-00199. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 35 /일	3일부터: 65 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00223 / 주원부품 / HL-20GP-00223 / 비용 조건 약정

계약일 2029-11-30 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 주원부품, 화물 절연 지지대 316상자, 장비 HL-20GP-00223(20GP), 계약 CT-00223. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 40 /일	4일부터: 70 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00247 / 예림무역 / HL-40GP-00247 / 비용 조건 약정

계약일 2030-08-21 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 예림무역, 화물 산업용 고정구 48상자, 장비 HL-40GP-00247(40GP), 계약 CT-00247. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00271 / 바른물류 / HL-20GP-00271 / 비용 조건 약정

계약일 2029-06-11 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 바른물류, 화물 합성수지 커버 70상자, 장비 HL-20GP-00271(20GP), 계약 CT-00271. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00295 / 선진기공 / HL-20GP-00295 / 비용 조건 약정

계약일 2030-03-02 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 선진기공, 화물 세라믹 링 92상자, 장비 HL-20GP-00295(20GP), 계약 CT-00295. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00319 / 광림상공 / HL-40GP-00319 / 비용 조건 약정

계약일 2030-11-21 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 광림상공, 화물 절연 지지대 114상자, 장비 HL-40GP-00319(40GP), 계약 CT-00319. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 35 /일	4일부터: 65 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00343 / 청해상공 / HL-20GP-00343 / 비용 조건 약정

계약일 2029-09-11 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 청해상공, 화물 산업용 고정구 136상자, 장비 HL-20GP-00343(20GP), 계약 CT-00343. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 40 /일	5일부터: 70 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00367 / 한결기재 / HL-40GP-00367 / 비용 조건 약정

계약일 2030-06-02 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한결기재, 화물 합성수지 커버 158상자, 장비 HL-40GP-00367(40GP), 계약 CT-00367. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00391 / 삼경공업 / HL-20GP-00391 / 비용 조건 약정

계약일 2029-03-23 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 삼경공업, 화물 펌프 연결구 180상자, 장비 HL-20GP-00391(20GP), 계약 CT-00391. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00415 / 주원부품 / HL-20GP-00415 / 비용 조건 약정

계약일 2029-12-12 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 주원부품, 화물 절연 지지대 202상자, 장비 HL-20GP-00415(20GP), 계약 CT-00415. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00439 / 예림무역 / HL-40GP-00439 / 비용 조건 약정

계약일 2030-09-02 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 예림무역, 화물 산업용 고정구 224상자, 장비 HL-40GP-00439(40GP), 계약 CT-00439. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00463 / 바른물류 / HL-20GP-00463 / 비용 조건 약정

계약일 2029-06-23 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 바른물류, 화물 합성수지 커버 246상자, 장비 HL-20GP-00463(20GP), 계약 CT-00463. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00487 / 윤슬자재 / HL-40GP-00487 / 비용 조건 약정

계약일 2030-03-14 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 윤슬자재, 화물 펌프 연결구 268상자, 장비 HL-40GP-00487(40GP), 계약 CT-00487. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00511 / 나루기전 / HL-20GP-00511 / 비용 조건 약정

계약일 2029-01-02 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 나루기전, 화물 세라믹 링 290상자, 장비 HL-20GP-00511(20GP), 계약 CT-00511. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00535 / 청해상공 / HL-20GP-00535 / 비용 조건 약정

계약일 2029-09-23 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 청해상공, 화물 산업용 고정구 312상자, 장비 HL-20GP-00535(20GP), 계약 CT-00535. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00559 / 한결기재 / HL-40GP-00559 / 비용 조건 약정

계약일 2030-06-14 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한결기재, 화물 합성수지 커버 44상자, 장비 HL-40GP-00559(40GP), 계약 CT-00559. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 35 /일	3일부터: 65 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00583 / 삼경공업 / HL-20GP-00583 / 비용 조건 약정

계약일 2029-04-04 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 삼경공업, 화물 펌프 연결구 66상자, 장비 HL-20GP-00583(20GP), 계약 CT-00583. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 40 /일	4일부터: 70 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00607 / 소담산업 / HL-40GP-00607 / 비용 조건 약정

계약일 2029-12-24 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 소담산업, 화물 세라믹 링 88상자, 장비 HL-40GP-00607(40GP), 계약 CT-00607. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00631 / 대신공구 / HL-20GP-00631 / 비용 조건 약정

계약일 2030-09-14 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 대신공구, 화물 절연 지지대 110상자, 장비 HL-20GP-00631(20GP), 계약 CT-00631. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00655 / 바른물류 / HL-20GP-00655 / 비용 조건 약정

계약일 2029-07-05 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 바른물류, 화물 합성수지 커버 132상자, 장비 HL-20GP-00655(20GP), 계약 CT-00655. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00679 / 윤슬자재 / HL-40GP-00679 / 비용 조건 약정

계약일 2030-03-26 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 윤슬자재, 화물 펌프 연결구 154상자, 장비 HL-40GP-00679(40GP), 계약 CT-00679. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 35 /일	4일부터: 65 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00703 / 나루기전 / HL-20GP-00703 / 비용 조건 약정

계약일 2029-01-14 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 나루기전, 화물 세라믹 링 176상자, 장비 HL-20GP-00703(20GP), 계약 CT-00703. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 40 /일	5일부터: 70 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00727 / 범진테크 / HL-40GP-00727 / 비용 조건 약정

계약일 2029-10-05 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 범진테크, 화물 절연 지지대 198상자, 장비 HL-40GP-00727(40GP), 계약 CT-00727. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00751 / 한림철재 / HL-20GP-00751 / 비용 조건 약정

계약일 2030-06-26 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한림철재, 화물 산업용 고정구 220상자, 장비 HL-20GP-00751(20GP), 계약 CT-00751. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00775 / 삼경공업 / HL-20GP-00775 / 비용 조건 약정

계약일 2029-04-16 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 삼경공업, 화물 펌프 연결구 242상자, 장비 HL-20GP-00775(20GP), 계약 CT-00775. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00799 / 소담산업 / HL-40GP-00799 / 비용 조건 약정

계약일 2030-01-05 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 소담산업, 화물 세라믹 링 264상자, 장비 HL-40GP-00799(40GP), 계약 CT-00799. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00823 / 대신공구 / HL-20GP-00823 / 비용 조건 약정

계약일 2030-09-26 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 대신공구, 화물 절연 지지대 286상자, 장비 HL-20GP-00823(20GP), 계약 CT-00823. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00847 / 세림상사 / HL-40GP-00847 / 비용 조건 약정

계약일 2029-07-17 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 세림상사, 화물 산업용 고정구 308상자, 장비 HL-40GP-00847(40GP), 계약 CT-00847. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00871 / 가온상공 / HL-20GP-00871 / 비용 조건 약정

계약일 2030-04-07 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 가온상공, 화물 합성수지 커버 40상자, 장비 HL-20GP-00871(20GP), 계약 CT-00871. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00895 / 나루기전 / HL-20GP-00895 / 비용 조건 약정

계약일 2029-01-26 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 나루기전, 화물 세라믹 링 62상자, 장비 HL-20GP-00895(20GP), 계약 CT-00895. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00919 / 범진테크 / HL-40GP-00919 / 비용 조건 약정

계약일 2029-10-17 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 범진테크, 화물 절연 지지대 84상자, 장비 HL-40GP-00919(40GP), 계약 CT-00919. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 35 /일	3일부터: 65 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00943 / 한림철재 / HL-20GP-00943 / 비용 조건 약정

계약일 2030-07-08 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한림철재, 화물 산업용 고정구 106상자, 장비 HL-20GP-00943(20GP), 계약 CT-00943. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 40 /일	4일부터: 70 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00967 / 우리기재 / HL-40GP-00967 / 비용 조건 약정

계약일 2029-04-28 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 우리기재, 화물 합성수지 커버 128상자, 장비 HL-40GP-00967(40GP), 계약 CT-00967. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00991 / 가람자재 / HL-20GP-00991 / 비용 조건 약정

계약일 2030-01-17 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 가람자재, 화물 펌프 연결구 150상자, 장비 HL-20GP-00991(20GP), 계약 CT-00991. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01015 / 대신공구 / HL-20GP-01015 / 비용 조건 약정

계약일 2030-10-08 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 대신공구, 화물 절연 지지대 172상자, 장비 HL-20GP-01015(20GP), 계약 CT-01015. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01039 / 세림상사 / HL-40GP-01039 / 비용 조건 약정

계약일 2029-07-29 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 세림상사, 화물 산업용 고정구 194상자, 장비 HL-40GP-01039(40GP), 계약 CT-01039. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 35 /일	4일부터: 65 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01063 / 가온상공 / HL-20GP-01063 / 비용 조건 약정

계약일 2030-04-19 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 가온상공, 화물 합성수지 커버 216상자, 장비 HL-20GP-01063(20GP), 계약 CT-01063. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 40 /일	5일부터: 70 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01087 / 수안부품 / HL-40GP-01087 / 비용 조건 약정

계약일 2029-02-07 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 수안부품, 화물 펌프 연결구 238상자, 장비 HL-40GP-01087(40GP), 계약 CT-01087. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01111 / 동진금속 / HL-20GP-01111 / 비용 조건 약정

계약일 2029-10-29 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 동진금속, 화물 세라믹 링 260상자, 장비 HL-20GP-01111(20GP), 계약 CT-01111. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01135 / 한림철재 / HL-20GP-01135 / 비용 조건 약정

계약일 2030-07-20 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한림철재, 화물 산업용 고정구 282상자, 장비 HL-20GP-01135(20GP), 계약 CT-01135. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01159 / 우리기재 / HL-40GP-01159 / 비용 조건 약정

계약일 2029-05-10 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 우리기재, 화물 합성수지 커버 304상자, 장비 HL-40GP-01159(40GP), 계약 CT-01159. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01183 / 가람자재 / HL-20GP-01183 / 비용 조건 약정

계약일 2030-01-29 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 가람자재, 화물 펌프 연결구 326상자, 장비 HL-20GP-01183(20GP), 계약 CT-01183. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01205 / 한울패킹 / HL-40GP-01205 / 수납 및 미결 인계

회계지원반 인계일 2030-11-06 / 금액 대조 기준 2030-11-02 16:00 KST. 화주 한울패킹, 화물 금속 체결구 322상자, 장비 HL-40GP-01205(40GP), 계약 CT-01205. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

정산·수납 대사

구분	금액/상태
청구 상태	두 비용 확정
보관료	USD 295
장비반납지연료	USD 95
거래 합계	USD 390
수납	USD 0
미수 또는 환급	USD 390

수납 확인액은 USD 0, 미수 잔액은 USD 390이다.

수납 충당 기준: 합계. 수납 원본 RCPT-01205의 금액과 정산실 청구 원본을 서로 대조했다. 수납일과 실제 운송 사건일은 같은 의미가 아니다.

반납 증빙이나 승인 원본이 미결이면 담당 업무와 필요한 문서를 함께 인계한다. 현재 자료에 없다는 이유만으로 현장 작업이 실패했다고 기록하지 않는다. 기록의 해석 범위를 벗어난 상태는 해당 원본 수신 후 갱신한다. 최종 정정본이 있더라도 유지되는 비용을 소급 취소하지 않는다.

HG2029-01228 / 한솔자재 / HL-40GP-01228 / 비용 청구 명세

정산실 대조번호 INV-SH-01228 / 조회 기준 2029-08-12 16:00 KST. 화주 한솔자재, 화물 합성수지 커버 41상자, 장비 HL-40GP-01228(40GP), 계약 CT-01228. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 산입과 금액

비용	산입/무료/유료일	구간 계산	확정 금액
보관료	10/3/7	3일×25 + 4일×55 = 295	USD 295
장비반납지연료	7/2/5	3일×20 + 2일×35 = 130	USD 130

승인 후 조정

항목	보관료	반납지연료
무료 추가	0	0
상한	없음	없음
정액 감액	0	0
전액 면제	아니오	없음

조회 기준 2029-08-12의 보관료 확정액은 USD 295이다. 장비반납지연료는 USD 130, 두 비용 합계는 USD 425이다.

두 비용은 같은 예약에서 발생하더라도 별도 산입 사건과 조건을 쓴다. 정정 승인으로 바뀐 항목만 청구에 반영하고 유지 항목을 다시 감액하지 않는다.

아래 구간별 산식은 실제 사건과 조회 기준에 유효한 승인 내역을 대조한 청구 기록이다. 상한은 구간 금액을 합한 뒤 해당 비용에만 적용한다. 감액을 적용한 확정액에서 같은 감액을 한 번 더 빼지 않는다. 수납은 별도 회계 원장에 기록하고 청구 총액 자체를 덮어쓰지 않는다.

HG2030-01251 / 주원부품 / HL-20GP-01251 / 계약 조건 대조 회신

계약운영실 회신 보관일 2030-04-28 / 승인 원본 서명일 2030-04-22. 화주 주원부품, 화물 케이블 브래킷 50상자, 장비 HL-20GP-01251(20GP), 계약 CT-01251. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

조회 기준별 문서 대조

항목	확인 기록
대조 기준	2030-04-24 16:00 KST
관련 계약	CT-01251
대상 장비	HL-20GP-01251
대조 사항	반납지연료 상한
기록 번호	AP-01251
승인 대조	승인 확인

AP-01251 대조 기준은 2030-04-24 16:00 KST이다. 반납지연료 상한 USD 160만 승인되어 있다. 보관료에는 상한을 확대하지 않는다.

원문에 적힌 서명일과 효력 조건을 함께 적용한다. 늦게 받은 회신이라는 이유만으로 최초 계약을 모두 폐기하지 않으며, 지정되지 않은 비용·장비·기간은 기존 조건을 계속 사용한다.

정액 감액은 요율이나 유료일의 변경이 아니고 무료기간 연장은 산입 대상 중 무료일의 범위를 바꾸는 조건이다. 면제 요청과 승인 완료도 구분한다. 회신에 적힌 조건이 충족되지 않았으면 담당자의 기대나 구두 확인만으로 효력 발생을 기록하지 않는다.

HG2028-01274 / 삼경공업 / HL-40GP-01274 / 현장 사건 수신대장

현장운영반 기록 기준 2029-01-28 16:00 KST / 원본 수신 구분. 화주 삼경공업, 화물 금속 체결구 59상자, 장비 HL-40GP-01274(40GP), 계약 CT-01274. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

사건·예정·등록 구분

항목	날짜 또는 상태	증빙
실제 양하	2029-01-07	EV-SH-01274-D / 확인
실제 적입 장비 반출	2029-01-16	EV-SH-01274-G / 확인
실제 지정 장치장 반납	실제 인수증 미수신	확정 원본 없음
반납 예약 예정	2029-01-25	예정 정보
전산 입력일	2029-01-17	사건일과 구분

장비 HL-40GP-01274의 실제 양하일은 2029-01-07, 실제 적입 장비 반출일은 2029-01-16이다. 지정 장치장 실제 공장비 반납 인수증은 조회 기준에 확인되지 않았다. 예정일이 지났다는 이유만으로 반납 완료나 계속 미반납을 단정하지 않는다.

현장 확인은 장비번호와 사건 유형을 기준으로 묶었다. 선하증권 초안 승인이나 예약 접수만으로 실제 반출·반납을 완료 처리하지 않는다.

계약 약정의 산입 시작·종료 방법을 적용하기 전에 실제 사건 원본과 조회 시각을 확인한다. 날짜가 같아도 예약 변경, 접수 처리, 현장 인수는 서로 다른 상태다. 누락 서류는 현장 담당자에게 재확인 요청하고 예정 정보를 확정란에 복사하지 않는다.

HG2029-01297 / 한림철재 / HL-20GP-01297 / 비용 조건 약정

계약일 2029-09-05 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한림철재, 화물 산업용 고정구 68상자, 장비 HL-20GP-01297(20GP), 계약 CT-01297. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 40 /일	4일부터: 70 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.