S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 수림산업 외 6건

GR27-F03655는 원문 확보, GR27-F03196은 참조번호 확인으로 기록했습니다. GR27-S2-2040에는 재송부 요청이 남아 있고 GR27-S2-2036은 오연결을 정정한 상태이므로, 자료 확보와 식별자 연결의 상태를 각각 구분해 후속 확인해야 합니다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-001-01	GR27-F03655 S2-20-F03655	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-001-02	GR27-F03196 S2-40-F03196	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-001-03	GR27-S2-2040 S2-40-2040	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-001-04	GR27-S2-2036 S2-20-2036	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-001-05	GR27-F03571 S2-20-F03571	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-001-06	GR27-S2-1981 S2-40-1981	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-001-07	GR27-F03835 S2-20-F03835	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지

GR27-F03571은 수신 누락을 확인했고 GR27-S2-1981은 편집본에 연결했습니다. GR27-F03835는 등록을 유지합니다. 이 기록은 원문 등록과 연결 상태를 남긴 것이며, 요청된 재송부나 수신 보완이 실제 완료됐는지는 별도로 확인할 사항입니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 해솔무역 외 7건

해솔무역 외 7건의 원문 등록 범위에서는 GR27-S2-P003과 GR27-F03098의 자료가 각각 확보·참조번호 확인 상태로 정리됐다. 반면 GR27-S2-P002는 재송부 요청, GR27-F03676은 오연결 정정으로 기록되어 있어 등록 완료 여부를 동일하게 볼 수 없다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-002-01	GR27-S2-P003 S2-40-P003	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-002-02	GR27-F03098 S2-40-F03098	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-002-03	GR27-S2-P002 S2-20-P002	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-002-04	GR27-F03676 S2-40-F03676	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-002-05	GR27-S2-P007 S2-40-P007	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-002-06	GR27-S2-P017 S2-20-P017	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-002-07	GR27-F03496 S2-20-F03496	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지
IS28-002-08	GR27-F03231 S2-20-F03231	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보

GR27-S2-P007은 수신 누락 확인, GR27-S2-P017은 편집본 연결로 후속 상태가 다르며, GR27-F03496은 등록 유지, GR27-F03231은 원문 확보로 남아 있다. 이 기록은 식별자별 원문 처리 경위를 보여주는 범위이며, 개정 대상 여부나 실제 운영 사실의 확인을 대신하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 가람트레이딩 외 6건

가람트레이딩 외 6건 가운데 GR27-S2-1923은 원문 확보, GR27-F03682는 참조번호 확인으로 기록됐다. GR27-F03734에는 재송부 요청이 남아 있고 GR27-S2-P000은 오연결 정정으로 분류되어, 원문 확보 건과 후속 조치가 필요한 건을 구분해 인계한다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-003-01	GR27-S2-1923 S2-40-1923	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-003-02	GR27-F03682 S2-20-F03682	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-003-03	GR27-F03734 S2-20-F03734	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-003-04	GR27-S2-P000 S2-40-P000	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-003-05	GR27-F03837 S2-40-F03837	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-003-06	GR27-S2-1926 S2-40-1926	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-003-07	GR27-F03695 S2-40-F03695	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지

GR27-F03837은 수신 누락 확인 상태이고 GR27-S2-1926은 편집본 연결로 정리됐다. GR27-F03695는 등록 유지로 표시돼 있다. 각 표시는 등록·수신·편집 연결의 처리 상태이며, 개정 공지 대상인지 또는 실제 운영이 어떠했는지는 별도 확인이 필요한 범위다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 유림수출 외 7건

유림수출 외 7건의 등록 자료 중 GR27-F03681은 원문 확보로 확인됐고 GR27-F03540은 참조번호 확인으로 남았다. GR27-S2-1905는 재송부 요청 대상이며 GR27-F03400은 오연결 정정 건이므로, 조회 시 원문 확보와 정정 진행을 구별해야 한다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-004-01	GR27-F03681 S2-40-F03681	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-004-02	GR27-F03540 S2-20-F03540	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-004-03	GR27-S2-1905 S2-40-1905	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-004-04	GR27-F03400 S2-40-F03400	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-004-05	GR27-F03961 S2-40-F03961	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-004-06	GR27-S2-1958 S2-20-1958	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-004-07	GR27-F03082 S2-40-F03082	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지
IS28-004-08	GR27-F03035 S2-20-F03035	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보

GR27-F03961에는 수신 누락 확인이 기록된 반면 GR27-S2-1958은 편집본 연결 상태다. GR27-F03082는 등록 유지로, GR27-F03035는 원문 확보로 정리됐다. 이 차이는 식별자별 처리 경위에 한정되며, 수신 누락이나 연결 상태만으로 공지 적용 여부와 운영 사실을 확정할 수 없다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 비전자재 외 6건

비전자재 외 6건에서는 GR27-F03714가 원문 확보, GR27-F03246이 참조번호 확인으로 정리됐다. GR27-F03183은 재송부 요청 상태이고 GR27-F03106은 오연결 정정으로 기록되어, 후속 요청 및 연결 정정의 완료 여부를 원문 확보와 혼동하지 않도록 한다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-005-01	GR27-F03714 S2-40-F03714	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-005-02	GR27-F03246 S2-40-F03246	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-005-03	GR27-F03183 S2-20-F03183	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-005-04	GR27-F03106 S2-20-F03106	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-005-05	GR27-F03072 S2-20-F03072	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-005-06	GR27-S2-1948 S2-40-1948	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-005-07	GR27-F03897 S2-40-F03897	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지

GR27-F03072는 수신 누락 확인, GR27-S2-1948은 편집본 연결 상태로 이어진다. GR27-F03897은 등록 유지로 표시됐다. 이 자료는 기록 등록과 수신·편집 연결의 현재 표기를 인계하는 것이며, 개정 공지의 대상 여부나 현장 운영 결과까지 확인한 것으로 해석하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 청해상사 외 7건

이번 범위에는 원문 확보가 확인된 GR27-S2-2014와 참조번호를 확인한 GR27-F03793을 함께 등록했습니다. 반면 GR27-F03120은 재송부 요청 상태이므로, 기록 범위에 등재된 사실을 원문 수신 완료로 보지는 않습니다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-006-01	GR27-S2-2014 S2-40-2014	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-006-02	GR27-F03793 S2-40-F03793	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-006-03	GR27-F03120 S2-20-F03120	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-006-04	GR27-S2-1992 S2-40-1992	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-006-05	GR27-F03593 S2-20-F03593	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-006-06	GR27-S2-1957 S2-40-1957	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-006-07	GR27-S2-1902 S2-40-1902	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지
IS28-006-08	GR27-F03527 S2-40-F03527	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보

GR27-S2-1992는 오연결 정정 대상으로, GR27-F03593은 수신 누락 확인 대상으로 기록했습니다. GR27-S2-1957은 편집본 연결, GR27-S2-1902는 등록 유지 상태이며, 개별 항목의 처리 차이를 그대로 두고 후속 확인에 사용합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 대산자재 외 6건

GR27-F03036은 원문 확보로, GR27-F03294는 참조번호 확인으로 구분해 두었습니다. GR27-S2-1969에는 재송부를 요청한 상태여서, 참조 확인이나 원문 확보와는 현재 단계가 다릅니다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-007-01	GR27-F03036 S2-40-F03036	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-007-02	GR27-F03294 S2-20-F03294	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-007-03	GR27-S2-1969 S2-40-1969	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-007-04	GR27-F03432 S2-20-F03432	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-007-05	GR27-S2-2044 S2-40-2044	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-007-06	GR27-F03989 S2-20-F03989	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-007-07	GR27-S2-2023 S2-40-2023	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지

GR27-F03432의 오연결 정정과 GR27-S2-2044의 수신 누락 확인은 각각 별도 처리로 남겼습니다.
GR27-F03989는 편집본 연결, GR27-S2-2023은 등록 유지로 기록했으며, 등록 유지가 추가 자료의 수신을 뜻하지는 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 대진무역 외 7건

GR27-S2-1903은 원문을 확보했고 GR27-F03410은 참조번호를 확인했습니다. 다만 GR27-S2-2023은 재송부 요청 상태로, 같은 범위에 포함되더라도 원문 확보 항목과 처리 단계가 같지 않습니다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-008-01	GR27-S2-1903 S2-40-1903	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-008-02	GR27-F03410 S2-40-F03410	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-008-03	GR27-S2-2023 S2-40-2023	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-008-04	GR27-S2-2056 S2-40-2056	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-008-05	GR27-S2-P018 S2-40-P018	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-008-06	GR27-S2-2042 S2-20-2042	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-008-07	GR27-S2-2052 S2-40-2052	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지
IS28-008-08	GR27-F03713 S2-40-F03713	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보

GR27-S2-2056은 오연결 정정 대상으로 남아 있으며, GR27-S2-P018은 수신 누락 확인 건입니다.
GR27-S2-2042는 편집본 연결, GR27-S2-2052는 등록 유지로 분류하고, GR27-F03713은 원문 확보 상태로 기록했습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

S2 2월 기록 범위

S2 2월 기록 범위 / 은하자재 외 6건

GR27-F03702는 원문 확보, GR27-F03423은 참조번호 확인으로 기록했습니다. GR27-F03649에는 재송부를 요청했으므로, 해당 자료는 확보된 원문과 구분해 후속 확인 대상으로 두었습니다.

S2 2월 기록 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-009-01	GR27-F03702 S2-20-F03702	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	원문 확보
IS28-009-02	GR27-F03423 S2-40-F03423	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	참조번호 확인
IS28-009-03	GR27-F03649 S2-20-F03649	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	재송부 요청
IS28-009-04	GR27-F03984 S2-20-F03984	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	오연결 정정
IS28-009-05	GR27-F03348 S2-20-F03348	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	수신 누락 확인
IS28-009-06	GR27-S2-1924 S2-40-1924	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	편집본 연결
IS28-009-07	GR27-F03077 S2-40-F03077	원문 등록	IS28/S2 2월 기록 범위	등록 유지

GR27-F03984는 오연결 정정, GR27-F03348은 수신 누락 확인 대상입니다. GR27-S2-1924는 편집본 연결 상태이며 GR27-F03077은 등록 유지로 남아 있습니다. 각 상태는 조회 범위 등록과 실제 자료 처리 단계를 구분해 인계합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 우림상공 S2-40-F09129

양하 확인 원문 DL-S2-40-F09129: 우림상공, 예약 GR27-F09129, 장비 S2-40-F09129, S2 일반 건화물 40GP, 품명 포장 완충재. 실제 양하일은 2027-02-01로 확인되었다. 후속 확인서는 2027-03-06 수신했으며 수신일을 실제 양하일로 바꾸지 않는다.

전반월 실제 양하 — 개별 원문 확인

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F09129	우림상공 포장 완충재 133포장	GR27-F09129 S2-40-F09129	예정 2027-02-01 실제 2027-02-01	S2 40GP 수신 2027-03-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

우림상공 건은 S2 40GP 포장 완충재로 확인되며, 예약 확정 자료와 구분해 실제 양하일을 2027년 2월 1일로 기록했다. 후속 확인서는 3월 6일 수신했지만, 이 수신 시점은 양하일을 정정하거나 대체하는 근거가 아니다.

대상 확인은 GR27-F09129 및 S2-40-F09129에 한정된다. 보관료 검토 시에는 S2 40GP 조건을 적용하고, N1 장비에 대한 요율 개정이나 다른 화주의 계약 조건을 이 건에 옮겨 적용하지 않도록 양하 기록과 확인서의 대상을 함께 대조한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 다온기계 S2-40-F09117

양하 확인 원문 DL-S2-40-F09117: 다온기계, 예약 GR27-F09117, 장비 S2-40-F09117, S2 일반 건화물 40GP, 품명 산업용 패킹. 실제 양하일은 2027-02-08로 확인되었다. 후속 확인서는 2027-03-06 수신했으며 수신일을 실제 양하일로 바꾸지 않는다.

전반월 실제 양하 — 개별 원문 확인

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F09117	다온기계 산업용 패킹 126포장	GR27-F09117 S2-40-F09117	예정 2027-02-08 실제 2027-02-08	S2 40GP 수신 2027-03-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

다온기계의 산업용 패킹 건은 S2 40GP이며, 실제 양하일은 2027년 2월 8일이다. 3월 6일 도착한 후속 확인서는 양하 사실을 뒤늦게 확인한 자료로 관리하며, 해당 수신일을 작업일로 기재하지 않는다.

보관료 산정 검토에서는 예약 GR27-F09117과 장비 S2-40-F09117의 대응을 유지한다. 같은 화주의 N1 장비 기록과 혼동하지 않고 S2의 무료기간·요율 기준을 대조하되, 이 자료에는 별도 무료기간 승인이나 감액 완료 사실이 제시되어 있지 않다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 청해상사 외 7건

청해상사 건은 2월 2일 예정에서 다음 날 실제 양하로 바뀌었고, 확인서는 2월 4일 수신됐다. 서광물산은 예정일보다 하루 앞서 양하했으나 수신은 2월 5일로 기록돼 있어, 양하일이 앞당겨진 사실과 확인서 접수 시점을 구분해 인계한다.

전반월 실제 양하 — 12차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-1918	청해상사 고무 완충재 85포장	GR27-S2-1918 S2-40-1918	예정 2027-02-02 실제 2027-02-03	S2 40GP 수신 2027-02-04
DL-S2-40-F03268	서광물산 포장 완충재 47포장	GR27-F03268 S2-40-F03268	예정 2027-02-04 실제 2027-02-03	S2 40GP 수신 2027-02-05
DL-S2-2054	해솔무역 종이 포장재 120포장	GR27-S2-2054 S2-20-2054	예정 2027-02-10 실제 2027-02-11	S2 20GP 수신 2027-02-13
DL-S2-20-F03106	성진물산 철제 선반부품 196포장	GR27-F03106 S2-20-F03106	예정 2027-02-12 실제 2027-02-13	S2 20GP 수신 2027-02-16
DL-S2-20-F03035	성원부품 비전기 밸브부품 217포장	GR27-F03035 S2-20-F03035	예정 2027-02-01 실제 2027-02-01	S2 20GP 수신 2027-02-02
DL-S2-20-F03661	서림산업 포장 완충재 89포장	GR27-F03661 S2-20-F03661	예정 2027-02-09 실제 2027-02-10	S2 20GP 수신 2027-02-12
DL-S2-20-F03346	은하물산 산업용 패킹 91포장	GR27-F03346 S2-20-F03346	예정 2027-02-13 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-14
DL-S2-2019	가람트레이딩 도자기 부품 125포장	GR27-S2-2019 S2-40-2019	예정 2027-02-07 실제 2027-02-08	S2 40GP 수신 2027-02-11

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

성진물산은 2월 12일 예정에서 13일 실제 양하로 변경됐고 확인서는 16일 수신됐다. 이에 비해 성원부품은 예정일과 실제일이 같은 2월 1일이며 수신도 다음 날이다. 각 건의 장비는 S2 20GP 또는 40GP로 명시돼 있어 동일 화주의 타 터미널 장비와 혼동하지 않도록 예약과 장비를 함께 확인한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 세림상사 외 7건

세림상사 건은 2월 13일 예정에서 14일 실제 양하로 하루 늦어졌고, 확인서는 17일 수신됐다. 동림수출 건은 예정일과 실제일이 15일로 같았으며 다음 날 수신됐다. 두 건 모두 40GP이지만 확인서 수신까지의 경과는 서로 다르므로 실제 양하와 후속 수신일을 각각 기록한다.

전반월 실제 양하 — 13차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-1977	세림상사 플라스틱 케이스 131포장	GR27-S2-1977 S2-40-1977	예정 2027-02-13 실제 2027-02-14	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-40-F03423	동림수출 수동 공구세트 228포장	GR27-F03423 S2-40-F03423	예정 2027-02-15 실제 2027-02-15	S2 40GP 수신 2027-02-16
DL-S2-20-F03791	우림부품 종이 포장용기 168포장	GR27-F03791 S2-20-F03791	예정 2027-02-02 실제 2027-02-02	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-20-F03550	광진물산 산업용 패킹 79포장	GR27-F03550 S2-20-F03550	예정 2027-02-10 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-13
DL-S2-40-F03818	은성상공 정밀 고정구 126포장	GR27-F03818 S2-40-F03818	예정 2027-02-12 실제 2027-02-13	S2 40GP 수신 2027-02-16
DL-S2-1958	해솔무역 종이 포장재 43포장	GR27-S2-1958 S2-20-1958	예정 2027-02-10 실제 2027-02-11	S2 20GP 수신 2027-02-13
DL-S2-40-F03917	백운부품 종이 포장용기 184포장	GR27-F03917 S2-40-F03917	예정 2027-02-08 실제 2027-02-09	S2 40GP 수신 2027-02-10
DL-S2-40-F03075	정우수출 플라스틱 트레이 75포장	GR27-F03075 S2-40-F03075	예정 2027-02-01 실제 2027-02-03	S2 40GP 수신 2027-02-04

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

광진물산은 2월 10일 예정에서 12일 실제 양하로 이틀 늦어진 뒤 다음 날 확인서가 수신됐다. 정우수출도 예정일보다 실제 양하가 이틀 늦었고 확인서는 2월 4일 수신됐다. 이들 기록은 예정 변동의 폭과 수신 시점이 일률적으로 대응하지 않음을 보여 주며, 수신을 별도 완료 처리로 확대 해석하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 세원수출 외 7건

세원수출은 2월 4일 예정에서 6일 실제 양하로 이틀 늦어졌고, 확인서는 8일 수신됐다. 유진상공은 14일 예정에서 15일 실제 양하로 하루 변경됐으며 확인서 수신은 18일이다. 양 건 모두 S2 장비로 확인되며, 예정일 변경만으로 확인서 수신이나 후속 절차가 앞당겨진 것은 아니다.

전반월 실제 양하 — 14차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03597	세원수출 절연 커버 104포장	GR27-F03597 S2-20-F03597	예정 2027-02-04 실제 2027-02-06	S2 20GP 수신 2027-02-08
DL-S2-2010	유진상공 실리콘 패드 90포장	GR27-S2-2010 S2-40-2010	예정 2027-02-14 실제 2027-02-15	S2 40GP 수신 2027-02-18
DL-S2-40-F03284	성진상공 철제 선반부품 177포장	GR27-F03284 S2-40-F03284	예정 2027-02-09 실제 2027-02-11	S2 40GP 수신 2027-02-13
DL-S2-40-F03188	광진상공 합금 힌지 206포장	GR27-F03188 S2-40-F03188	예정 2027-02-14 실제 2027-02-15	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03269	서광부품 실리콘 실링재 231포장	GR27-F03269 S2-20-F03269	예정 2027-02-12 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-14
DL-S2-20-F03120	서림자재 수동 공구세트 139포장	GR27-F03120 S2-20-F03120	예정 2027-02-14 실제 2027-02-15	S2 20GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03748	나래물산 철제 선반부품 97포장	GR27-F03748 S2-20-F03748	예정 2027-02-11 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-13
DL-S2-20-F03518	대원상공 수동 측정자 65포장	GR27-F03518 S2-20-F03518	예정 2027-02-05 실제 2027-02-07	S2 20GP 수신 2027-02-10

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

서광부품은 예정일과 실제 양하일이 모두 2월 12일이고 확인서는 14일 수신됐다. 반면 대원상공은 5일 예정에서 7일 실제 양하로 변경된 뒤 10일 수신됐다. 실제일과 수신일 사이에 차이가 있으므로 운영 인계 시 각 원문 번호의 대상과 장비를 대조하고, 수신 사실 이상으로 처리 완료를 단정하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 우성산업 외 7건

우성산업 건은 S2 40GP의 실제 양하가 예정일보다 늦었고, 원문 DL-S2-40-F03541에는 수신일도 별도로 기록돼 있습니다. 진성산업의 S2-20-1904는 예정일과 실제 양하일이 같았으며, 수신은 그 뒤 확인됐습니다. 각각 장비와 예약을 원문번호에 맞춰 대조했습니다.

전반월 실제 양하 — 15차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03541	우성산업 섬유 벨트 83포장	GR27-F03541 S2-40-F03541	예정 2027-02-06 실제 2027-02-08	S2 40GP 수신 2027-02-11
DL-S2-1904	진성산업 알루미늄 프레임 87포장	GR27-S2-1904 S2-20-1904	예정 2027-02-05 실제 2027-02-05	S2 20GP 수신 2027-02-07
DL-S2-20-F03167	은하부품 산업용 패킹 144포장	GR27-F03167 S2-20-F03167	예정 2027-02-13 실제 2027-02-13	S2 20GP 수신 2027-02-16
DL-S2-1922	해솔무역 종이 포장재 30포장	GR27-S2-1922 S2-20-1922	예정 2027-02-06 실제 2027-02-07	S2 20GP 수신 2027-02-09
DL-S2-40-F03296	수림상공 산업용 패킹 191포장	GR27-F03296 S2-40-F03296	예정 2027-02-08 실제 2027-02-10	S2 40GP 수신 2027-02-12
DL-S2-40-F03737	백운부품 종이 포장용기 186포장	GR27-F03737 S2-40-F03737	예정 2027-02-14 실제 2027-02-13	S2 40GP 수신 2027-02-15
DL-S2-20-F03655	수림산업 창고용 손잡이 34포장	GR27-F03655 S2-20-F03655	예정 2027-02-02 실제 2027-02-02	S2 20GP 수신 2027-02-03
DL-S2-20-F03018	대경자재 합금 힌지 89포장	GR27-F03018 S2-20-F03018	예정 2027-01-31 실제 2027-02-02	S2 20GP 수신 2027-02-05

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

대경자재 건은 실제 양하가 예정일을 넘겼고 수신 기록은 양하 뒤에 남아 있습니다. 반면 백운부품은 예정일보다 하루 앞서 실제 양하했으며, 수신은 다음 날입니다. 예정·실제 양하와 수신 시점은 서로 다른 기록이므로 한 상태로 합쳐 처리하지 않았습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 선우부품 외 7건

정우물산의 두 건은 모두 예정일보다 하루 앞서 실제 양하했지만, S2 40GP 건은 수신이 실제 양하 다음 날이고 S2 20GP 건은 이틀 뒤로 기록돼 있습니다. 화주가 같아도 예약·장비별 원문과 수신 시점을 각각 구분해 확인했습니다.

전반월 실제 양하 — 16차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-2028	선우부품 가구 부속품 33포장	GR27-S2-2028 S2-40-2028	예정 2027-02-01 실제 2027-02-01	S2 40GP 수신 2027-02-04
DL-S2-40-F03436	정우물산 종이 포장용기 176포장	GR27-F03436 S2-40-F03436	예정 2027-02-05 실제 2027-02-04	S2 40GP 수신 2027-02-05
DL-S2-20-F03796	정우물산 철제 선반부품 46포장	GR27-F03796 S2-20-F03796	예정 2027-02-07 실제 2027-02-06	S2 20GP 수신 2027-02-08
DL-S2-40-F03325	남강산업 수동 공구세트 106포장	GR27-F03325 S2-40-F03325	예정 2027-02-14 실제 2027-02-13	S2 40GP 수신 2027-02-15
DL-S2-1900	다온기계 금속 브래킷 142포장	GR27-S2-1900 S2-40-1900	예정 2027-02-01 실제 2027-02-01	S2 40GP 수신 2027-02-02
DL-S2-20-F03060	동림자재 세라믹 지지대 199포장	GR27-F03060 S2-20-F03060	예정 2027-02-03 실제 2027-02-03	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-1952	진성산업 알루미늄 프레임 62포장	GR27-S2-1952 S2-20-1952	예정 2027-02-05 실제 2027-02-05	S2 20GP 수신 2027-02-07
DL-S2-20-F03367	광진산업 비전기 밸브부품 210포장	GR27-F03367 S2-20-F03367	예정 2027-02-09 실제 2027-02-08	S2 20GP 수신 2027-02-11

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

다온기계의 S2-40-1900과 진성산업의 S2-20-1952는 예정일에 실제 양하한 사례입니다. 전자는 수신이 다음 날, 후자는 양하 이틀 뒤로 남아 있어 양하 일치 여부만으로 수신 완료 시점을 추정하지 않도록 운항팀 전달 자료에 구분했습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 동산상공 외 7건

새봄유통 건은 실제 양하가 예정일보다 하루 늦었고 수신은 양하 뒤 확인됐습니다. 유진상공의 DL-S2-1950도 하루 늦은 양하였으며 수신 기록은 그보다 사흘 뒤입니다. 두 건 모두 일정 차이와 후속 수신 간격을 별도로 대조했습니다.

전반월 실제 양하 — 17차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03230	동산상공 철제 선반부품 83포장	GR27-F03230 S2-40-F03230	예정 2027-02-15 실제 2027-02-15	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-1920	선우부품 가구 부속품 121포장	GR27-S2-1920 S2-40-1920	예정 2027-02-05 실제 2027-02-05	S2 40GP 수신 2027-02-08
DL-S2-2051	새봄유통 철제 고정구 66포장	GR27-S2-2051 S2-20-2051	예정 2027-02-07 실제 2027-02-08	S2 20GP 수신 2027-02-10
DL-S2-1950	유진상공 실리콘 패드 26포장	GR27-S2-1950 S2-40-1950	예정 2027-02-02 실제 2027-02-03	S2 40GP 수신 2027-02-06
DL-S2-40-F03442	예림물산 강판 케이스 143포장	GR27-F03442 S2-40-F03442	예정 2027-02-12 실제 2027-02-12	S2 40GP 수신 2027-02-14
DL-S2-1964	진성산업 알루미늄 프레임 24포장	GR27-S2-1964 S2-20-1964	예정 2027-02-01 실제 2027-02-01	S2 20GP 수신 2027-02-03
DL-S2-20-F03171	청명수출 산업용 패킹 160포장	GR27-F03171 S2-20-F03171	예정 2027-02-13 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-14
DL-S2-2034	유진상공 실리콘 패드 141포장	GR27-S2-2034 S2-40-2034	예정 2027-02-06 실제 2027-02-07	S2 40GP 수신 2027-02-10

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

청명수출은 예정일보다 하루 앞서 양하했고 수신은 이틀 뒤입니다. 동산상공 건은 예정·실제 양하가 같지만 수신은 그 뒤에 기록돼 있습니다. 각 건은 S2 장비와 예약을 원문번호에 연결했으며, 양하일 일치가 수신 완료를 뜻하는 것으로 처리하지 않았습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 동우물산 외 7건

비전부품 건은 실제 양하가 예정일보다 하루 앞섰고 수신 기록은 양하일과 같습니다. 같은 S2 40GP라도 대경물산 건은 하루 늦게 양하한 뒤 이틀 후 수신으로 남아 있어, 일정 차이와 후속 수신 상태가 서로 다릅니다.

전반월 실제 양하 — 18차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-1909	동우물산 목제 수납함 50포장	GR27-S2-1909 S2-40-1909	예정 2027-02-09 실제 2027-02-10	S2 40GP 수신 2027-02-11
DL-S2-1921	동우물산 목제 수납함 139포장	GR27-S2-1921 S2-40-1921	예정 2027-02-05 실제 2027-02-06	S2 40GP 수신 2027-02-07
DL-S2-40-F03562	대경물산 실리콘 실링재 159포장	GR27-F03562 S2-40-F03562	예정 2027-02-13 실제 2027-02-14	S2 40GP 수신 2027-02-16
DL-S2-1967	새봄유통 철제 고정구 78포장	GR27-S2-1967 S2-20-1967	예정 2027-02-03 실제 2027-02-04	S2 20GP 수신 2027-02-06
DL-S2-40-F03179	비전부품 실리콘 실링재 156포장	GR27-F03179 S2-40-F03179	예정 2027-02-07 실제 2027-02-06	S2 40GP 수신 2027-02-07
DL-S2-40-F03006	광진자재 플라스틱 트레이 167포장	GR27-F03006 S2-40-F03006	예정 2027-02-05 실제 2027-02-06	S2 40GP 수신 2027-02-08
DL-S2-20-F03731	광진부품 창고용 손잡이 116포장	GR27-F03731 S2-20-F03731	예정 2027-02-04 실제 2027-02-04	S2 20GP 수신 2027-02-07
DL-S2-1926	유진상공 실리콘 패드 102포장	GR27-S2-1926 S2-40-1926	예정 2027-02-10 실제 2027-02-11	S2 40GP 수신 2027-02-14

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

동우물산의 두 목제 수납함 건은 모두 예정일보다 하루 늦게 실제 양하했습니다. 첫 건은 다음 날 수신됐고, 두 번째 건은 양하 다음 날 기록돼 있습니다. 동일 화주의 별도 예약이므로 각 원문번호 기준으로 대조하고 수신 기록을 개별 전달했습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 예림산업 외 7건

예림산업 건은 예정 양하일을 지나 실제 양하가 확인됐고, 자료 수신은 그 뒤에 이뤄졌습니다. 반면 광진물산은 예정일보다 하루 앞서 실제 양하했으며 같은 날 수신 기록이 있어, 예정과 실제의 차이를 확인 원문별로 구분해 전달합니다.

전반월 실제 양하 — 19차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03799	예림산업 종이 포장용기 57포장	GR27-F03799 S2-40-F03799	예정 2027-01-31 실제 2027-02-02	S2 40GP 수신 2027-02-04
DL-S2-40-F03793	정우산업 비전기 밸브부품 25포장	GR27-F03793 S2-40-F03793	예정 2027-02-14 실제 2027-02-14	S2 40GP 수신 2027-02-15
DL-S2-1901	온누리자재 비전기 손공구 33포장	GR27-S2-1901 S2-20-1901	예정 2027-02-01 실제 2027-02-02	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-40-F03910	광진물산 비전기 밸브부품 35포장	GR27-F03910 S2-40-F03910	예정 2027-02-06 실제 2027-02-05	S2 40GP 수신 2027-02-06
DL-S2-20-F03989	서광부품 고무 받침대 43포장	GR27-F03989 S2-20-F03989	예정 2027-02-13 실제 2027-02-13	S2 20GP 수신 2027-02-15
DL-S2-2029	동우물산 목제 수납함 51포장	GR27-S2-2029 S2-40-2029	예정 2027-02-01 실제 2027-02-02	S2 40GP 수신 2027-02-03
DL-S2-20-F03336	대원자재 합금 힌지 42포장	GR27-F03336 S2-20-F03336	예정 2027-02-10 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-14
DL-S2-20-F03148	남강물산 가구 조립판 82포장	GR27-F03148 S2-20-F03148	예정 2027-02-06 실제 2027-02-06	S2 20GP 수신 2027-02-07

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

정우산업과 남강물산은 예정일과 실제 양하일이 같지만 수신일은 각각 다음 날 기록됐습니다. 장비는 40GP와 20GP로 나뉘므로 예약번호만 대조하지 말고 장비 식별값과 수신 기록까지 함께 확인해야 합니다. 이 기록은 실제 양하 확인이며 반출이나 비용 정산 완료를 뜻하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 태성수출 외 7건

태성수출과 유림상공은 모두 1월 말 예정에서 2월 초 실제 양하로 넘어갔습니다. 다만 태성 건은 수신이 실제 양하 후 며칠 뒤, 유림 건은 그보다 이른 시점에 기록돼 있어 원문별 확인 시점을 따로 유지합니다.

전반월 실제 양하 — 20차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03813	태성수출 철제 선반부품 134포장	GR27-F03813 S2-20-F03813	예정 2027-01-31 실제 2027-02-01	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-2014	청해상사 고무 완충재 35포장	GR27-S2-2014 S2-40-2014	예정 2027-02-02 실제 2027-02-03	S2 40GP 수신 2027-02-04
DL-S2-40-F03698	대원상공 고무 받침대 100포장	GR27-F03698 S2-40-F03698	예정 2027-02-10 실제 2027-02-10	S2 40GP 수신 2027-02-12
DL-S2-2038	청해상사 고무 완충재 86포장	GR27-S2-2038 S2-40-2038	예정 2027-02-10 실제 2027-02-11	S2 40GP 수신 2027-02-12
DL-S2-20-F03559	대경산업 가구 조립판 63포장	GR27-F03559 S2-20-F03559	예정 2027-02-11 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-15
DL-S2-40-F03190	광진물산 강판 케이스 175포장	GR27-F03190 S2-40-F03190	예정 2027-02-14 실제 2027-02-13	S2 40GP 수신 2027-02-15
DL-S2-20-F03680	유림상공 수동 측정자 63포장	GR27-F03680 S2-20-F03680	예정 2027-01-30 실제 2027-02-01	S2 20GP 수신 2027-02-03
DL-S2-20-F03649	한결산업 가구 조립판 175포장	GR27-F03649 S2-20-F03649	예정 2027-02-04 실제 2027-02-05	S2 20GP 수신 2027-02-07

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

광진물산은 예정일보다 먼저 실제 양하했으나, 대경산업은 예정일 다음 날 실제 작업으로 기록됐습니다. 청해상사 두 건은 화주가 같아도 예약·장비 식별값과 작업일이 서로 다릅니다. 전반월 목록을 묶어 인계할 때 각 원문 번호를 기준으로 분리해 확인합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 유림상공 외 7건

서림수출은 예정일과 실제 양하일이 일치했고, 수신은 며칠 뒤 확인됐습니다. 세원수출과 태성물산은 실제 양하가 예정일보다 앞섰으며, 수신 시점도 각 작업일과 달라 작업 완료와 자료 전달을 같은 상태로 취급하지 않습니다.

전반월 실제 양하 — 21차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03140	유림상공 기계용 연결봉 101포장	GR27-F03140 S2-40-F03140	예정 2027-02-02 실제 2027-02-04	S2 40GP 수신 2027-02-05
DL-S2-40-F03229	동산산업 정밀 고정구 87포장	GR27-F03229 S2-40-F03229	예정 2027-02-11 실제 2027-02-12	S2 40GP 수신 2027-02-15
DL-S2-40-F03303	서림수출 기계용 연결봉 61포장	GR27-F03303 S2-40-F03303	예정 2027-02-01 실제 2027-02-01	S2 40GP 수신 2027-02-04
DL-S2-1955	새봄유통 철제 고정구 116포장	GR27-S2-1955 S2-20-1955	예정 2027-02-07 실제 2027-02-08	S2 20GP 수신 2027-02-10
DL-S2-40-F03777	세원수출 실리콘 실링재 216포장	GR27-F03777 S2-40-F03777	예정 2027-02-06 실제 2027-02-05	S2 40GP 수신 2027-02-08
DL-S2-40-F03814	태성물산 종이 포장용기 207포장	GR27-F03814 S2-40-F03814	예정 2027-02-11 실제 2027-02-10	S2 40GP 수신 2027-02-13
DL-S2-2042	해솔무역 종이 포장재 31포장	GR27-S2-2042 S2-20-2042	예정 2027-02-14 실제 2027-02-15	S2 20GP 수신 2027-02-17
DL-S2-40-F03516	대원자재 실리콘 실링재 230포장	GR27-F03516 S2-40-F03516	예정 2027-02-01 실제 2027-02-03	S2 40GP 수신 2027-02-04

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

유림상공 건은 예정일보다 실제 양하가 늦었고, 대원자재 건도 예정일에서 이틀 뒤 실제 작업으로 남아 있습니다. 같은 S2 40GP라도 화주·예약번호별 경위가 다르므로 양하 확인 뒤 수신 기록까지 개별 대조하고, 반출 완료 여부는 이 자료만으로 판단하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 정우자재 외 7건

정우자재는 예정일 이후 실제 양하가 확인됐고, 수신은 다음 날 기록됐습니다. 청명자재는 예정일 당일 작업했으며 사흘 뒤 자료가 접수된 것으로 나타납니다. 두 건 모두 S2 장비 자료이지만 예약번호와 장비 구분을 붙여 각각 전달합니다.

전반월 실제 양하 — 22차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03072	정우자재 수동 공구세트 178포장	GR27-F03072 S2-20-F03072	예정 2027-02-10 실제 2027-02-12	S2 20GP 수신 2027-02-13
DL-S2-40-F03168	청명자재 조립용 나사 157포장	GR27-F03168 S2-40-F03168	예정 2027-02-12 실제 2027-02-12	S2 40GP 수신 2027-02-15
DL-S2-40-F03823	성진산업 섬유 벨트 57포장	GR27-F03823 S2-40-F03823	예정 2027-02-13 실제 2027-02-13	S2 40GP 수신 2027-02-15
DL-S2-20-F03316	미래물산 합금 힌지 138포장	GR27-F03316 S2-20-F03316	예정 2027-02-12 실제 2027-02-13	S2 20GP 수신 2027-02-16
DL-S2-2023	대진무역 섬유 원단 70포장	GR27-S2-2023 S2-40-2023	예정 2027-02-11 실제 2027-02-12	S2 40GP 수신 2027-02-13
DL-S2-1940	진성산업 알루미늄 프레임 100포장	GR27-S2-1940 S2-20-1940	예정 2027-02-09 실제 2027-02-09	S2 20GP 수신 2027-02-11
DL-S2-40-F03158	대원상공 정밀 고정구 69포장	GR27-F03158 S2-40-F03158	예정 2027-02-06 실제 2027-02-07	S2 40GP 수신 2027-02-10
DL-S2-2022	유진상공 실리콘 패드 52포장	GR27-S2-2022 S2-40-2022	예정 2027-02-10 실제 2027-02-11	S2 40GP 수신 2027-02-14

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

진성산업은 예정과 실제 양하가 같은 날이고, 대원상공은 실제 작업이 예정일 다음 날로 확인됩니다. 20GP와 40GP가 함께 있는 묶음이므로 실제 작업일만으로 목록을 합치지 않고 원문·예약·장비·수신일을 연계합니다. 수신 기록은 자료 접수 상태이며 반출이나 정산 완료의 증빙으로 보지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 태성수출 외 7건

태성수출 실리콘 실링재는 예정 양하일보다 실제 양하가 이틀 늦었고, S2 20GP로 확인되어 관련 원문 DL-S2-20-F03093의 수신 기록은 다음 날 남았다. 반면 청명자재 고무 받침대는 예정일보다 하루 먼저 양하됐으며, DL-S2-20-F03348은 실제 양하 사흘 뒤인 2월 4일 수신됐다.

전반월 실제 양하 — 23차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03093	태성수출 실리콘 실링재 72포장	GR27-F03093 S2-20-F03093	예정 2027-02-03 실제 2027-02-05	S2 20GP 수신 2027-02-06
DL-S2-20-F03348	청명자재 고무 받침대 114포장	GR27-F03348 S2-20-F03348	예정 2027-02-02 실제 2027-02-01	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-2009	온누리자재 비전기 손공구 72포장	GR27-S2-2009 S2-20-2009	예정 2027-02-13 실제 2027-02-14	S2 20GP 수신 2027-02-16
DL-S2-2045	온누리자재 비전기 손공구 85포장	GR27-S2-2045 S2-20-2045	예정 2027-02-01 실제 2027-02-02	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-1927	대진무역 섬유 원단 120포장	GR27-S2-1927 S2-40-1927	예정 2027-02-11 실제 2027-02-12	S2 40GP 수신 2027-02-13
DL-S2-20-F03023	대경부품 합금 힌지 146포장	GR27-F03023 S2-20-F03023	예정 2027-02-01 실제 2027-02-02	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-1968	선우부품 가구 부속품 96포장	GR27-S2-1968 S2-40-1968	예정 2027-02-05 실제 2027-02-05	S2 40GP 수신 2027-02-08
DL-S2-2025	세림상사 플라스틱 케이스 106포장	GR27-S2-2025 S2-40-2025	예정 2027-02-13 실제 2027-02-14	S2 40GP 수신 2027-02-17

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

온누리자재 손공구 두 건은 같은 화주·장비군이어도 예약 식별자가 다르다. DL-S2-2009는 예정일보다 하루 늦게, DL-S2-2045는 하루 뒤에 실제 양하됐고 각각의 수신 기록도 별도 원문으로 확인된다. 양하일과 수신일은 구분해 운항팀 자료에 인계한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 대경부품 외 7건

대경부품 알루미늄 브래킷은 예정일보다 하루 앞서 실제 양하됐고, 확인 원문 DL-S2-20-F03383은 당일 수신으로 기록됐다. 은하자재 정밀 고정구는 예정일보다 이틀 늦게 양하되어 수신까지 추가로 며칠이 경과했다. 두 건 모두 S2 20GP이나 예약·화물별 확인을 분리해 둔다.

전반월 실제 양하 — 24차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03383	대경부품 알루미늄 브래킷 130포장	GR27-F03383 S2-20-F03383	예정 2027-02-08 실제 2027-02-07	S2 20GP 수신 2027-02-08
DL-S2-1912	다온기계 금속 브래킷 104포장	GR27-S2-1912 S2-40-1912	예정 2027-02-13 실제 2027-02-13	S2 40GP 수신 2027-02-14
DL-S2-20-F03162	은하자재 정밀 고정구 190포장	GR27-F03162 S2-20-F03162	예정 2027-02-07 실제 2027-02-09	S2 20GP 수신 2027-02-12
DL-S2-20-F03835	수림산업 산업용 패킹 88포장	GR27-F03835 S2-20-F03835	예정 2027-02-12 실제 2027-02-13	S2 20GP 수신 2027-02-14
DL-S2-40-F03687	남강수출 기계용 연결봉 85포장	GR27-F03687 S2-40-F03687	예정 2027-02-04 실제 2027-02-03	S2 40GP 수신 2027-02-06
DL-S2-20-F03854	미래상공 절연 커버 160포장	GR27-F03854 S2-20-F03854	예정 2027-02-02 실제 2027-02-01	S2 20GP 수신 2027-02-04
DL-S2-1978	청해상사 고무 완충재 22포장	GR27-S2-1978 S2-40-1978	예정 2027-02-14 실제 2027-02-15	S2 40GP 수신 2027-02-16
DL-S2-20-F03231	동산수출 섬유 보호커버 70포장	GR27-F03231 S2-20-F03231	예정 2027-02-07 실제 2027-02-08	S2 20GP 수신 2027-02-11

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

다온기계 금속 브래킷은 예정과 실제 양하일이 같고, DL-S2-1912의 수신은 다음 날 확인됐다. 남강수출 연결봉은 예정일보다 하루 일찍 양하됐지만 수신은 그 뒤에 이뤄졌다. 예정 대비 실제 작업일의 차이만으로 수신 완료 시점을 간주하지 않도록 기록을 구분한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

전반월 실제 양하

전반월 실제 양하 / 유진상공 외 7건

유진상공 실리콘 패드는 실제 양하가 예정일보다 하루 늦었고, S2 40GP 원문 DL-S2-1974의 수신은 양하 후 기록됐다. 우성자재 조립용 나사도 예정 대비 실제 작업이 이틀 미뤄졌으며 수신은 실제 양하 다음 날이다. 일정 차이와 문서 수신 상태를 각각 확인해 인계한다.

전반월 실제 양하 — 25차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-1974	유진상공 실리콘 패드 77포장	GR27-S2-1974 S2-40-1974	예정 2027-02-10 실제 2027-02-11	S2 40GP 수신 2027-02-14
DL-S2-40-F03720	우성자재 조립용 나사 203포장	GR27-F03720 S2-40-F03720	예정 2027-02-13 실제 2027-02-15	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03836	수림상공 플라스틱 트레이 106포장	GR27-F03836 S2-20-F03836	예정 2027-02-11 실제 2027-02-10	S2 20GP 수신 2027-02-11
DL-S2-40-F03912	백운자재 비전기 밸브부품 87포장	GR27-F03912 S2-40-F03912	예정 2027-02-08 실제 2027-02-09	S2 40GP 수신 2027-02-12
DL-S2-20-F03941	대산부품 정밀 고정구 136포장	GR27-F03941 S2-20-F03941	예정 2027-02-04 실제 2027-02-05	S2 20GP 수신 2027-02-06
DL-S2-2040	선우부품 가구 부속품 122포장	GR27-S2-2040 S2-40-2040	예정 2027-02-13 실제 2027-02-13	S2 40GP 수신 2027-02-16
DL-S2-2033	온누리자재 비전기 손공구 123포장	GR27-S2-2033 S2-20-2033	예정 2027-02-05 실제 2027-02-06	S2 20GP 수신 2027-02-08
DL-S2-20-F03454	태성물산 알루미늄 브래킷 33포장	GR27-F03454 S2-20-F03454	예정 2027-02-06 실제 2027-02-05	S2 20GP 수신 2027-02-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

수림상공 플라스틱 트레이는 예정일보다 하루 먼저 양하됐고 수신도 실제 양하일에 기록됐다. 선우부품 가구 부속품은 예정·실제 양하일이 같았으나 수신은 이후 날짜다. 동일 S2 물량이라도 이처럼 양하와 수신의 선후관계가 다르므로 원문별 상태를 유지한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 다온기계 S2-20-F09122

양하 확인 원문 DL-S2-20-F09122: 다온기계, 예약 GR27-F09122, 장비 S2-20-F09122, S2 일반 건화물 20GP, 품명 비전기 밸브부품. 실제 양하일은 2027-02-19로 확인되었다. 후속 확인서는 2027-03-06 수신했으며 수신일을 실제 양하일로 바꾸지 않는다.

후반월 실제 양하 — 개별 원문 확인

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F09122	다온기계 비전기 밸브부품 149포장	GR27-F09122 S2-20-F09122	예정 2027-02-19 실제 2027-02-19	S2 20GP 수신 2027-03-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

다온기계 건은 예약 GR27-F09122와 장비 S2-20-F09122를 대조한 결과, 예정일과 실제 양하일이 모두 2027년 2월 19일로 확인되었습니다. 비전기 밸브부품 149포장의 양하 확인 원문은 DL-S2-20-F09122이며, 후속 확인서는 3월 6일 수신했습니다.

확인서 수신은 양하 사실을 뒤늦게 확인한 시점으로 기록하고 실제 양하일을 변경하지 않습니다. 이번 운영 자료에는 원문과 수신 경위를 남기며, 청구번호를 근거로 요율이나 감액의 최종 결과를 확정해 기재하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 세림상사 S2-40-F09128

양하 확인 원문 DL-S2-40-F09128: 세림상사, 예약 GR27-F09128, 장비 S2-40-F09128, S2 일반 건화물 40GP, 품명 절연 커버. 실제 양하일은 2027-02-22로 확인되었다. 후속 확인서는 2027-03-06 수신했으며 수신일을 실제 양하일로 바꾸지 않는다.

후반월 실제 양하 — 개별 원문 확인

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F09128	세림상사 절연 커버 128포장	GR27-F09128 S2-40-F09128	예정 2027-02-22 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-03-06

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

세림상사의 예약 GR27-F09128에 연결된 장비는 S2-40-F09128이며, 절연 커버 128포장 건의 예정일과 실제 양하일은 모두 2027년 2월 22일입니다. DL-S2-40-F09128에서 확인한 뒤 후속 확인서를 3월 6일 수신했습니다.

확인 원문과 수신일은 각각 양하 사실 및 후속 자료 접수 경위로 구분해 유지합니다. 수신일을 양하일로 보정하거나 이를 바탕으로 보관료·감액을 확정하지 않으며, 청구번호는 참조에 한정합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 은성물산 외 7건

은성물산 압출 프레임은 예정일보다 하루 늦게 실제 양하됐고, 확인 원문 DL-S2-40-F03640의 수신 기록은 그 이틀 뒤다. 동림자재 세라믹 지지대는 실제 양하가 예정일보다 이틀 늦었으며 수신까지 추가로 며칠이 걸렸다. 은성물산은 S2 40GP, 동림자재는 S2 20GP로 기록됐고, 청구번호나 비용 결과가 아닌 작업 확인 자료로 인계한다.

후반월 실제 양하 — 28차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03640	은성물산 압출 프레임 229포장	GR27-F03640 S2-40-F03640	예정 2027-02-24 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-27
DL-S2-20-F03420	동림자재 세라믹 지지대 128포장	GR27-F03420 S2-20-F03420	예정 2027-02-17 실제 2027-02-19	S2 20GP 수신 2027-02-22
DL-S2-40-F03714	비전자재 정밀 고정구 134포장	GR27-F03714 S2-40-F03714	예정 2027-02-18 실제 2027-02-19	S2 40GP 수신 2027-02-20
DL-S2-40-F03361	우성산업 포장 완충재 103포장	GR27-F03361 S2-40-F03361	예정 2027-02-19 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-23
DL-S2-40-F03332	북성상공 가구 조립판 143포장	GR27-F03332 S2-40-F03332	예정 2027-02-18 실제 2027-02-19	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-20-F03490	가온물산 압출 프레임 219포장	GR27-F03490 S2-20-F03490	예정 2027-02-23 실제 2027-02-25	S2 20GP 수신 2027-02-26
DL-S2-40-F03007	광진산업 수동 공구세트 124포장	GR27-F03007 S2-40-F03007	예정 2027-02-17 실제 2027-02-18	S2 40GP 수신 2027-02-20
DL-S2-40-F03261	예림수출 포장 완충재 205포장	GR27-F03261 S2-40-F03261	예정 2027-02-22 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-02-23

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

북성상공 가구 조립판은 예정일보다 하루 늦게 양하된 뒤 수신까지 이틀이 경과했다. 예림수출 포장 완충재는 예정과 실제 양하일이 같고 수신은 다음 날 기록됐다. 후반월 자료에서도 실제 작업일과 수신일은 별도 확인 상태이므로, 수신 기록만으로 다른 절차의 완료를 뜻한다고 보지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 가온수출 외 7건

가온수출의 포장 완충재는 2월 21일 예정에서 23일 실제 양하로 바뀌었고, 원문 DL-S2-20-F03849의 수신은 다음 날 확인됐다. 반면 세원산업의 비전기 밸브부품은 예정일과 실제 양하일이 22일로 같았으나 원문 수신은 25일이다. 양하일과 자료 수신일을 별도로 대조할 필요가 있다.

후반월 실제 양하 — 29차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03849	가온수출 포장 완충재 28포장	GR27-F03849 S2-20-F03849	예정 2027-02-21 실제 2027-02-23	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-20-F03645	성진수출 기계용 연결봉 203포장	GR27-F03645 S2-20-F03645	예정 2027-02-16 실제 2027-02-17	S2 20GP 수신 2027-02-18
DL-S2-40-F03235	세원산업 비전기 밸브부품 132포장	GR27-F03235 S2-40-F03235	예정 2027-02-22 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-40-F03675	미래수출 알루미늄 브래킷 78포장	GR27-F03675 S2-40-F03675	예정 2027-02-25 실제 2027-02-24	S2 40GP 수신 2027-02-27
DL-S2-40-F03770	동산상공 가구 조립판 97포장	GR27-F03770 S2-40-F03770	예정 2027-02-20 실제 2027-02-19	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-20-F03652	한결물산 실리콘 실링재 22포장	GR27-F03652 S2-20-F03652	예정 2027-02-16 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-17
DL-S2-40-F03274	태성물산 압출 프레임 66포장	GR27-F03274 S2-40-F03274	예정 2027-02-17 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-18
DL-S2-40-F03962	동림상공 수동 공구세트 103포장	GR27-F03962 S2-40-F03962	예정 2027-02-19 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-22

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

미래수출 알루미늄 브래킷은 예정일보다 하루 앞서 양하됐고, 동산상공의 가구 조립판도 예정일보다 하루 빨랐다. 두 건 모두 40GP이며 원문은 각각 DL-S2-40-F03675, DL-S2-40-F03770이다. 실제 양하 확인은 확보됐지만, 이 기록만으로 보관료나 승인 감액의 확정 상태까지 판단하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 은성산업 외 7건

은성산업의 섬유 보호커버는 예정일 다음 날인 2월 22일 실제 양하됐으며, 원문 DL-S2-40-F03097은 25일 수신으로 남아 있다. 성원상공 목재 운반상자는 예정일보다 이틀 늦게 양하되고 27일 수신됐다. 양하 확인 이후 자료가 접수된 시점도 각각 확인 대상이다.

후반월 실제 양하 — 30차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03097	은성산업 섬유 보호커버 89포장	GR27-F03097 S2-40-F03097	예정 2027-02-21 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-20-F03212	성원상공 목재 운반상자 137포장	GR27-F03212 S2-20-F03212	예정 2027-02-22 실제 2027-02-24	S2 20GP 수신 2027-02-27
DL-S2-40-F03045	해강수출 정밀 고정구 95포장	GR27-F03045 S2-40-F03045	예정 2027-02-23 실제 2027-02-24	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-20-F03464	성진상공 섬유 보호커버 217포장	GR27-F03464 S2-20-F03464	예정 2027-02-20 실제 2027-02-21	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-40-F03840	서림자재 가구 조립판 117포장	GR27-F03840 S2-40-F03840	예정 2027-02-16 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-18
DL-S2-20-F03899	비전부품 절연 커버 84포장	GR27-F03899 S2-20-F03899	예정 2027-02-22 실제 2027-02-24	S2 20GP 수신 2027-02-26
DL-S2-20-F03964	동림물산 고무 받침대 51포장	GR27-F03964 S2-20-F03964	예정 2027-02-22 실제 2027-02-21	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-1947	가람트레이딩 도자기 부품 99포장	GR27-S2-1947 S2-40-1947	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-19

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

서림자재 가구 조립판은 예정·실제 양하일이 모두 2월 16일이고, 원문 수신은 18일이다. 이와 달리 동림물산 고무 받침대는 예정일보다 하루 먼저 양하됐으며 24일 수신됐다. 가람트레이딩 건은 원문이 DL-S2-1947, 예약·장비 표기가 GR27-S2-1947 및 S2-40-1947로 되어 있어, 다른 F 코드 형식과 구별해 대조해야 한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 해강산업 외 7건

해강산업 섬유 벨트는 예정일보다 이틀 늦은 2월 20일 양하됐고, DL-S2-40-F03223은 다음 날 수신됐다. 광진상공의 섬유 벨트는 반대로 예정일보다 하루 일찍 양하됐으며 수신은 21일이다. 같은 화물명이라도 예약·장비와 확인 원문을 기준으로 각 건을 분리해 관리한다.

후반월 실제 양하 — 31차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03223	해강산업 섬유 벨트 172포장	GR27-F03223 S2-40-F03223	예정 2027-02-18 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-1931	새봄유통 철제 고정구 65포장	GR27-S2-1931 S2-20-1931	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-18
DL-S2-2011	대진무역 섬유 원단 108포장	GR27-S2-2011 S2-40-2011	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-40-F03414	세원자재 강판 케이스 229포장	GR27-F03414 S2-40-F03414	예정 2027-02-24 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-27
DL-S2-20-F03548	광진상공 섬유 벨트 50포장	GR27-F03548 S2-20-F03548	예정 2027-02-19 실제 2027-02-18	S2 20GP 수신 2027-02-21
DL-S2-20-F03430	우림물산 알루미늄 브래킷 123포장	GR27-F03430 S2-20-F03430	예정 2027-02-25 실제 2027-02-25	S2 20GP 수신 2027-02-28
DL-S2-20-F03634	태성물산 수동 측정자 210포장	GR27-F03634 S2-20-F03634	예정 2027-02-23 실제 2027-02-25	S2 20GP 수신 2027-02-26
DL-S2-1979	새봄유통 철제 고정구 40포장	GR27-S2-1979 S2-20-1979	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-18

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

새봄유통의 철제 고정구 두 건은 각각 DL-S2-1931과 DL-S2-1979로 기록됐고, 모두 2월 16일 실제 양하, 18일 수신으로 확인된다. 반면 세원자재 강판 케이스는 예정일보다 하루 늦게 양하돼 27일 수신됐다. 날짜가 같은 두 건도 서로 다른 예약 번호이므로 하나의 처리 건으로 합쳐 기록하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 동산자재 외 7건

동산자재 창고용 손잡이는 예정일보다 이틀 늦게 2월 17일 양하됐고, 원문 DL-S2-40-F03048은 19일 수신됐다. 광진산업 수동 공구세트는 예정일보다 하루 먼저 양하된 뒤 22일 수신됐다. 실제 작업일과 자료 확인 시점의 차이를 각각 남겨야 한다.

후반월 실제 양하 — 32차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03048	동산자재 창고용 손잡이 227포장	GR27-F03048 S2-40-F03048	예정 2027-02-15 실제 2027-02-17	S2 40GP 수신 2027-02-19
DL-S2-40-F03730	광진물산 포장 완충재 226포장	GR27-F03730 S2-40-F03730	예정 2027-02-22 실제 2027-02-24	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-40-F03907	광진산업 수동 공구세트 132포장	GR27-F03907 S2-40-F03907	예정 2027-02-22 실제 2027-02-21	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-1963	대진무역 섬유 원단 133포장	GR27-S2-1963 S2-40-1963	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03828	한결자재 절연 커버 179포장	GR27-F03828 S2-20-F03828	예정 2027-02-21 실제 2027-02-21	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-40-F03353	청명부품 비전기 밸브부품 43포장	GR27-F03353 S2-40-F03353	예정 2027-02-17 실제 2027-02-19	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-20-F03248	우림상공 창고용 손잡이 193포장	GR27-F03248 S2-20-F03248	예정 2027-02-18 실제 2027-02-20	S2 20GP 수신 2027-02-23
DL-S2-20-F03533	청명부품 섬유 보호커버 54포장	GR27-F03533 S2-20-F03533	예정 2027-02-16 실제 2027-02-17	S2 20GP 수신 2027-02-20

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

대진무역 섬유 원단은 2월 16일 실제 양하, 17일 수신으로 확인됐고, 한결자재 절연 커버는 예정일과 실제 양하일이 21일로 일치하나 수신은 24일이다. 청명부품의 두 건은 화물과 장비가 다르며, 원문 DL-S2-40-F03353과 DL-S2-20-F03533의 양하·수신 일정도 각각 대조해야 한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 정우물산 외 7건

정우물산과 한결수출 건은 예정일과 실제 양하일이 일치했고, 각각 2월 19일과 21일에 확인 원문이 수신됐다. 태성물산은 예정일보다 하루 앞서 양하했으며 원문은 실제 양하 뒤 3일 후 접수됐다.

후반월 실제 양하 — 33차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03616	정우물산 압출 프레임 207포장	GR27-F03616 S2-20-F03616	예정 2027-02-16 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-19
DL-S2-40-F03471	한결수출 강판 케이스 172포장	GR27-F03471 S2-40-F03471	예정 2027-02-18 실제 2027-02-18	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-20-F03994	태성물산 목재 운반상자 94포장	GR27-F03994 S2-20-F03994	예정 2027-02-25 실제 2027-02-24	S2 20GP 수신 2027-02-27
DL-S2-40-F03729	광진수출 실리콘 실링재 179포장	GR27-F03729 S2-40-F03729	예정 2027-02-21 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-23
DL-S2-40-F03337	대원산업 합금 힌지 93포장	GR27-F03337 S2-40-F03337	예정 2027-02-23 실제 2027-02-24	S2 40GP 수신 2027-02-27
DL-S2-40-F03001	우성산업 세라믹 지지대 217포장	GR27-F03001 S2-40-F03001	예정 2027-02-16 실제 2027-02-18	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-40-F03257	정우부품 포장 완충재 141포장	GR27-F03257 S2-40-F03257	예정 2027-02-18 실제 2027-02-17	S2 40GP 수신 2027-02-19
DL-S2-40-F03381	대경수출 정밀 고정구 154포장	GR27-F03381 S2-40-F03381	예정 2027-02-22 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-02-24

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

광진수출은 하루 앞당겨 양하했고 대원산업은 하루 늦춰 양하한 것으로 기록됐다. 우성산업은 예정일보다 이틀 늦었고, 정우부품은 하루 빨랐으며 대경수출은 예정대로 처리됐다. 수신 시점은 각 원문의 후속 확인일로 남아 있어 실제 양하일과 구분해 대조한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 은성산업 외 7건

은성산업은 예정일 다음 날 실제 양하했고, 원문은 그 다음 날 수신됐다. 남강산업은 예정일에 양하한 뒤 2월 24일 확인됐으며, 성진상공은 하루 앞서 양하해 실제 양하 다음 날 원문이 들어왔다.

후반월 실제 양하 — 34차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03817	은성산업 실리콘 실링재 228포장	GR27-F03817 S2-40-F03817	예정 2027-02-24 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-40-F03865	남강산업 조립용 나사 38포장	GR27-F03865 S2-40-F03865	예정 2027-02-21 실제 2027-02-21	S2 40GP 수신 2027-02-24
DL-S2-20-F03644	성진상공 산업용 패킹 156포장	GR27-F03644 S2-20-F03644	예정 2027-02-19 실제 2027-02-18	S2 20GP 수신 2027-02-19
DL-S2-40-F03362	우성상공 실리콘 실링재 240포장	GR27-F03362 S2-40-F03362	예정 2027-02-21 실제 2027-02-21	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-20-F03760	대산물산 고무 받침대 157포장	GR27-F03760 S2-20-F03760	예정 2027-02-21 실제 2027-02-20	S2 20GP 수신 2027-02-21
DL-S2-20-F03344	은하상공 가구 조립판 214포장	GR27-F03344 S2-20-F03344	예정 2027-02-14 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-18
DL-S2-20-F03694	북성물산 가구 조립판 133포장	GR27-F03694 S2-20-F03694	예정 2027-02-20 실제 2027-02-19	S2 20GP 수신 2027-02-22
DL-S2-20-F03727	광진산업 산업용 패킹 231포장	GR27-F03727 S2-20-F03727	예정 2027-02-18 실제 2027-02-17	S2 20GP 수신 2027-02-20

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

은하상공의 가구 조립판은 2월 14일 예정에서 16일 실제 양하로 이틀 늦어졌다. 광진산업의 산업용 패킹과 대산물산의 고무 받침대는 각각 예정일보다 하루 일찍 양하됐다. 우성상공과 남강산업은 예정·실제 양하일이 같아, 일정 변경 여부와 원문 수신일을 별도로 확인할 수 있도록 기록했다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 은성상공 외 7건

은성상공과 대산물산은 예정일과 실제 양하일이 같았으며, 각각 실제 양하 후 2일과 1일 뒤 원문이 수신됐다. 유림부품은 예정일보다 이틀 늦게 양하했고, 확인 원문은 2월 23일 접수됐다.

후반월 실제 양하 — 35차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03098	은성상공 절연 커버 193포장	GR27-F03098 S2-40-F03098	예정 2027-02-17 실제 2027-02-17	S2 40GP 수신 2027-02-19
DL-S2-20-F03863	유림부품 목재 운반상자 68포장	GR27-F03863 S2-20-F03863	예정 2027-02-18 실제 2027-02-20	S2 20GP 수신 2027-02-23
DL-S2-40-F03220	대산물산 압출 프레임 25포장	GR27-F03220 S2-40-F03220	예정 2027-02-25 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-40-F03604	동림물산 압출 프레임 164포장	GR27-F03604 S2-40-F03604	예정 2027-02-23 실제 2027-02-24	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-40-F03151	북성산업 비전기 밸브부품 229포장	GR27-F03151 S2-40-F03151	예정 2027-02-23 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-20-F03807	서광수출 플라스틱 트레이 186포장	GR27-F03807 S2-20-F03807	예정 2027-02-17 실제 2027-02-18	S2 20GP 수신 2027-02-19
DL-S2-20-F03005	우성부품 고무 받침대 236포장	GR27-F03005 S2-20-F03005	예정 2027-02-19 실제 2027-02-21	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-20-F03552	백운자재 고무 받침대 136포장	GR27-F03552 S2-20-F03552	예정 2027-02-21 실제 2027-02-23	S2 20GP 수신 2027-02-26

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

동림물산은 하루 늦고 서광수출은 하루 늦게, 우성부품과 백운자재는 각각 이틀 늦게 실제 양하한 것으로 남아 있다. 북성산업은 예정일에 양하했으나 원문 수신은 3일 뒤였다. 따라서 예정일 차이와 후속 수신 시차를 한 항목으로 묶지 않고 확인한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 태성산업 외 7건

태성산업과 수림자재는 예정일보다 하루 빠르게 양하했고, 확인 원문은 각각 양하 뒤 3일과 2일 후 수신됐다. 정우부품은 예정대로 양하해 이틀 뒤 접수됐으며, 남강수출은 하루 늦춰 양하한 뒤 이틀 후 확인됐다.

후반월 실제 양하 — 36차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03811	태성산업 비전기 밸브부품 52포장	GR27-F03811 S2-20-F03811	예정 2027-02-22 실제 2027-02-21	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-20-F03294	수림자재 산업용 패킹 129포장	GR27-F03294 S2-20-F03294	예정 2027-02-21 실제 2027-02-20	S2 20GP 수신 2027-02-22
DL-S2-40-F03077	정우부품 목재 운반상자 137포장	GR27-F03077 S2-40-F03077	예정 2027-02-20 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-40-F03327	남강수출 가구 조립판 42포장	GR27-F03327 S2-40-F03327	예정 2027-02-23 실제 2027-02-24	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-20-F03686	남강상공 목재 운반상자 58포장	GR27-F03686 S2-20-F03686	예정 2027-02-16 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-18
DL-S2-20-F03819	은성수출 수동 측정자 126포장	GR27-F03819 S2-20-F03819	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-17
DL-S2-40-F03049	동산산업 가구 조립판 224포장	GR27-F03049 S2-40-F03049	예정 2027-02-23 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-40-F03111	한결수출 비전기 밸브부품 64포장	GR27-F03111 S2-40-F03111	예정 2027-02-24 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-25

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

남강상공은 예정일에 양하했고 은성수출은 하루 늦게, 동산산업과 한결수출은 각각 하루 앞서 실제 양하했다. 이들 원문의 수신일도 양하일과 별도로 기재돼 있으므로, 일정 차이만으로 확인 완료 시점을 판단하지 않도록 대조한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 대산상공 외 7건

대산상공 건은 예정일보다 실제 양하가 하루 늦었고, 대진무역 건도 실제 양하가 하루 늦게 확인됐다. 반면 세원물산의 측정자는 예정일보다 하루 앞서 양하됐으며, 각 기록에는 서로 다른 예약·장비 코드가 연결되어 있다.

후반월 실제 양하 — 37차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03758	대산상공 세라믹 지지대 18포장	GR27-F03758 S2-20-F03758	예정 2027-02-16 실제 2027-02-17	S2 20GP 수신 2027-02-20
DL-S2-40-F03259	예림산업 목재 운반상자 205포장	GR27-F03259 S2-40-F03259	예정 2027-02-19 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-40-F03958	세원물산 수동 측정자 149포장	GR27-F03958 S2-40-F03958	예정 2027-02-24 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-24
DL-S2-40-F03338	대원상공 합금 힌지 50포장	GR27-F03338 S2-40-F03338	예정 2027-02-18 실제 2027-02-18	S2 40GP 수신 2027-02-20
DL-S2-20-F03959	세원부품 기계용 연결봉 169포장	GR27-F03959 S2-20-F03959	예정 2027-02-20 실제 2027-02-20	S2 20GP 수신 2027-02-22
DL-S2-2059	대진무역 섬유 원단 83포장	GR27-S2-2059 S2-40-2059	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03546	광진자재 목재 운반상자 184포장	GR27-F03546 S2-20-F03546	예정 2027-02-22 실제 2027-02-24	S2 20GP 수신 2027-02-27
DL-S2-20-F03197	백운부품 섬유 벨트 24포장	GR27-F03197 S2-20-F03197	예정 2027-02-19 실제 2027-02-19	S2 20GP 수신 2027-02-22

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

광진자재 목재 운반상자는 예정일에서 이틀 뒤 실제 양하됐고 원문 수신은 그 뒤 확인됐다. 백운부품 건은 예정일과 실제 양하일이 같지만 수신일은 양하 후로 기록되어 있어, 운영 대조 시 양하 확인과 원문 수신 시점을 나누어 본다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 청명상공 외 7건

청명상공의 합금 힌지는 예정일에 양하된 반면, 동림산업의 창고용 손잡이는 예정일보다 하루 앞서 실제 양하됐다. 두 건 모두 S2 40GP로 확인되지만 원문 수신일은 각각 양하 당일 이후로 기록되어 있다.

후반월 실제 양하 — 38차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03170	청명상공 합금 힌지 159포장	GR27-F03170 S2-40-F03170	예정 2027-02-21 실제 2027-02-21	S2 40GP 수신 2027-02-24
DL-S2-40-F03961	동림산업 창고용 손잡이 79포장	GR27-F03961 S2-40-F03961	예정 2027-02-21 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-40-F03839	수림부품 목재 운반상자 230포장	GR27-F03839 S2-40-F03839	예정 2027-02-24 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-28
DL-S2-20-F03484	서림물산 고무 받침대 118포장	GR27-F03484 S2-20-F03484	예정 2027-02-24 실제 2027-02-23	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-40-F03088	서광물산 강판 케이스 188포장	GR27-F03088 S2-40-F03088	예정 2027-02-14 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03183	우성수출 가구 조립판 169포장	GR27-F03183 S2-20-F03183	예정 2027-02-19 실제 2027-02-20	S2 20GP 수신 2027-02-23
DL-S2-40-F03662	서림상공 수동 측정자 71포장	GR27-F03662 S2-40-F03662	예정 2027-02-15 실제 2027-02-17	S2 40GP 수신 2027-02-20
DL-S2-40-F03034	성원물산 세라믹 지지대 59포장	GR27-F03034 S2-40-F03034	예정 2027-02-21 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-26

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

수림부품 목재 운반상자는 예정일보다 하루 늦게, 서림물산 고무 받침대는 하루 앞서 양하됐다. 뒤이어 서광물산 강판 케이스도 예정일보다 늦은 실제 양하가 확인됐다. 각 원문에는 해당 예약과 장비가 연결되어 있으며 수신 시점은 별도로 대조한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 서광물산 외 7건

서광물산 세라믹 지지대는 예정일 다음 날 실제 양하됐고, 정우수출 창고용 손잡이는 예정일보다 하루 앞서 처리됐다. 두 건 모두 40GP 기록이나 원문 수신은 양하 당일이 아닌 이후에 확인되어 양하일과 수신일을 구분해야 한다.

후반월 실제 양하 — 39차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03628	서광물산 세라믹 지지대 214포장	GR27-F03628 S2-40-F03628	예정 2027-02-19 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-40-F03255	정우수출 창고용 손잡이 130포장	GR27-F03255 S2-40-F03255	예정 2027-02-21 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-23
DL-S2-40-F03684	남강자재 절연 커버 217포장	GR27-F03684 S2-40-F03684	예정 2027-02-22 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-24
DL-S2-40-F03677	미래부품 섬유 벨트 72포장	GR27-F03677 S2-40-F03677	예정 2027-02-18 실제 2027-02-19	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-40-F03999	은성수출 철제 선반부품 154포장	GR27-F03999 S2-40-F03999	예정 2027-02-14 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03138	유림자재 산업용 패킹 22포장	GR27-F03138 S2-20-F03138	예정 2027-02-23 실제 2027-02-24	S2 20GP 수신 2027-02-26
DL-S2-40-F03528	청명자재 기계용 연결봉 57포장	GR27-F03528 S2-40-F03528	예정 2027-02-14 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03794	정우상공 가구 조립판 221포장	GR27-F03794 S2-20-F03794	예정 2027-02-23 실제 2027-02-22	S2 20GP 수신 2027-02-24

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

은성수출 철제 선반부품과 청명자재 기계용 연결봉은 모두 예정일보다 이틀 늦게 양하된 것으로 기재됐다. 반면 정우상공 가구 조립판은 예정일보다 하루 앞서 양하됐다. 각 건의 원문 번호·예약 코드를 실제 양하 기록과 함께 대조하고, 수신 시점은 별도 확인 자료로 남긴다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 동림부품 외 7건

동림부품 종이 포장용기는 예정일보다 이틀 늦게 양하됐고, 우림수출 압출 프레임도 이틀 뒤 실제 양하된 것으로 확인됐다. 두 원문은 각각 20GP와 40GP로 연결되어 있으며 수신은 양하 이후에 기록되어 있다.

후반월 실제 양하 — 40차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03425	동림부품 종이 포장용기 238포장	GR27-F03425 S2-20-F03425	예정 2027-02-14 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-19
DL-S2-40-F03609	우림수출 압출 프레임 115포장	GR27-F03609 S2-40-F03609	예정 2027-02-18 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-20-F03648	한결자재 창고용 손잡이 171포장	GR27-F03648 S2-20-F03648	예정 2027-02-18 실제 2027-02-20	S2 20GP 수신 2027-02-23
DL-S2-40-F03147	남강수출 기계용 연결봉 116포장	GR27-F03147 S2-40-F03147	예정 2027-02-18 실제 2027-02-19	S2 40GP 수신 2027-02-21
DL-S2-20-F03696	대원자재 조립용 나사 219포장	GR27-F03696 S2-20-F03696	예정 2027-02-19 실제 2027-02-18	S2 20GP 수신 2027-02-21
DL-S2-40-F03277	은성산업 조립용 나사 25포장	GR27-F03277 S2-40-F03277	예정 2027-02-22 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-02-23
DL-S2-20-F03663	서림수출 창고용 손잡이 223포장	GR27-F03663 S2-20-F03663	예정 2027-02-15 실제 2027-02-17	S2 20GP 수신 2027-02-18
DL-S2-20-F03768	동산자재 종이 포장용기 141포장	GR27-F03768 S2-20-F03768	예정 2027-02-19 실제 2027-02-18	S2 20GP 수신 2027-02-20

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

대원자재 조립용 나사와 동산자재 종이 포장용기는 예정일보다 하루 앞서 양하된 사례다. 반대로 서림수출 창고용 손잡이는 예정일보다 이틀 늦게 처리됐다. 수신일은 건별로 달라 양하 완료 시점과 같은 의미로 보지 않고 원문별로 대조한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 동산산업 외 7건

동산산업 건은 예정일보다 하루 늦게 실제 양하됐고, 원문 DL-S2-20-F03949가 2월 21일 수신되어 S2 20GP 대상과 확인 시점을 함께 대조할 수 있습니다. 반면 가온자재 건은 예정과 실제 양하일이 같았으며 원문 DL-S2-20-F03306은 이틀 뒤 수신됐습니다.

후반월 실제 양하 — 41차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-20-F03949	동산산업 섬유 보호커버 93포장	GR27-F03949 S2-20-F03949	예정 2027-02-17 실제 2027-02-18	S2 20GP 수신 2027-02-21
DL-S2-20-F03306	가온자재 종이 포장용기 93포장	GR27-F03306 S2-20-F03306	예정 2027-02-22 실제 2027-02-22	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-40-F03526	은하물산 산업용 패킹 150포장	GR27-F03526 S2-40-F03526	예정 2027-02-19 실제 2027-02-18	S2 40GP 수신 2027-02-20
DL-S2-40-F03803	예림부품 강판 케이스 230포장	GR27-F03803 S2-40-F03803	예정 2027-02-21 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-40-F03805	서광산업 가구 조립판 141포장	GR27-F03805 S2-40-F03805	예정 2027-02-24 실제 2027-02-24	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-20-F03081	예림수출 절연 커버 205포장	GR27-F03081 S2-20-F03081	예정 2027-02-19 실제 2027-02-21	S2 20GP 수신 2027-02-22
DL-S2-40-F03352	청명물산 고무 받침대 198포장	GR27-F03352 S2-40-F03352	예정 2027-02-20 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-23
DL-S2-20-F03567	나래수출 목재 운반상자 73포장	GR27-F03567 S2-20-F03567	예정 2027-02-17 실제 2027-02-19	S2 20GP 수신 2027-02-20

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

40GP 사례 중 은하물산은 예정일보다 하루 앞서 양하되어 다음 날 확인됐고, 예림부품은 예정일보다 이틀 늦은 실제 양하 뒤 2월 25일 수신됐습니다. 표에는 실제 양하와 수신 사실만 기록되어 있으며, 별도 요율이나 감액의 최종 처리는 확인되지 않습니다.

서광산업의 40GP는 예정대로 양하됐지만 수신은 다음 날이었고, 예림수출의 20GP는 실제 양하가 이틀 늦어진 뒤 다음 날 수신됐습니다. 청명물산은 예정일에 양하 후 사흘 뒤, 나래수출은 이틀 늦은 양하 후 다음 날 수신으로 남아 있어 건별 확인 시점을 구분해 인계합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 세원상공 외 7건

세원상공의 40GP 합금 힌지는 예정일보다 하루 일찍 양하됐으며 원문은 다음 날 수신됐습니다. 같은 화주의 20GP 정밀 고정구는 예정과 실제 양하일이 같고 2월 20일 수신됐습니다. 장비가 다른 두 건이므로 예약·장비별 원문을 나누어 확인해야 합니다.

후반월 실제 양하 — 42차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03596	세원상공 합금 힌지 129포장	GR27-F03596 S2-40-F03596	예정 2027-02-26 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-40-F03452	태성상공 세라믹 지지대 129포장	GR27-F03452 S2-40-F03452	예정 2027-02-20 실제 2027-02-20	S2 40GP 수신 2027-02-22
DL-S2-40-F03474	수림자재 종이 포장용기 116포장	GR27-F03474 S2-40-F03474	예정 2027-02-22 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-20-F03236	세원상공 정밀 고정구 94포장	GR27-F03236 S2-20-F03236	예정 2027-02-17 실제 2027-02-17	S2 20GP 수신 2027-02-20
DL-S2-20-F03689	남강부품 가구 조립판 198포장	GR27-F03689 S2-20-F03689	예정 2027-02-22 실제 2027-02-23	S2 20GP 수신 2027-02-24
DL-S2-20-F03540	우성자재 산업용 패킹 25포장	GR27-F03540 S2-20-F03540	예정 2027-02-17 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-18
DL-S2-40-F03519	대원수출 조립용 나사 19포장	GR27-F03519 S2-40-F03519	예정 2027-02-23 실제 2027-02-22	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-1995	가람트레이딩 도자기 부품 74포장	GR27-S2-1995 S2-40-1995	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 40GP 수신 2027-02-19

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

수림자재와 남강부품 건은 모두 예정일보다 하루 늦게 양하됐지만 수신일은 각각 실제 양하 후 사흘, 하루 뒤로 차이가 있습니다. 우성자재는 예정일보다 하루 빠른 실제 양하 뒤 이틀 후 수신됐고, 가람트레이딩 건은 별도 형식의 DL-S2-1995 원문으로 기록되어 예약 코드와 함께 대조가 필요합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

후반월 실제 양하

후반월 실제 양하 / 가온산업 외 7건

가온산업과 한결자재의 40GP는 모두 예정일보다 이틀 늦게 양하됐습니다. 다만 원문 수신은 가온산업이 2월 27일, 한결자재가 2월 26일로 기록되어 실제 양하일이 같아도 확인 시점은 다릅니다. 두 원문을 각 예약에 귀속해 후속 확인합니다.

후반월 실제 양하 — 43차 원문 묶음

확인 원문	화주·화물	예약·장비	양하일	대상·수신
DL-S2-40-F03127	가온산업 철제 선반부품 233포장	GR27-F03127 S2-40-F03127	예정 2027-02-23 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-27
DL-S2-40-F03468	한결자재 알루미늄 브래킷 179포장	GR27-F03468 S2-40-F03468	예정 2027-02-23 실제 2027-02-25	S2 40GP 수신 2027-02-26
DL-S2-20-F03121	서림산업 강판 케이스 186포장	GR27-F03121 S2-20-F03121	예정 2027-02-14 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-17
DL-S2-20-F03441	예림수출 기계용 연결봉 107포장	GR27-F03441 S2-20-F03441	예정 2027-02-15 실제 2027-02-16	S2 20GP 수신 2027-02-18
DL-S2-40-F03549	광진수출 강판 케이스 46포장	GR27-F03549 S2-40-F03549	예정 2027-02-22 실제 2027-02-23	S2 40GP 수신 2027-02-25
DL-S2-40-F03245	동림부품 알루미늄 브래킷 220포장	GR27-F03245 S2-40-F03245	예정 2027-02-15 실제 2027-02-17	S2 40GP 수신 2027-02-20
DL-S2-20-F03439	예림산업 합금 힌지 174포장	GR27-F03439 S2-20-F03439	예정 2027-02-23 실제 2027-02-24	S2 20GP 수신 2027-02-27
DL-S2-40-F03347	은하부품 가구 조립판 91포장	GR27-F03347 S2-40-F03347	예정 2027-02-15 실제 2027-02-17	S2 40GP 수신 2027-02-19

업무 기록이며 각 원문 번호의 대상과 확인 시점을 함께 대조한다.

서림산업의 20GP와 동림부품의 40GP는 각각 예정일보다 이틀 늦은 실제 양하 뒤 수신됐으며, 예림수출은 하루 늦게 양하된 다음 이틀 후 원문이 들어왔습니다. 광진수출과 예림산업은 하루 늦은 양하 뒤 이틀 또는 사흘째 수신됐고, 은하부품도 이틀 늦은 양하 후 이틀 뒤 확인되어 수신 시점을 별도로 관리합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 다온기계 외 6건

다온기계와 가람트레이딩 건은 예약 식별자에 S2가 표시되고 대상도 S2 40GP로 정리돼 있다. 다온기계 화물은 67포장·9,100kg, 가람트레이딩 화물은 36포장·11,950kg으로 기재되어 있어 화물자료와 장비 정보를 함께 확인할 수 있다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-044-01	다온기계 금속 브래킷	GR27-S2-2044 S2-40-2044	S2 / 40GP 67포장	금속 브래킷 9100kg
IS28-044-02	한결수출 종이 포장용기	GR27-F03291 S2-20-F03291	S2 / 20GP 228포장	종이 포장용기 1300kg
IS28-044-03	태성상공 조립용 나사	GR27-F03632 S2-20-F03632	S2 / 20GP 209포장	조립용 나사 7600kg
IS28-044-04	수림자재 플라스틱 트레이	GR27-F03834 S2-20-F03834	S2 / 20GP 163포장	플라스틱 트레이 10400kg
IS28-044-05	비전자재 창고용 손잡이	GR27-F03534 S2-20-F03534	S2 / 20GP 35포장	창고용 손잡이 16950kg
IS28-044-06	광진수출 목재 운반상자	GR27-F03009 S2-20-F03009	S2 / 20GP 81포장	목재 운반상자 4450kg
IS28-044-07	가람트레이딩 도자기 부품	GR27-S2-2007 S2-40-2007	S2 / 40GP 36포장	도자기 부품 11950kg

한결수출과 광진수출은 각각 예약·대상 자료상 S2 20GP로 기록됐으며, 포장 수량은 228포장과 81포장이다. 이 목록은 확인된 대상별 배정 자료를 정리한 것이며, 변경 문의나 별도 승인 여부를 보여주는 기록은 없다. 따라서 이 자료만으로 다른 터미널 변경 요청의 처리 상태까지 확정하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 청명부품 외 7건

청명부품 건은 S2 40GP로 기재되고 131포장, 3,150kg의 화물 자료가 함께 제시돼 있다. 청해상사 건 역시 S2 40GP이며 고무 완충재 47포장으로 기록됐다. 대상·예약 식별자와 화물 내역을 맞춰 확인하는 것이 인계의 기준이다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-045-01	청명부품 강판 케이스	GR27-F03893 S2-40-F03893	S2 / 40GP 131포장	강판 케이스 3150kg
IS28-045-02	청해상사 고무 완충재	GR27-S2-1930 S2-40-1930	S2 / 40GP 47포장	고무 완충재 16600kg
IS28-045-03	대경수출 정밀 고정구	GR27-F03381 S2-40-F03381	S2 / 40GP 154포장	정밀 고정구 11000kg
IS28-045-04	정우산업 실리콘 실링재	GR27-F03973 S2-20-F03973	S2 / 20GP 127포장	실리콘 실링재 9850kg
IS28-045-05	우성수출 가구 조립판	GR27-F03183 S2-20-F03183	S2 / 20GP 169포장	가구 조립판 14400kg
IS28-045-06	동림상공 수동 공구세트	GR27-F03962 S2-40-F03962	S2 / 40GP 103포장	수동 공구세트 15300kg
IS28-045-07	비전산업 수동 공구세트	GR27-F03175 S2-40-F03175	S2 / 40GP 100포장	수동 공구세트 6300kg
IS28-045-08	다온기계 금속 브래킷	GR27-S2-1948 S2-40-1948	S2 / 40GP 117포장	금속 브래킷 7100kg

정우산업 건은 S2 20GP 127포장인 반면, 동림상공과 비전산업은 S2 40GP로 각각 수동 공구세트 103포장과 100포장이 기재돼 있다. 같은 품명이라도 화주와 장비가 다르므로 건별로 구분한다. 표에는 대상별 확인 자료가 있으나 변경 요청의 승인이나 완료 상태는 제시되어 있지 않다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 성진산업 외 6건

성진산업의 산업용 패킹은 GR27-F03103 예약과 S2-40-F03103 장비로 확인되며, 40GP에 178포장이 배정돼 있습니다. 한결자재 절연 커버도 별도 20GP 건으로 S2에 기록되어 있어 두 건의 화주·품명과 장비 구분을 유지해야 합니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-046-01	성진산업 산업용 패킹	GR27-F03103 S2-40-F03103	S2 / 40GP 178포장	산업용 패킹 9650kg
IS28-046-02	한결자재 절연 커버	GR27-F03828 S2-20-F03828	S2 / 20GP 179포장	절연 커버 4700kg
IS28-046-03	대산부품 기계용 연결봉	GR27-F03041 S2-40-F03041	S2 / 40GP 186포장	기계용 연결봉 5600kg
IS28-046-04	대진무역 섬유 원단	GR27-S2-1939 S2-40-1939	S2 / 40GP 82포장	섬유 원단 19750kg
IS28-046-05	대진무역 섬유 원단	GR27-S2-1927 S2-40-1927	S2 / 40GP 120포장	섬유 원단 15550kg
IS28-046-06	동산상공 철제 선반부품	GR27-F03410 S2-40-F03410	S2 / 40GP 56포장	철제 선반부품 9600kg
IS28-046-07	다온기계 금속 브래킷	GR27-S2-2032 S2-40-2032	S2 / 40GP 105포장	금속 브래킷 4900kg

대진무역의 섬유 원단은 서로 다른 예약번호로 두 건 올라와 있으며, 각기 82포장과 120포장으로 수량이 다릅니다. 동산상공 철제 선반부품과 다온기계 금속 브래킷도 각각 S2 40GP로 기재되어 있습니다. 이 기록은 대상별 배정을 확인하는 자료이며, 표에 없는 변경 요청이나 승인 여부까지 확정하는 근거는 아닙니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 대경부품 외 7건

이 묶음에는 20GP와 40GP가 함께 배정되어 있습니다. 대경부품 절연 커버는 20GP 34포장, 세원자재 섬유 벨트는 같은 장비 유형에 105포장으로 각각 확인됩니다. 우림수출 압출 프레임은 40GP 115포장으로 별도 기록되어 있어 품명과 예약을 혼동하지 않도록 대조가 필요합니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-047-01	대경부품 절연 커버	GR27-F03563 S2-20-F03563	S2 / 20GP 34포장	절연 커버 5500kg
IS28-047-02	세원자재 섬유 벨트	GR27-F03234 S2-20-F03234	S2 / 20GP 105포장	섬유 벨트 11250kg
IS28-047-03	우림수출 압출 프레임	GR27-F03609 S2-40-F03609	S2 / 40GP 115포장	압출 프레임 850kg
IS28-047-04	태성산업 가구 조립판	GR27-F03091 S2-40-F03091	S2 / 40GP 158포장	가구 조립판 10650kg
IS28-047-05	선우부품 가구 부속품	GR27-S2-2040 S2-40-2040	S2 / 40GP 122포장	가구 부속품 7700kg
IS28-047-06	성진산업 섬유 벨트	GR27-F03823 S2-40-F03823	S2 / 40GP 57포장	섬유 벨트 9900kg
IS28-047-07	광진물산 강판 케이스	GR27-F03190 S2-40-F03190	S2 / 40GP 175포장	강판 케이스 12700kg
IS28-047-08	가온수출 수동 측정자	GR27-F03489 S2-20-F03489	S2 / 20GP 121포장	수동 측정자 1550kg

성진산업 섬유 벨트와 광진물산 강판 케이스는 모두 S2 40GP이나 포장 수량과 화물 중량이 서로 다릅니다. 가온수출 수동 측정자는 20GP 121포장으로 기재되어 있어 40GP 중심의 다른 건과 구분됩니다. 이 페이지는 실제 배정 내역을 보여 주며, 별도의 변경 요청이나 처리 완료 상태를 추가로 뜻하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 대원자재 외 6건

대원자재 조립용 나사는 S2 20GP 219포장으로, 서림물산 강판 케이스는 S2 40GP 218포장으로 확인됩니다. 이어지는 유림자재 산업용 패킹도 20GP이지만 22포장으로 수량 차이가 커, 예약번호별 자료를 개별 대조하는 편이 적절합니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-048-01	대원자재 조립용 나사	GR27-F03696 S2-20-F03696	S2 / 20GP 219포장	조립용 나사 10200kg
IS28-048-02	서림물산 강판 케이스	GR27-F03124 S2-40-F03124	S2 / 40GP 218포장	강판 케이스 8750kg
IS28-048-03	유림자재 산업용 패킹	GR27-F03138 S2-20-F03138	S2 / 20GP 22포장	산업용 패킹 3000kg
IS28-048-04	성원자재 알루미늄 브래킷	GR27-F03930 S2-20-F03930	S2 / 20GP 96포장	알루미늄 브래킷 9350kg
IS28-048-05	진성산업 알루미늄 프레임	GR27-S2-2036 S2-20-2036	S2 / 20GP 50포장	알루미늄 프레임 6300kg
IS28-048-06	동산산업 수동 측정자	GR27-F03769 S2-40-F03769	S2 / 40GP 145포장	수동 측정자 16100kg
IS28-048-07	대산자재 실리콘 실링재	GR27-F03036 S2-40-F03036	S2 / 40GP 51포장	실리콘 실링재 1850kg

성원자재 알루미늄 브래킷과 진성산업 알루미늄 프레임은 모두 20GP이나 화물명과 포장량이 다르게 기록되어 있습니다. 동산산업 수동 측정자는 40GP 145포장, 대산자재 실리콘 실링재는 40GP 51포장입니다. 표에는 각 대상의 배정 정보가 있을 뿐, 이 정보만으로 별도 승인이나 후속 완료를 판단할 수는 없습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 한결산업 외 7건

한결산업 목재 운반상자와 우림수출 섬유 벨트는 모두 S2 40GP로 확인되지만, 각각 129포장과 211포장으로 구분됩니다. 동산산업 수동 측정자는 앞선 대상들과 다른 예약 건으로 40GP 145포장에 기록되어 있으므로, 화주명뿐 아니라 예약번호도 함께 대조해야 합니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-049-01	한결산업 목재 운반상자	GR27-F03469 S2-40-F03469	S2 / 40GP 129포장	목재 운반상자 14150kg
IS28-049-02	우림수출 섬유 벨트	GR27-F03789 S2-40-F03789	S2 / 40GP 211포장	섬유 벨트 3000kg
IS28-049-03	동산산업 수동 측정자	GR27-F03769 S2-40-F03769	S2 / 40GP 145포장	수동 측정자 16100kg
IS28-049-04	미래산업 수동 공구세트	GR27-F03853 S2-20-F03853	S2 / 20GP 21포장	수동 공구세트 13800kg
IS28-049-05	한결수출 강판 케이스	GR27-F03471 S2-40-F03471	S2 / 40GP 172포장	강판 케이스 4800kg
IS28-049-06	새봄유통 철제 고정구	GR27-S2-2003 S2-20-2003	S2 / 20GP 91포장	철제 고정구 10550kg
IS28-049-07	태성물산 압출 프레임	GR27-F03274 S2-40-F03274	S2 / 40GP 66포장	압출 프레임 3500kg
IS28-049-08	대원자재 고무 받침대	GR27-F03156 S2-40-F03156	S2 / 40GP 62포장	고무 받침대 6050kg

새봄유통 철제 고정구는 S2 20GP이며, 태성물산 압출 프레임과 대원자재 고무 받침대는 각각 40GP로 기재되어 있습니다. 이처럼 장비 유형과 품명이 여러 건에 걸쳐 반복되므로 대상별 예약·화물 자료를 유지해 확인해야 합니다. 본 표는 재배정 내역의 확인 기록이며, 표에 없는 요청의 승인이나 실제 후속 처리 완료를 나타내지는 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 세원산업 외 6건

세원산업의 절연 커버와 서림산업의 강판 케이스는 각각 별도 예약·장비 번호로 기록됐고, 두 건 모두 대상 터미널은 S2입니다. 품명과 포장 수량·중량도 각 예약에 함께 대조할 수 있도록 정리했습니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-050-01	세원산업 절연 커버	GR27-F03055 S2-20-F03055	S2 / 20GP 190포장	절연 커버 13350kg
IS28-050-02	서림산업 강판 케이스	GR27-F03301 S2-20-F03301	S2 / 20GP 51포장	강판 케이스 7700kg
IS28-050-03	성원물산 세라믹 지지대	GR27-F03214 S2-20-F03214	S2 / 20GP 234포장	세라믹 지지대 12000kg
IS28-050-04	새봄유통 철제 고정구	GR27-S2-1967 S2-20-1967	S2 / 20GP 78포장	철제 고정구 13750kg
IS28-050-05	동산부품 포장 완충재	GR27-F03413 S2-40-F03413	S2 / 40GP 183포장	포장 완충재 15200kg
IS28-050-06	우림물산 알루미늄 브래킷	GR27-F03430 S2-20-F03430	S2 / 20GP 123포장	알루미늄 브래킷 17500kg
IS28-050-07	은하부품 가구 조립판	GR27-F03347 S2-40-F03347	S2 / 40GP 91포장	가구 조립판 16250kg

새봄유통의 철제 고정구는 S2-20-1967, 동산부품의 포장 완충재는 S2-40-F03413으로 확인됩니다. 이 기록은 S2 배정 사실을 담으며, 예정 터미널과 관련한 미확정 변경 요청이나 문의를 실제 재배정으로 간주하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 은하자재 외 7건

은하자재 강판 케이스와 성원상공 목재 운반상자는 서로 다른 예약으로 등록돼 있으나 모두 S2 20GP 대상입니다. 각 건의 포장 수량과 중량은 화물 자료와 대조할 수 있게 별도로 기재했습니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-051-01	은하자재 강판 케이스	GR27-F03342 S2-20-F03342	S2 / 20GP 144포장	강판 케이스 11050kg
IS28-051-02	성원상공 목재 운반상자	GR27-F03212 S2-20-F03212	S2 / 20GP 137포장	목재 운반상자 3300kg
IS28-051-03	새봄유통 철제 고정구	GR27-S2-1943 S2-20-1943	S2 / 20GP 27포장	철제 고정구 5350kg
IS28-051-04	가람트레이딩 도자기 부품	GR27-S2-1959 S2-40-1959	S2 / 40GP 61포장	도자기 부품 10950kg
IS28-051-05	남강상공 목재 운반상자	GR27-F03686 S2-20-F03686	S2 / 20GP 58포장	목재 운반상자 4150kg
IS28-051-06	온누리자재 비전기 손공구	GR27-S2-1997 S2-20-1997	S2 / 20GP 110포장	비전기 손공구 8450kg
IS28-051-07	남강수출 기계용 연결봉	GR27-F03147 S2-40-F03147	S2 / 40GP 116포장	기계용 연결봉 18300kg
IS28-051-08	서광자재 비전기 밸브부품	GR27-F03084 S2-20-F03084	S2 / 20GP 171포장	비전기 밸브부품 900kg

가람트레이딩 도자기 부품은 S2 40GP로 기록돼 있으며, 남강수출 기계용 연결봉도 별도 S2 40GP 건입니다. 같은 터미널·장비 유형이라도 예약번호와 화물 자료가 다르므로 개별 건으로 확인하고, 이 기록만으로 추가 변경이나 완료 상태를 추정하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 대경자재 외 6건

대경자재 고무 받침대는 S2 20GP, 가람트레이딩 도자기 부품은 S2 40GP로 각각 확인됩니다. 도자기 부품 건은 앞선 확인 묶음에도 동일 예약·장비 번호로 나타나므로 중복 기재 여부를 업무상 대조할 필요가 있으며, 두 기록만으로 별도 물량을 단정하지 않습니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-052-01	대경자재 고무 받침대	GR27-F03738 S2-20-F03738	S2 / 20GP 160포장	고무 받침대 12400kg
IS28-052-02	가람트레이딩 도자기 부품	GR27-S2-1959 S2-40-1959	S2 / 40GP 61포장	도자기 부품 10950kg
IS28-052-03	청명자재 조립용 나사	GR27-F03168 S2-40-F03168	S2 / 40GP 157포장	조립용 나사 16250kg
IS28-052-04	해솔무역 종이 포장재	GR27-S2-2042 S2-20-2042	S2 / 20GP 31포장	종이 포장재 8400kg
IS28-052-05	은하부품 합금 힌지	GR27-F03527 S2-40-F03527	S2 / 40GP 56포장	합금 힌지 13100kg
IS28-052-06	예림수출 가구 조립판	GR27-F03801 S2-40-F03801	S2 / 40GP 120포장	가구 조립판 17050kg
IS28-052-07	대진무역 섬유 원단	GR27-S2-2011 S2-40-2011	S2 / 40GP 108포장	섬유 원단 13350kg

청명자재 조립용 나사와 예림수출 가구 조립판은 모두 S2 40GP 대상이지만 예약번호와 포장·중량 자료는 서로 다릅니다. 해솔무역 종이 포장재는 S2 20GP 건으로 별도 정리돼 있어, 장비 구분과 예약 단위로 후속 확인하도록 합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 백운물산 외 7건

진성산업 알루미늄 프레임은 예약번호가 다른 두 건으로 각각 S2 20GP에 기재됐습니다. 한 건은 50포장·6300kg, 다른 건은 75포장·5300kg이므로 동일 화주·품명만으로 한 건으로 합치지 않고 각각 대조해야 합니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-053-01	백운물산 비전기 밸브부품	GR27-F03016 S2-20-F03016	S2 / 20GP 53포장	비전기 밸브부품 5100kg
IS28-053-02	진성산업 알루미늄 프레임	GR27-S2-2036 S2-20-2036	S2 / 20GP 50포장	알루미늄 프레임 6300kg
IS28-053-03	서림상공 수동 측정자	GR27-F03662 S2-40-F03662	S2 / 40GP 71포장	수동 측정자 9250kg
IS28-053-04	진성산업 알루미늄 프레임	GR27-S2-1988 S2-20-1988	S2 / 20GP 75포장	알루미늄 프레임 5300kg
IS28-053-05	우성부품 절연 커버	GR27-F03545 S2-20-F03545	S2 / 20GP 128포장	절연 커버 11350kg
IS28-053-06	성진산업 섬유 벨트	GR27-F03463 S2-20-F03463	S2 / 20GP 205포장	섬유 벨트 1000kg
IS28-053-07	대원부품 목재 운반상자	GR27-F03701 S2-40-F03701	S2 / 40GP 222포장	목재 운반상자 4250kg
IS28-053-08	성진물산 철제 선반부품	GR27-F03106 S2-20-F03106	S2 / 20GP 196포장	철제 선반부품 4300kg

백운물산 비전기 밸브부품과 서림상공 수동 측정자는 장비 유형이 달라 각각 S2 20GP와 40GP로 확인됩니다. 예약 및 화물 자료는 개별 건으로 남아 있으며, 표에 제시된 배정 기록 외에 양하·반출 완료나 별도 변경 승인 상태를 뜻하지는 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 우림상공 외 6건

우림상공의 철제 선반부품은 GR27-F03788 예약에 연결된 20GP로 S2 배정이 확인되며, 자료에는 140포장·7,100kg으로 적혀 있습니다. 예림산업 종이 포장용기도 GR27-F03799의 40GP가 S2 대상으로 기록되어 있고, 화물 자료는 57포장·1,250kg입니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-054-01	우림상공 철제 선반부품	GR27-F03788 S2-20-F03788	S2 / 20GP 140포장	철제 선반부품 7100kg
IS28-054-02	예림산업 종이 포장용기	GR27-F03799 S2-40-F03799	S2 / 40GP 57포장	종이 포장용기 1250kg
IS28-054-03	남강산업 수동 공구세트	GR27-F03325 S2-40-F03325	S2 / 40GP 106포장	수동 공구세트 12250kg
IS28-054-04	유림자재 합금 힌지	GR27-F03498 S2-40-F03498	S2 / 40GP 183포장	합금 힌지 4650kg
IS28-054-05	동산부품 알루미늄 브래킷	GR27-F03773 S2-20-F03773	S2 / 20GP 198포장	알루미늄 브래킷 5950kg
IS28-054-06	광진산업 수동 공구세트	GR27-F03907 S2-40-F03907	S2 / 40GP 132포장	수동 공구세트 7100kg
IS28-054-07	나래산업 산업용 패킹	GR27-F03205 S2-20-F03205	S2 / 20GP 63포장	산업용 패킹 18050kg

남강산업 수동 공구세트와 유림자재 합금 힌지는 각각 별도 예약번호와 40GP 장비로 S2에 배정되어 있습니다. 이 기록은 대상과 화물 자료의 대조를 남기며, 재배정 외의 요청 승인이나 양하·반출 완료 상태까지 확인한 것은 아닙니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 유진상공 외 7건

유진상공 실리콘 패드는 GR27-S2-1902 예약의 40GP로 S2 대상에 올라 있으며 51포장·6,800kg으로 기재되어 있습니다. 광진자재 세라믹 지지대는 다른 예약인 GR27-F03726의 20GP 건으로, 같은 S2 배정이라도 예약과 장비가 구분됩니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-055-01	유진상공 실리콘 패드	GR27-S2-1902 S2-40-1902	S2 / 40GP 51포장	실리콘 패드 6800kg
IS28-055-02	광진자재 세라믹 지지대	GR27-F03726 S2-20-F03726	S2 / 20GP 31포장	세라믹 지지대 4800kg
IS28-055-03	나래수출 섬유 보호커버	GR27-F03027 S2-40-F03027	S2 / 40GP 23포장	섬유 보호커버 7200kg
IS28-055-04	유진상공 섬유 원단	GR27-S2-P007 S2-40-P007	S2 / 40GP 139포장	섬유 원단 15050kg
IS28-055-05	새봄유통 철제 고정구	GR27-S2-2027 S2-20-2027	S2 / 20GP 142포장	철제 고정구 18950kg
IS28-055-06	동산물산 수동 측정자	GR27-F03412 S2-40-F03412	S2 / 40GP 48포장	수동 측정자 2400kg
IS28-055-07	백운자재 조립용 나사	GR27-F03732 S2-20-F03732	S2 / 20GP 220포장	조립용 나사 10500kg
IS28-055-08	은성자재 기계용 연결봉	GR27-F03996 S2-40-F03996	S2 / 40GP 41포장	기계용 연결봉 10000kg

유진상공 섬유 원단 역시 S2-40-P007과 연결된 별도 건으로 139포장·15,050kg 자료가 붙어 있습니다. 새봄유통 철제 고정구는 20GP에 142포장·18,950kg으로 기록되어 있어, 품목·수량을 각 예약에 맞춰 확인해야 합니다. 표에는 반대 문의의 처리나 변경 승인 여부가 별도로 제시되지 않았습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 대산물산 외 6건

대산물산 압출 프레임은 GR27-F03220 예약의 40GP로 S2 배정이 확인되고, 자료상 25포장·10,100kg입니다. 은성수출 철제 선반부품도 40GP로 S2에 기재되어 있으나, 예약번호가 별개이며 화물 자료는 154포장·950kg으로 확인됩니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-056-01	대산물산 압출 프레임	GR27-F03220 S2-40-F03220	S2 / 40GP 25포장	압출 프레임 10100kg
IS28-056-02	은성수출 철제 선반부품	GR27-F03999 S2-40-F03999	S2 / 40GP 154포장	철제 선반부품 950kg
IS28-056-03	대산수출 플라스틱 트레이	GR27-F03759 S2-20-F03759	S2 / 20GP 29포장	플라스틱 트레이 6750kg
IS28-056-04	비전물산 세라믹 지지대	GR27-F03358 S2-20-F03358	S2 / 20GP 172포장	세라믹 지지대 10350kg
IS28-056-05	서림수출 기계용 연결봉	GR27-F03303 S2-40-F03303	S2 / 40GP 61포장	기계용 연결봉 2300kg
IS28-056-06	수림상공 산업용 패킹	GR27-F03296 S2-40-F03296	S2 / 40GP 191포장	산업용 패킹 5900kg
IS28-056-07	가온산업 세라믹 지지대	GR27-F03847 S2-20-F03847	S2 / 20GP 72포장	세라믹 지지대 8100kg

대산수출 플라스틱 트레이와 비전물산 세라믹 지지대는 모두 20GP의 S2 대상이지만 각기 다른 예약과 화물 수량을 갖습니다. 전자는 29포장·6,750kg, 후자는 172포장·10,350kg으로 대조됩니다. 이 페이지의 기록만으로는 배정 확인을 넘어 실제 양하나 반출 완료를 판단할 수 없습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 서광상공 외 7건

서광상공 조립용 나사는 GR27-F03446 예약의 20GP로 S2에 배정되어 있으며, 자료에는 140포장·8,800kg이 기재되어 있습니다. 태성수출 알루미늄 브래킷은 40GP 건으로 같은 S2 대상이지만 별도 예약에 연결되고, 화물 자료는 61포장·4,000kg입니다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-057-01	서광상공 조립용 나사	GR27-F03446 S2-20-F03446	S2 / 20GP 140포장	조립용 나사 8800kg
IS28-057-02	태성수출 알루미늄 브래킷	GR27-F03453 S2-40-F03453	S2 / 40GP 61포장	알루미늄 브래킷 4000kg
IS28-057-03	정우수출 고무 받침대	GR27-F03435 S2-40-F03435	S2 / 40GP 198포장	고무 받침대 2950kg
IS28-057-04	세원수출 목재 운반상자	GR27-F03417 S2-40-F03417	S2 / 40GP 169포장	목재 운반상자 17550kg
IS28-057-05	대경상공 섬유 보호커버	GR27-F03560 S2-40-F03560	S2 / 40GP 180포장	섬유 보호커버 4450kg
IS28-057-06	청명부품 섬유 보호커버	GR27-F03533 S2-20-F03533	S2 / 20GP 54포장	섬유 보호커버 7200kg
IS28-057-07	대진무역 섬유 원단	GR27-S2-1939 S2-40-1939	S2 / 40GP 82포장	섬유 원단 19750kg
IS28-057-08	백운자재 세라믹 지지대	GR27-F03372 S2-20-F03372	S2 / 20GP 142포장	세라믹 지지대 15050kg

세원수출 목재 운반상자는 40GP로 169포장·17,550kg, 청명부품 섬유 보호커버는 20GP로 54포장·7,200kg이 기록되어 있습니다. 장비 크기와 품목이 달라도 각각의 예약 기준으로 구분해 두었으며, 이 대조 기록에는 변경 요청의 승인이나 실제 완료를 확정하는 내용은 없습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 백운부품 외 6건

백운부품은 섬유 벨트 24포장을 S2 20GP로, 대산산업은 가구 조립판 159포장을 S2 40GP로 확인했다. 두 건 모두 예약 참조와 S2 장비 식별이 각각 대응하며, 화물 자료의 중량도 함께 기록돼 있다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-058-01	백운부품 섬유 벨트	GR27-F03197 S2-20-F03197	S2 / 20GP 24포장	섬유 벨트 9900kg
IS28-058-02	대산산업 가구 조립판	GR27-F03397 S2-40-F03397	S2 / 40GP 159포장	가구 조립판 10150kg
IS28-058-03	은성물산 강판 케이스	GR27-F03820 S2-20-F03820	S2 / 20GP 215포장	강판 케이스 7600kg
IS28-058-04	광진물산 포장 완충재	GR27-F03730 S2-40-F03730	S2 / 40GP 226포장	포장 완충재 15550kg
IS28-058-05	예림부품 철제 선반부품	GR27-F03443 S2-20-F03443	S2 / 20GP 170포장	철제 선반부품 11250kg
IS28-058-06	성원자재 수동 공구세트	GR27-F03570 S2-20-F03570	S2 / 20GP 33포장	수동 공구세트 1300kg
IS28-058-07	가온수출 압출 프레임	GR27-F03309 S2-40-F03309	S2 / 40GP 78포장	압출 프레임 18000kg

은성물산의 강판 케이스와 광진물산의 포장 완충재도 S2 배정 건으로 정리돼 있다. 이 기록은 실제 대상과 화물 자료를 대조한 것이며, 별도의 변경 요청이나 승인·청구 완료 상태까지 나타내지는 않으므로 후속 처리는 해당 기록과 구분해 확인한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 북성부품 외 7건

북성부품의 종이 포장용기는 S2 20GP 39포장, 은성산업의 포장 완충재는 S2 40GP 105포장으로 각각 기재돼 있다. 예약 참조와 장비 표기가 대상 터미널과 맞물려 있어 두 건의 배정 내용을 서로 혼동하지 않도록 확인했다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-059-01	북성부품 종이 포장용기	GR27-F03875 S2-20-F03875	S2 / 20GP 39포장	종이 포장용기 10600kg
IS28-059-02	미래상공 절연 커버	GR27-F03854 S2-20-F03854	S2 / 20GP 160포장	절연 커버 12800kg
IS28-059-03	한결물산 가구 조립판	GR27-F03292 S2-20-F03292	S2 / 20GP 202포장	가구 조립판 9700kg
IS28-059-04	은성산업 포장 완충재	GR27-F03637 S2-40-F03637	S2 / 40GP 105포장	포장 완충재 17100kg
IS28-059-05	대원상공 고무 받침대	GR27-F03698 S2-40-F03698	S2 / 40GP 100포장	고무 받침대 18400kg
IS28-059-06	다온기계 금속 브래킷	GR27-S2-1972 S2-40-1972	S2 / 40GP 41포장	금속 브래킷 15500kg
IS28-059-07	청명산업 기계용 연결봉	GR27-F03349 S2-40-F03349	S2 / 40GP 98포장	기계용 연결봉 3050kg
IS28-059-08	광진자재 세라믹 지지대	GR27-F03726 S2-20-F03726	S2 / 20GP 31포장	세라믹 지지대 4800kg

다온기계 건은 예약 참조가 GR27-S2-1972이고 장비 표기는 S2-40-1972로, 다른 일반 형식의 참조와 구별된다. 금속 브래킷 41포장·15,500kg 자료도 함께 기록돼 있으나, 형식 차이만으로 별도 변경이나 처리 완료를 추정하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 남강산업 외 6건

남강산업의 조립용 나사는 S2 40GP 38포장으로 확인되고, 수림수출의 고무 받침대 역시 S2 40GP에 배정돼 있다. 두 화물은 품명과 포장 수가 다르므로 예약 참조별로 대조해 기록했다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-060-01	남강산업 조립용 나사	GR27-F03865 S2-40-F03865	S2 / 40GP 38포장	조립용 나사 15700kg
IS28-060-02	수림수출 고무 받침대	GR27-F03837 S2-40-F03837	S2 / 40GP 200포장	고무 받침대 2650kg
IS28-060-03	청해상사 고무 완충재	GR27-S2-2026 S2-40-2026	S2 / 40GP 124포장	고무 완충재 18600kg
IS28-060-04	동림물산 압출 프레임	GR27-F03604 S2-40-F03604	S2 / 40GP 164포장	압출 프레임 11450kg
IS28-060-05	은성물산 압출 프레임	GR27-F03640 S2-40-F03640	S2 / 40GP 229포장	압출 프레임 2050kg
IS28-060-06	동우물산 목제 수납함	GR27-S2-1969 S2-40-1969	S2 / 40GP 114포장	목제 수납함 14450kg
IS28-060-07	우림수출 압출 프레임	GR27-F03609 S2-40-F03609	S2 / 40GP 115포장	압출 프레임 850kg

청해상사와 동우물산은 예약 참조가 각각 GR27-S2-2026, GR27-S2-1969로 기재됐으며 모두 S2 40GP 대상이다. 청해상사의 고무 완충재 124포장과 동우물산의 목제 수납함 114포장은 별도 건으로 확인되며, 이 목록만으로 변경 승인이나 청구 처리가 완료됐다고 볼 수 없다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

터미널 재배정 확인

터미널 재배정 확인 / 비전수출 외 7건

비전수출의 정밀 고정구와 대원부품의 목재 운반상자는 모두 S2 20GP로 기록됐지만 포장 수와 중량은 각각 다르다. 예약별 화물 자료를 나눠 확인했으며, 같은 장비 유형이라는 이유로 수량을 합산하지 않는다.

터미널 재배정 확인 — 대상별 처리 원문

대조번호	화주·품명	예약·장비	대상·수량	화물 자료
IS28-061-01	비전수출 정밀 고정구	GR27-F03537 S2-20-F03537	S2 / 20GP 186포장	정밀 고정구 11050kg
IS28-061-02	대원부품 목재 운반상자	GR27-F03341 S2-20-F03341	S2 / 20GP 117포장	목재 운반상자 14750kg
IS28-061-03	성원부품 비전기 밸브부품	GR27-F03035 S2-20-F03035	S2 / 20GP 217포장	비전기 밸브부품 12550kg
IS28-061-04	서광물산 알루미늄 브래킷	GR27-F03808 S2-40-F03808	S2 / 40GP 46포장	알루미늄 브래킷 5300kg
IS28-061-05	미래수출 알루미늄 브래킷	GR27-F03675 S2-40-F03675	S2 / 40GP 78포장	알루미늄 브래킷 11050kg
IS28-061-06	나래산업 산업용 패킹	GR27-F03565 S2-20-F03565	S2 / 20GP 72포장	산업용 패킹 16750kg
IS28-061-07	세원산업 플라스틱 트레이	GR27-F03775 S2-40-F03775	S2 / 40GP 215포장	플라스틱 트레이 13850kg
IS28-061-08	나래수출 섬유 보호커버	GR27-F03027 S2-40-F03027	S2 / 40GP 23포장	섬유 보호커버 7200kg

서광물산과 미래수출의 알루미늄 브래킷은 모두 S2 40GP 대상이다. 서광물산 건은 46포장·5,300kg, 미래수출 건은 78포장·11,050kg으로 별도 기재돼 있어 각 예약에 대응시켜야 하며, 본 기록은 실제 배정 확인을 넘어 승인이나 발행 상태를 확정하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 선우부품 외 6건

선우부품 건은 담당부 변경을 요청했지만, 이 기록만으로 정정 완료나 새 담당부 적용을 확인할 수는 없습니다. 참조번호 오기는 원문 번호와 대조 완료로 표시되어 있어, 담당 변경 요청과 처리 상태를 구분해 보아야 합니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-062-01	GR27-S2-2040 S2-40-2040	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-16
IS28-062-02	GR27-F03464 S2-20-F03464	참조번호 GR27-F03464-오타	GR27-F03464	대조 완료 2027-02-25
IS28-062-03	GR27-F03344 S2-20-F03344	수신일 2027-02-18	2027-02-19	정정 반영 2027-02-20
IS28-062-04	GR27-F03061 S2-40-F03061	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-04
IS28-062-05	GR27-F03541 S2-40-F03541	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-12
IS28-062-06	GR27-S2-1999 S2-40-1999	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-07
IS28-062-07	GR27-S2-1937 S2-20-1937	요청 장비 S2-20-1937-확인	S2-20-1937	확인 회신 2027-02-08

수신일 변경은 다음 날 날짜로 정정 반영됐고, 요청 장비번호도 확인 회신이 기록됐습니다. 반면 단위 누락 건은 원문 재요청 상태이며, 봉인번호 건은 요청 철회, 판본 v2는 미승인 유지입니다. 이들 상태를 승인 또는 확정 정정으로 일괄 취급하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 가람트레이딩 외 7건

가람트레이딩 건을 포함한 담당부 변경은 두 건 모두 정정 요청으로 남아 있습니다. 참조번호는 오기 대조 완료로 기록됐고, 수신일은 정정 반영 상태이므로 각 항목의 완료 수준이 서로 다릅니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-063-01	GR27-S2-P004 S2-40-P004	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-24
IS28-063-02	GR27-F03196 S2-40-F03196	참조번호 GR27-F03196-오타	GR27-F03196	대조 완료 2027-02-07
IS28-063-03	GR27-F03425 S2-20-F03425	수신일 2027-02-19	2027-02-20	정정 반영 2027-02-21
IS28-063-04	GR27-F03089 S2-20-F03089	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-14
IS28-063-05	GR27-F03268 S2-40-F03268	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-06
IS28-063-06	GR27-F03121 S2-20-F03121	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-19
IS28-063-07	GR27-F03398 S2-20-F03398	요청 장비 S2-20-F03398-확인	S2-20-F03398	확인 회신 2027-02-06
IS28-063-08	GR27-F03306 S2-20-F03306	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-25

표시 단위가 빠진 자료는 원문을 다시 요청한 상태이고, 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐습니다. v2 검토본은 미승인으로 유지되며 장비번호 건에는 확인 회신이 있습니다. 요청·회신·승인 상태를 혼동하지 않도록 후속 확인 시 항목별 기록을 연결해야 합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 수림자재 외 6건

수림자재 관련 담당부 변경은 정정 요청 단계이며, 참조번호는 대조 완료로 남아 있습니다. 수신일은 하루 뒤 날짜로 정정 반영됐지만, 이 반영 기록만으로 다른 자료까지 함께 수정됐다고 볼 수는 없습니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-064-01	GR27-F03474 S2-40-F03474	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-26
IS28-064-02	GR27-F03837 S2-40-F03837	참조번호 GR27-F03837-오타	GR27-F03837	대조 완료 2027-02-11
IS28-064-03	GR27-F03694 S2-20-F03694	수신일 2027-02-22	2027-02-23	정정 반영 2027-02-24
IS28-064-04	GR27-F03167 S2-20-F03167	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-16
IS28-064-05	GR27-F03970 S2-20-F03970	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-12
IS28-064-06	GR27-F03731 S2-20-F03731	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-09
IS28-064-07	GR27-S2-1952 S2-20-1952	요청 장비 S2-20-1952-확인	S2-20-1952	확인 회신 2027-02-07

단위 누락 건은 원문 재요청 상태로 아직 대조 근거가 보강되지 않았습니다. 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐고, v2 판본은 미승인 유지입니다. 장비번호에 대해서는 확인 회신이 기록됐으므로, 확정된 회신과 미완료·철회 항목을 나누어 인계합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 은성물산 외 7건

은성물산 건의 담당부 변경과 별도 담당부 변경은 모두 정정 요청으로 기록되어 있습니다. 참조번호는 대조 완료, 수신일은 정정 반영 상태여서 요청에 머문 담당 변경과 처리 결과가 확인된 항목을 구분할 필요가 있습니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-065-01	GR27-F03640 S2-40-F03640	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-27
IS28-065-02	GR27-F03049 S2-40-F03049	참조번호 GR27-F03049-오타	GR27-F03049	대조 완료 2027-02-26
IS28-065-03	GR27-F03726 S2-20-F03726	수신일 2027-02-20	2027-02-21	정정 반영 2027-02-22
IS28-065-04	GR27-S2-2039 S2-20-2039	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-14
IS28-065-05	GR27-F03737 S2-40-F03737	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-16
IS28-065-06	GR27-F03344 S2-20-F03344	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-20
IS28-065-07	GR27-F03041 S2-40-F03041	요청 장비 S2-40-F03041-확인	S2-40-F03041	확인 회신 2027-02-16
IS28-065-08	GR27-S2-1936 S2-40-1936	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-07

단위 누락 자료는 원문 재요청이며 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐습니다. v2 검토본은 미승인 상태인 반면, 장비번호에는 확인 회신이 있습니다. 회신을 승인이나 발행 완료로 확대 해석하지 말고, 미승인·철회 항목은 각각의 현재 상태로 이어받습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 유진상공 외 6건

GR27-S2-1970의 참조번호는 오기 대조가 끝나 정정 참조값과 연결됐고, GR27-F03301의 수신일도 2월 8일에서 9일로 정정 반영됐다. 두 건은 확인·반영 상태가 기록되어 있으나 별도 정정서 발행 여부까지 뜻하지는 않는다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-066-01	GR27-S2-2058 S2-40-2058	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-18
IS28-066-02	GR27-S2-1970 S2-20-1970	참조번호 GR27-S2-1970-오타	GR27-S2-1970	대조 완료 2027-02-10
IS28-066-03	GR27-F03301 S2-20-F03301	수신일 2027-02-08	2027-02-09	정정 반영 2027-02-10
IS28-066-04	GR27-F03676 S2-40-F03676	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-02
IS28-066-05	GR27-F03299 S2-40-F03299	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-05
IS28-066-06	GR27-F03644 S2-20-F03644	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-21
IS28-066-07	GR27-S2-P005 S2-20-P005	요청 장비 S2-20-P005-확인	S2-20-P005	확인 회신 2027-02-26

반면 GR27-S2-2058의 담당부 변경은 요청 단계이고, GR27-F03676은 단위 자료를 받기 위해 원문을 다시 요청한 상태다. 봉인번호 확인자료 재요청 건은 요청이 철회됐으며, v2 검토본은 미승인으로 남아 있다. 장비번호 확인 회신은 접수됐지만 이를 다른 정정 건의 승인으로 확대하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 태성부품 외 7건

GR27-F03698은 참조번호 대조 완료로 기록됐고, GR27-F03337의 수신일 변경은 3월 1일 정정 반영됐다. 대조 완료와 정정 반영은 각 항목의 처리 결과이며, 이 기록만으로 정정서 발행이나 전체 문서 교체가 확인되지는 않는다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-067-01	GR27-F03095 S2-40-F03095	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-23
IS28-067-02	GR27-F03698 S2-40-F03698	참조번호 GR27-F03698-오타	GR27-F03698	대조 완료 2027-02-13
IS28-067-03	GR27-F03337 S2-40-F03337	수신일 2027-02-27	2027-02-28	정정 반영 2027-03-01
IS28-067-04	GR27-S2-2045 S2-20-2045	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-04
IS28-067-05	GR27-F03858 S2-40-F03858	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-13
IS28-067-06	GR27-F03171 S2-20-F03171	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-16
IS28-067-07	GR27-F03558 S2-20-F03558	요청 장비 S2-20-F03558-확인	S2-20-F03558	확인 회신 2027-02-07
IS28-067-08	GR27-F03161 S2-40-F03161	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-17

GR27-F03095와 GR27-F03161의 담당부 변경은 모두 정정 요청 상태다. GR27-S2-2045는 누락 단위를 확인할 원문을 재요청했고, 봉인번호 자료 요청은 철회됐다. v2는 미승인 검토본으로 유지되며, 별도 장비 확인 회신은 접수된 상태이므로 각 건의 미완료 사유와 구분해 인계한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 세림상사 외 6건

GR27-F03229의 참조번호는 대조 완료로 정리됐고, GR27-S2-1900의 수신일은 2월 3일로 정정 반영됐다. 앞 건은 번호 대조, 뒤 건은 날짜 반영으로 처리 성격이 다르며, 기록된 완료가 유효 정정서 발행까지 보증하는 것은 아니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-068-01	GR27-S2-2013 S2-40-2013	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-05
IS28-068-02	GR27-F03229 S2-40-F03229	참조번호 GR27-F03229-오타	GR27-F03229	대조 완료 2027-02-16
IS28-068-03	GR27-S2-1900 S2-40-1900	수신일 2027-02-02	2027-02-03	정정 반영 2027-02-04
IS28-068-04	GR27-F03999 S2-40-F03999	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-17
IS28-068-05	GR27-F03259 S2-40-F03259	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-22
IS28-068-06	GR27-F03853 S2-20-F03853	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-08
IS28-068-07	GR27-F03381 S2-40-F03381	요청 장비 S2-40-F03381-확인	S2-40-F03381	확인 회신 2027-02-24

GR27-S2-2013은 담당부 정정 요청 중이고 GR27-F03999는 단위 확인을 위해 원문을 다시 요청한 상태다. GR27-F03259의 봉인번호 확인 요청은 철회됐으며, GR27-F03853의 v2는 미승인이다. GR27-F03381의 장비 확인 회신은 별도 접수됐으므로 요청·철회·검토·회신 상태를 섞지 않고 추적한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 세림상사 외 7건

GR27-F03501은 참조번호 대조를 완료했고, GR27-S2-P015의 수신일은 2월 27일로 정정 반영됐다. 처리 기록상 두 항목은 각각 대조와 날짜 정정이 끝났으나, 유효 정정서가 발행됐다는 별도 표시는 없으므로 원문과 수정본의 연결을 유지해 확인한다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-069-01	GR27-S2-2001 S2-40-2001	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-09
IS28-069-02	GR27-F03501 S2-20-F03501	참조번호 GR27-F03501-오타	GR27-F03501	대조 완료 2027-02-11
IS28-069-03	GR27-S2-P015 S2-40-P015	수신일 2027-02-26	2027-02-27	정정 반영 2027-02-28
IS28-069-04	GR27-F03426 S2-40-F03426	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-08
IS28-069-05	GR27-S2-2057 S2-20-2057	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-17
IS28-069-06	GR27-S2-2010 S2-40-2010	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-20
IS28-069-07	GR27-F03775 S2-40-F03775	요청 장비 S2-40-F03775-확인	S2-40-F03775	확인 회신 2027-02-18
IS28-069-08	GR27-F03457 S2-20-F03457	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-18

GR27-F03426은 단위가 빠져 원문을 다시 요청했고, GR27-S2-2057의 봉인번호 자료 요청은 철회됐다. GR27-S2-2010의 v2 검토본은 미승인 상태이며 담당부 변경 두 건도 요청 단계다. 한편 GR27-F03775는 장비 확인 회신이 접수됐으므로, 회신 수신을 담당부 정정의 승인이나 완료로 간주하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 서림부품 외 6건

서림부품 건은 담당부 변경 정정 요청만 기록되어 있어 새 담당부가 반영된 것으로 볼 수 없습니다. 참조번호 오타는 대조 완료로 남았지만, 이는 참조값 확인 상태이며 별도의 발행이나 정정서 완료를 뜻하지 않습니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-070-01	GR27-F03845 S2-20-F03845	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-16
IS28-070-02	GR27-S2-P015 S2-40-P015	참조번호 GR27-S2-P015-오타	GR27-S2-P015	대조 완료 2027-02-27
IS28-070-03	GR27-F03086 S2-40-F03086	수신일 2027-02-08	2027-02-09	정정 반영 2027-02-10
IS28-070-04	GR27-F03656 S2-20-F03656	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-06
IS28-070-05	GR27-F03959 S2-20-F03959	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-23
IS28-070-06	GR27-S2-2010 S2-40-2010	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-20
IS28-070-07	GR27-F03079 S2-40-F03079	요청 장비 S2-40-F03079-확인	S2-40-F03079	확인 회신 2027-02-17

수신일 변경은 정정 반영으로 기록된 반면, 단위 누락 건은 원문 재요청 단계입니다. 봉인번호 건은 요청 철회, 파일 판본 건은 v2 검토본 미승인 상태로 각각 남아 있어 확인 회신이 있었던 장비번호 건과 완료 수준을 구분해 인계합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 정우수출 외 7건

정우수출 관련 참조번호는 대조 완료, 수신일은 정정 반영으로 각각 기록되어 후속 확인 상태가 다릅니다. 담당부 변경 요청 두 건은 모두 요청 단계이므로 담당부가 바뀐 것으로 처리하지 말고 원문과의 연결을 유지해야 합니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-071-01	GR27-F03075 S2-40-F03075	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-04
IS28-071-02	GR27-F03676 S2-40-F03676	참조번호 GR27-F03676-오타	GR27-F03676	대조 완료 2027-02-03
IS28-071-03	GR27-S2-1932 S2-40-1932	수신일 2027-02-04	2027-02-05	정정 반영 2027-02-06
IS28-071-04	GR27-F03594 S2-20-F03594	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-04
IS28-071-05	GR27-F03992 S2-40-F03992	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-04
IS28-071-06	GR27-F03768 S2-20-F03768	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-22
IS28-071-07	GR27-F03907 S2-40-F03907	요청 장비 S2-40-F03907-확인	S2-40-F03907	확인 회신 2027-02-22
IS28-071-08	GR27-S2-2053 S2-40-2053	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-12

표시 단위 누락은 원문 재요청 중이며 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐습니다. v2 파일도 미승인으로 남아 있어 확정 판본으로 쓸 수 없고, 장비번호는 확인 회신을 받은 상태입니다. 회신·검토·승인을 서로 바꾸어 기록하지 않도록 주의합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 동산물산 외 6건

동산물산 건의 참조번호 오타는 대조 완료로 확인됐고 수신일 변경은 정정 반영으로 기록됐습니다. 이 두 결과와 달리 담당부 변경은 요청에 머물러 있어 변경 확정 여부를 별도 확인해야 하며, 기록된 요청 내용을 현행 연락정보로 간주하지 않습니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-072-01	GR27-F03412 S2-40-F03412	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-09
IS28-072-02	GR27-S2-1970 S2-20-1970	참조번호 GR27-S2-1970-오타	GR27-S2-1970	대조 완료 2027-02-10
IS28-072-03	GR27-F03061 S2-40-F03061	수신일 2027-02-04	2027-02-05	정정 반영 2027-02-06
IS28-072-04	GR27-F03911 S2-40-F03911	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-04
IS28-072-05	GR27-F03306 S2-20-F03306	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-25
IS28-072-06	GR27-F03383 S2-20-F03383	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-10
IS28-072-07	GR27-F03734 S2-20-F03734	요청 장비 S2-20-F03734-확인	S2-20-F03734	확인 회신 2027-02-08

단위 누락 건은 원문을 다시 요청했고 봉인번호 건은 요청을 철회했습니다. 파일은 v2 검토본 상태로 미승인이며, 장비번호 건은 확인 회신이 남아 있습니다. 각 항목의 후속 처리 수준이 달라 미완료 자료를 확정 정정본처럼 연결하지 않도록 인계합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 광진상공 외 7건

광진상공 관련 참조번호 대조와 수신일 변경은 각각 완료·반영으로 기록되어 있습니다. 반면 담당부 변경 두 건은 정정 요청 상태이므로 새 담당부의 수신이나 반영을 뜻하지 않습니다. 요청 기록과 실제 연락정보의 적용 여부를 구분해 관리합니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-073-01	GR27-F03908 S2-40-F03908	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-26
IS28-073-02	GR27-F03020 S2-20-F03020	참조번호 GR27-F03020-오타	GR27-F03020	대조 완료 2027-02-24
IS28-073-03	GR27-F03088 S2-40-F03088	수신일 2027-02-17	2027-02-18	정정 반영 2027-02-19
IS28-073-04	GR27-F03859 S2-40-F03859	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-17
IS28-073-05	GR27-F03061 S2-40-F03061	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-05
IS28-073-06	GR27-F03676 S2-40-F03676	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-04
IS28-073-07	GR27-F03871 S2-40-F03871	요청 장비 S2-40-F03871-확인	S2-40-F03871	확인 회신 2027-02-17
IS28-073-08	GR27-F03639 S2-40-F03639	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-10

단위 누락은 원문 재요청, 봉인번호는 요청 철회로 남았고 v2 판본도 미승인입니다. 장비번호 확인 회신은 접수된 상태지만 이를 파일 승인이나 다른 오기 정정의 완료로 확대하지 않습니다. 자료별 상태를 유지해 다음 확인 때 대상과 근거를 혼동하지 않도록 합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 한결물산 외 6건

한결물산 건은 연락 담당부 변경 요청이 접수됐으나 아직 정정 요청 상태여서 새 담당부를 확정값으로 옮기지 않았습니다. 참조번호 오기는 대조 완료로 기록된 반면, 수신일은 원기록과 하루 차이를 정정 반영했으므로 두 건의 후속 상태를 구분해 확인해야 합니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-074-01	GR27-F03652 S2-20-F03652	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-17
IS28-074-02	GR27-F03100 S2-40-F03100	참조번호 GR27-F03100-오타	GR27-F03100	대조 완료 2027-02-11
IS28-074-03	GR27-F03216 S2-40-F03216	수신일 2027-02-24	2027-02-25	정정 반영 2027-02-26
IS28-074-04	GR27-S2-1983 S2-40-1983	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-07
IS28-074-05	GR27-S2-P000 S2-40-P000	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-23
IS28-074-06	GR27-F03274 S2-40-F03274	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-20
IS28-074-07	GR27-F03124 S2-40-F03124	요청 장비 S2-40-F03124-확인	S2-40-F03124	확인 회신 2027-02-14

단위 누락 건은 kg 표기를 뒷받침할 원문을 다시 요청 중이며, 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐습니다. 파일은 v2 검토본이 있어도 미승인 상태이고, 장비번호는 확인 회신을 받았습니다. 따라서 요청·검토·회신이 실제 정정 승인이나 발행을 뜻하는 것으로 처리되지 않도록 원문과 결과 기록을 연결해 둡니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 온누리자재 외 7건

온누리자재 관련 참조번호는 대조 완료됐고, 수신일은 수정 날짜로 정정 반영됐습니다. 이에 비해 연락 담당부 변경은 요청만 남아 있어 기존 담당부를 현행값으로 유지해야 합니다. 세 처리 기록은 상태가 서로 달라, 대조 완료와 정정 반영을 같은 완료 단계로 묶지 않고 구분했습니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-075-01	GR27-S2-1913 S2-20-1913	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-16
IS28-075-02	GR27-F03501 S2-20-F03501	참조번호 GR27-F03501-오타	GR27-F03501	대조 완료 2027-02-11
IS28-075-03	GR27-F03748 S2-20-F03748	수신일 2027-02-13	2027-02-14	정정 반영 2027-02-15
IS28-075-04	GR27-F03181 S2-20-F03181	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-19
IS28-075-05	GR27-S2-1988 S2-20-1988	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-12
IS28-075-06	GR27-S2-2013 S2-40-2013	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-07
IS28-075-07	GR27-F03290 S2-20-F03290	요청 장비 S2-20-F03290-확인	S2-20-F03290	확인 회신 2027-02-25
IS28-075-08	GR27-F03084 S2-20-F03084	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-09

표시 단위 누락은 원문 재요청 중이며 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐습니다. v2 파일은 검토본으로만 남아 미승인 상태이고 장비번호 건은 확인 회신이 기록됐습니다. 별도 연락 담당부 변경 요청도 접수됐지만 처리 결과는 아직 기재되지 않아, 추가 회신이나 승인 여부를 이 기록만으로 단정할 수 없습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

정정 요청·결과 참조

정정 요청·결과 참조 / 청해상사 외 6건

청해상사 건에서 참조번호 오기는 대조 완료로 정리됐고, 수신일은 하루 뒤 날짜로 정정 반영됐습니다. 연락 담당부 변경은 요청 단계에 머물러 있어 새 담당부를 확정된 연락 정보로 취급하지 않도록 인계합니다.

정정 요청·결과 참조 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS28-076-01	GR27-S2-1990 S2-40-1990	연락 담당 기존 담당부	새 담당부	정정 요청 2027-02-12
IS28-076-02	GR27-F03173 S2-20-F03173	참조번호 GR27-F03173-오타	GR27-F03173	대조 완료 2027-02-17
IS28-076-03	GR27-F03984 S2-20-F03984	수신일 2027-02-05	2027-02-06	정정 반영 2027-02-07
IS28-076-04	GR27-F03941 S2-20-F03941	표시 단위 단위 누락	kg	원문 재요청 2027-02-06
IS28-076-05	GR27-S2-1900 S2-40-1900	봉인번호 표기오류	확인자료 재요청	요청 철회 2027-02-03
IS28-076-06	GR27-S2-1933 S2-40-1933	파일 판본 v1	v2 검토본	미승인 유지 2027-02-05
IS28-076-07	GR27-F03474 S2-40-F03474	요청 장비 S2-40-F03474-확인	S2-40-F03474	확인 회신 2027-02-26

표시 단위 누락의 원문은 재요청 중이고, 봉인번호 확인자료 요청은 철회됐습니다. v2 검토본도 미승인 상태이므로 수정본으로 발행됐다고 볼 수 없습니다. 장비번호 확인 회신은 별도 기록으로 남아 있어, 회신이 있는 항목과 정정 승인·발행이 확인되지 않은 항목을 나누어 후속 대조에 활용합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 나래산업 외 6건

나래산업 관련 기록에는 예약 단계의 날짜와 양하·반출 단계의 날짜가 각각 적혀 있어, 확인된 업무 경과로만 인계합니다. 서류 건은 판본 확인이 별도이며 청구 건에는 발행이라고 기재돼 있습니다. 다만 이 행들만으로 청구서의 세부 내용이나 서류 판본의 확정 여부를 보충할 수는 없습니다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-077-01	GR27-F03385 S2-40-F03385	예약	2027-01-18	확인된 단계만 인계
IS28-077-02	GR27-S2-1917 S2-40-1917	양하	2027-02-02	확인된 단계만 인계
IS28-077-03	GR27-S2-2022 S2-40-2022	반출	2027-02-15	확인된 단계만 인계
IS28-077-04	GR27-S2-P014 S2-20-P014	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-077-05	GR27-F03078 S2-20-F03078	청구	발행	확인된 단계만 인계
IS28-077-06	GR27-F03502 S2-20-F03502	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-077-07	GR27-F03941 S2-20-F03941	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

입금 건은 배분 원문이 별도이고 이의 건도 처리결과가 별도 자료에 남아 있습니다. 따라서 입금 사실을 특정 청구에 배분 완료한 것으로 보거나 이의가 종결됐다고 단정하지 않습니다. 관련 원문을 추가 확인하기 전까지는 확인된 단계와 미확인 후속 상태를 분리해 담당자에게 전달합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 성진물산 외 7건

예약 건 두 건은 각각 1월 18일과 2월 4일의 확인 내용이 남아 있어, 해당 단계까지만 고객 안내 담당에게 인계합니다. 양하 건은 2월 15일로 기록됐으나, 날짜 기록만으로 양하 완료나 보관료 확정을 단정하지 않습니다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-078-01	GR27-F03106 S2-20-F03106	예약	2027-01-18	확인된 단계만 인계
IS28-078-02	GR27-F03188 S2-40-F03188	양하	2027-02-15	확인된 단계만 인계
IS28-078-03	GR27-S2-2053 S2-40-2053	반출	2027-02-15	확인된 단계만 인계
IS28-078-04	GR27-F03353 S2-40-F03353	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-078-05	GR27-F03400 S2-40-F03400	청구	초안	확인된 단계만 인계
IS28-078-06	GR27-F03772 S2-40-F03772	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-078-07	GR27-F03875 S2-20-F03875	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS28-078-08	GR27-F03477 S2-20-F03477	예약	2027-02-04	확인된 단계만 인계

서류 건은 판본 확인이 별도이고 청구 건은 초안 상태입니다. 입금 배분 원문과 이의 처리결과도 별도 자료로 남아 있으므로, 청구 담당은 발행·배분·이의 종결 여부를 확인하기 전까지 이를 완료된 상태로 안내하지 않도록 합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 선우부품 외 6건

예약은 1월 7일로 확인됐고 양하 기록은 2월 12일입니다. 반출은 미확인이므로 실제 반출일이나 보관 종료를 확정할 근거가 없습니다. 고객 안내에는 확인된 예약·양하 단계와 반출 확인 대기를 구분해 전달합니다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-079-01	GR27-S2-1980 S2-40-1980	예약	2027-01-07	확인된 단계만 인계
IS28-079-02	GR27-S2-1975 S2-40-1975	양하	2027-02-12	확인된 단계만 인계
IS28-079-03	GR27-S2-P013 S2-40-P013	반출	미확인	확인된 단계만 인계
IS28-079-04	GR27-F03807 S2-20-F03807	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-079-05	GR27-F03827 S2-40-F03827	청구	예정만 확보	확인된 단계만 인계
IS28-079-06	GR27-F03701 S2-40-F03701	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-079-07	GR27-F03516 S2-40-F03516	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

서류 판본은 별도 확인 대상이며 청구는 발행이 아니라 예정만 확보된 상태입니다. 입금 배분 원문과 이의 처리 결과도 별도로 확인해야 하므로, 청구 일정이 잡혔다는 이유로 발행·수납 배분 또는 이의 종결까지 완료된 것으로 인계하지 않습니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 대산부품 외 7건

예약 확인일은 1월 9일과 1월 15일로 각각 기록됐고, 양하 기록은 2월 5일입니다. 반출은 2월 20일로 적혀 있어 해당 날짜 기록을 인계하되, 날짜만으로 별도의 청구 정산이나 고객 통지까지 끝났다고 보지는 않습니다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-080-01	GR27-F03761 S2-40-F03761	예약	2027-01-09	확인된 단계만 인계
IS28-080-02	GR27-F03252 S2-40-F03252	양하	2027-02-05	확인된 단계만 인계
IS28-080-03	GR27-F03734 S2-20-F03734	반출	2027-02-20	확인된 단계만 인계
IS28-080-04	GR27-S2-1972 S2-40-1972	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-080-05	GR27-F03327 S2-40-F03327	청구	발행	확인된 단계만 인계
IS28-080-06	GR27-F03061 S2-40-F03061	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-080-07	GR27-S2-1958 S2-20-1958	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS28-080-08	GR27-F03760 S2-20-F03760	예약	2027-01-15	확인된 단계만 인계

청구 건은 발행으로 기재됐지만 서류 판본은 별도 확인입니다. 입금 배분 원문 및 이의 처리결과도 남아 있지 않으므로, 발행 사실과 잔액 배분·이의 종결 상태를 분리해 후속 담당자가 확인하도록 합니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 북성수출 외 6건

예약은 1월 13일, 양하는 2월 6일로 확인 내용이 남아 있습니다. 반출은 2월 20일로 기록됐으나, 이 기록만으로 비용 산정이나 청구 상태까지 확정하지 않도록 양하·반출 이력과 청구 진행을 따로 인계합니다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-081-01	GR27-F03873 S2-40-F03873	예약	2027-01-13	확인된 단계만 인계
IS28-081-02	GR27-F03086 S2-40-F03086	양하	2027-02-06	확인된 단계만 인계
IS28-081-03	GR27-F03726 S2-20-F03726	반출	2027-02-20	확인된 단계만 인계
IS28-081-04	GR27-S2-2007 S2-40-2007	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-081-05	GR27-S2-1921 S2-40-1921	청구	미발행	확인된 단계만 인계
IS28-081-06	GR27-F03544 S2-20-F03544	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-081-07	GR27-F03794 S2-20-F03794	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

서류 판본 확인이 별도인 가운데 청구는 미발행입니다. 입금 배분 원문과 이의 처리결과도 별도 자료이므로, 기존 청구가 발행된 것처럼 안내하거나 입금이 특정 청구에 배분됐다고 처리하지 말고 각 상태의 확인을 이어갑니다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 다온기계 외 7건

다온기계 건은 예약 확인일이 2027년 1월 15일로 기록돼 있으나, 인계 범위는 확인된 단계에 한정된다. 같은 페이지의 양하 건은 2027년 2월 14일이 확인 내용으로 남아 있어 예약일과 양하일을 혼동하지 않도록 각각의 원자료를 기준으로 후속 확인해야 한다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-082-01	GR27-S2-1972 S2-40-1972	예약	2027-01-15	확인된 단계만 인계
IS28-082-02	GR27-F03562 S2-40-F03562	양하	2027-02-14	확인된 단계만 인계
IS28-082-03	GR27-F03959 S2-20-F03959	반출	2027-03-05	확인된 단계만 인계
IS28-082-04	GR27-F03324 S2-20-F03324	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-082-05	GR27-F03243 S2-20-F03243	청구	발행	확인된 단계만 인계
IS28-082-06	GR27-F03287 S2-40-F03287	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-082-07	GR27-S2-1909 S2-40-1909	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS28-082-08	GR27-F03517 S2-20-F03517	예약	2027-01-16	확인된 단계만 인계

서류 건은 판본 확인이 별도이며, 입금 건도 배분 원문을 따로 확인해야 한다. 청구 건에는 발행이라고 기재돼 있지만 발행 자료의 유효성이나 이의 건의 처리결과까지 확인된 것은 아니므로, 관련 담당자는 별도 기록을 대조하고 미확인 상태를 해소한 뒤 안내에 반영한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 예림부품 외 6건

예림부품 건의 예약 확인일은 2027년 1월 5일이고, 별도 양하 건은 2027년 2월 14일로 기록돼 있다. 두 날짜는 서로 다른 업무 단계의 확인 내용이므로, 일정 변경이나 무료기간 검토 시 예약 확정 자료와 실제 양하 자료를 구분해 인계한다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-083-01	GR27-F03443 S2-20-F03443	예약	2027-01-05	확인된 단계만 인계
IS28-083-02	GR27-S2-1945 S2-40-1945	양하	2027-02-14	확인된 단계만 인계
IS28-083-03	GR27-F03720 S2-40-F03720	반출	2027-02-19	확인된 단계만 인계
IS28-083-04	GR27-F03190 S2-40-F03190	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-083-05	GR27-F03400 S2-40-F03400	청구	초안	확인된 단계만 인계
IS28-083-06	GR27-S2-2045 S2-20-2045	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-083-07	GR27-F03337 S2-40-F03337	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

청구 건은 초안 상태로만 확인되며 발행 완료로 볼 수 없다. 서류 판본과 입금 배분 원문도 별도 확인 대상으로 남아 있고, 이의 처리결과 역시 확인되지 않았다. 청구 담당은 초안 이후의 발행 여부를 확인하고, 고객 안내에는 확인된 단계만 반영한다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 유림물산 외 7건

유림물산 건의 예약 확인일은 2027년 1월 26일이며, 별도 예약 건에는 2027년 1월 17일이 기록돼 있다. 양하 건은 2027년 2월 12일, 반출 건은 2027년 2월 3일로 각각 확인 내용이 남아 있으므로, 일자별 사건을 한 건의 진행 순서로 임의 해석하지 말고 대상별 원문을 대조한다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-084-01	GR27-F03142 S2-20-F03142	예약	2027-01-26	확인된 단계만 인계
IS28-084-02	GR27-S2-2023 S2-40-2023	양하	2027-02-12	확인된 단계만 인계
IS28-084-03	GR27-F03877 S2-20-F03877	반출	2027-02-03	확인된 단계만 인계
IS28-084-04	GR27-F03820 S2-20-F03820	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-084-05	GR27-F03871 S2-40-F03871	청구	대조 중	확인된 단계만 인계
IS28-084-06	GR27-F03032 S2-40-F03032	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-084-07	GR27-S2-1989 S2-40-1989	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계
IS28-084-08	GR27-F03269 S2-20-F03269	예약	2027-01-17	확인된 단계만 인계

청구 건은 대조 중으로 발행 여부가 확정되지 않았고, 입금 배분 원문도 별도 확인이 필요하다. 서류 판본 및 이의 처리결과 역시 미확인 상태다. 담당자는 청구 대조 결과와 근거 자료를 확인한 뒤 후속 상태를 갱신하며, 현재 기록만으로 완료나 정산을 안내하지 않는다.

S2 2월 양하·운영 확인 기록집

운영 인계 이력

운영 인계 이력 / 서림부품 외 6건

서림부품 건은 2027년 1월 9일 예약 확인이 기록돼 있고, 별도 양하 및 반출 건은 각각 2027년 2월 20일과 2월 25일로 남아 있다. 예약일과 실제 작업일은 구별해 전달하며, 날짜 기록만으로 무료일수 승인이나 청구 금액이 확정된 것으로 취급하지 않는다.

운영 인계 이력 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS28-085-01	GR27-F03845 S2-20-F03845	예약	2027-01-09	확인된 단계만 인계
IS28-085-02	GR27-F03255 S2-40-F03255	양하	2027-02-20	확인된 단계만 인계
IS28-085-03	GR27-F03703 S2-40-F03703	반출	2027-02-25	확인된 단계만 인계
IS28-085-04	GR27-F03805 S2-40-F03805	서류	판본 확인 별도	확인된 단계만 인계
IS28-085-05	GR27-S2-2021 S2-20-2021	청구	미발행	확인된 단계만 인계
IS28-085-06	GR27-F03441 S2-20-F03441	입금	배분 원문 별도	확인된 단계만 인계
IS28-085-07	GR27-S2-1929 S2-40-1929	이의	처리결과 별도	확인된 단계만 인계

청구 건은 미발행으로 명시돼 있어 발행 완료 안내를 해서는 안 된다. 서류 판본, 입금 배분 원문, 이의 처리결과도 별도 확인 대상이다. 청구 담당은 발행 근거가 마련될 때까지 미발행 상태를 유지하고, 나머지 쟁점은 해당 원자료를 확인해 인계 기록을 보완한다.