2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 대경자재 외 6건

계획 기록의 범위에는 GR27-F03918의 원문 확보와 GR27-F02476의 참조번호 확인이 각각 남아 있습니다. 반면 GR27-F02035는 재송부 요청 상태이며, 요청이 있었다는 사실만으로 원문 수신이나 등록 완료를 뜻하지 않으므로 후속 회신을 확인해야 합니다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-001-01	GR27-F03918 N1-20-F03918	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-001-02	GR27-F02476 S2-40-F02476	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-001-03	GR27-F02035 S2-40-F02035	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-001-04	GR27-F02078 S2-20-F02078	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-001-05	GR27-F02361 S2-20-F02361	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-001-06	GR27-F03044 S2-40-F03044	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-001-07	GR27-N1-1242 N1-40-1242	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지

GR27-F02078은 오연결 정정, GR27-F02361은 수신 누락 확인으로 기록되어 있어 단순한 판본 갱신과 구별됩니다. GR27-F03044에는 편집본 연결이, GR27-N1-1242에는 등록 유지가 적혀 있으나, 이 상태만으로 계획 일정의 실제 이행을 확정할 수는 없습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 우림상공 외 7건

GR27-F02528과 GR27-F02693은 원문 확보로 기록된 반면, GR27-N1-1267에는 재송부 요청이 남아 있습니다. 확보된 원문과 재송부 대기 건의 상태를 구별해 인계하며, 요청을 수신 완료로 바꾸어 기록하지 않습니다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-002-01	GR27-F02528 N1-40-F02528	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-002-02	GR27-F02483 S2-40-F02483	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-002-03	GR27-N1-1267 N1-20-1267	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-002-04	GR27-F02441 S2-40-F02441	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-002-05	GR27-F03675 S2-40-F03675	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-002-06	GR27-F02275 N1-40-F02275	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-002-07	GR27-N1-1078 N1-40-1078	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지
IS31-002-08	GR27-F02693 N1-40-F02693	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보

참조번호 확인이 남은 GR27-F02483, 오연결 정정 건인 GR27-F02441, 수신 누락 확인 건인 GR27-F03675는 서로 다른 후속 확인이 필요합니다. GR27-F02275의 편집본 연결과 GR27-N1-1078의 등록 유지도 일정의 실제 이행 확인과는 별개이므로 각 기록 상태를 유지합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 다온기계 외 6건

다온기계 건은 N1 40GP 대상의 원문이 확보되어 계획 기록 범위에 편입됐다. F02775는 S2 20GP 참조번호를 확인했으며, F02170은 자료 재송부를 요청한 상태다. 요청된 재송부 자체가 완료됐다는 기록은 없다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-003-01	GR27-N1-1018 N1-40-1018	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-003-02	GR27-F02775 S2-20-F02775	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-003-03	GR27-F02170 N1-20-F02170	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-003-04	GR27-F03424 N1-20-F03424	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-003-05	GR27-F03404 N1-40-F03404	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-003-06	GR27-N1-1203 N1-40-1203	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-003-07	GR27-F03204 N1-20-F03204	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지

F03424는 연결 오류를 정정했고, F03404는 수신 누락을 확인했다. N1 40GP 대상 N1-1203은 편집본을 연결했으며, F03204는 등록을 유지한다. 각 처리 기록은 계획 원문의 취합 상태를 나타내며, 출항·도착·양하·반출의 실제 확정이나 완료를 뜻하지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 새봄유통 외 7건

새봄유통 외 대상 중 N1 40GP N1-1441은 원문 확보, S2 40GP F03048은 참조번호 확인으로 기록됐다. F02821은 재송부 요청 단계이므로 수신 완료로 간주하지 않고, N1-1295는 오연결을 바로잡았다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-004-01	GR27-N1-1441 N1-40-1441	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-004-02	GR27-F03048 S2-40-F03048	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-004-03	GR27-F02821 N1-40-F02821	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-004-04	GR27-N1-1295 N1-40-1295	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-004-05	GR27-F02936 S2-40-F02936	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-004-06	GR27-N1-1540 N1-40-1540	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-004-07	GR27-F02733 S2-40-F02733	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지
IS31-004-08	GR27-N1-1634 N1-20-1634	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보

S2 40GP F02936의 수신 누락을 확인한 뒤, N1 40GP N1-1540은 편집본에 연결했다. S2 40GP F02733은 등록 상태를 유지하고 N1 20GP N1-1634는 원문을 확보했다. 이 자료는 계획 판본을 정리한 것이며 실제 일정 이행 여부는 별도 확인 대상이다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 다온기계 외 6건

다온기계 관련 N1 40GP N1-1054는 원문을 확보했고, S2 40GP N1-표기 아닌 S2-1930 대상은 참조번호를 확인했다. F02039는 재송부 요청 상태이고 F02033은 오연결을 정정했다. 앞선 요청과 정정은 각각 재수신과 실제 운항 변경의 완료를 의미하지 않는다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-005-01	GR27-N1-1054 N1-40-1054	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-005-02	GR27-S2-1930 S2-40-1930	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-005-03	GR27-F02039 S2-40-F02039	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-005-04	GR27-F02033 N1-40-F02033	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-005-05	GR27-S2-2055 S2-40-2055	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-005-06	GR27-F03620 N1-40-F03620	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-005-07	GR27-F03828 S2-20-F03828	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지

S2 40GP S2-2055는 수신 누락을 확인했으며 N1 40GP F03620은 편집본에 연결했다. S2 20GP F03828은 등록을 유지한다. 계획 대상별 원문·연결 상태는 구분해 보관하고, 여기서 출항이나 반출의 실제 완료를 확정하지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 세원자재 외 7건

세원자재 외 건에서는 S2 20GP F03234 원문을 확보하고 F03264의 참조번호를 확인했다. N1 40GP F02485는 재송부를 요청했으며, S2 40GP S2-1993은 오연결을 정정했다. 재송부 요청은 자료를 다시 받았다는 뜻이 아니므로 후속 수신 확인이 남는다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-006-01	GR27-F03234 S2-20-F03234	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-006-02	GR27-F03264 S2-20-F03264	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-006-03	GR27-F02485 N1-40-F02485	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-006-04	GR27-S2-1993 S2-40-1993	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-006-05	GR27-F02349 N1-40-F02349	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-006-06	GR27-N1-1512 N1-20-1512	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-006-07	GR27-F02830 S2-40-F02830	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지
IS31-006-08	GR27-F03137 N1-20-F03137	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보

N1 40GP F02349의 수신 누락을 확인한 뒤 N1 20GP N1-1512를 편집본에 연결했다. S2 40GP F02830은 등록을 유지하고 N1 20GP F03137은 원문을 확보했다. 서로 다른 원문 처리 상태를 기록한 것으로, 실제 양하·반출이나 계획 변경의 실행 여부는 이 기록만으로 판단하지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 청해상사 외 6건

이 페이지는 계획 일정과 실제 운항 기록을 대조하기에 앞서 원문 등록 상태를 정리한 범위 자료다. GR27-N1-1365는 원문을 확보했고 GR27-F02295는 참조번호를 확인했으나, GR27-N1-1718은 재송부 요청 상태여서 기록의 완결성이 다르다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-007-01	GR27-N1-1365 N1-40-1365	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-007-02	GR27-F02295 S2-40-F02295	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-007-03	GR27-N1-1718 N1-20-1718	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-007-04	GR27-F03204 N1-20-F03204	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-007-05	GR27-F03699 S2-20-F03699	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-007-06	GR27-F02260 N1-20-F02260	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-007-07	GR27-F03577 N1-20-F03577	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지

GR27-F03204의 오연결은 정정 대상으로 확인됐고 GR27-F03699는 수신 누락 여부가 확인됐다. GR27-F02260은 편집본에 연결했으며 GR27-F03577은 등록을 유지한다. 이러한 등록·연결 상태만으로 일정 변경의 승인이나 실제 양하·반출 완료를 확정할 수는 없다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 기록의 범위

계획 기록의 범위 / 은성자재 외 7건

은성자재 외 대상의 원문 등록 상태를 묶었으나, 확보 여부와 참조 확인은 구분된다. GR27-F02016은 원문 확보, GR27-F03453은 참조번호 확인 상태이며 GR27-N1-1609에는 재송부 요청이 남아 있어 후속 확인이 필요하다.

계획 기록의 범위 — 대상별 처리 원문

기록번호	대상	업무·의제	확인·회신 내용	범위·상태
IS31-008-01	GR27-F02016 S2-40-F02016	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보
IS31-008-02	GR27-F03453 S2-40-F03453	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	참조번호 확인
IS31-008-03	GR27-N1-1609 N1-40-1609	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	재송부 요청
IS31-008-04	GR27-S2-1971 S2-40-1971	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	오연결 정정
IS31-008-05	GR27-F03376 N1-40-F03376	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	수신 누락 확인
IS31-008-06	GR27-F03748 S2-20-F03748	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	편집본 연결
IS31-008-07	GR27-F02259 S2-20-F02259	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	등록 유지
IS31-008-08	GR27-F02237 S2-20-F02237	원문 등록	IS31/계획 기록의 범위	원문 확보

GR27-S2-1971은 오연결 정정 대상이고 GR27-F03376은 수신 누락을 확인했다. GR27-F03748은 편집본에 연결한 반면 GR27-F02259는 등록을 유지하고 GR27-F02237은 원문을 확보했다. 이 등록 내역은 계획 자료의 관리 경위이며 실제 운항 기록이나 변경 승인 상태를 대신하지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 가온부품 외 6건

가온부품 건은 원 예약에 장비번호가 빠져 있어 양하·반출 예정 기록을 대상 장비와 함께 대조할 필요가 있다. S2-20-F02587은 항차 작업 순서 변경이 사유로 기재됐지만, 두 건 모두 표의 날짜는 예정일이며 실제 처리일 확인은 별도다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-009-01	GR27-F03851 N1-20-F03851	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-21	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-009-02	GR27-F02587 S2-20-F02587	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-09	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-009-03	GR27-F02461 N1-20-F02461	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-19	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-009-04	GR27-N1-1702 N1-40-1702	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-02-23	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-009-05	GR27-F03636 N1-40-F03636	양하예정 2027-02-08	반출예정 2027-02-14	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-009-06	GR27-F02987 N1-20-F02987	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-04	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-009-07	GR27-F02523 S2-20-F02523	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-19	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도

N1-20-F02461은 정정 요청의 승인 여부가 확인 과제로 남아 있다. N1-40-1702에는 게이트 대기 확인이 변경 사유로 적혔고, N1-40-F03636은 화주명 약칭 대조가 필요하다. 이 사유와 예정일 기재만으로 정정 승인 또는 양하·반출 완료를 판단하지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 온누리자재 외 7건

온누리자재 외 대상 중 N1-40-1674는 장비번호 대조, N1-20-F02548은 대상 외 비용 항목 혼입을 각각 변경 사유로 기록했다. S2-20-F03119는 중복 접수번호 병합 건이다. 이들 사유는 일정 변경의 배경을 설명하지만 실제 처리 완료를 입증하지는 않는다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-010-01	GR27-N1-1674 N1-40-1674	양하예정 2027-02-25	반출예정 2027-02-28	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-010-02	GR27-F02548 N1-20-F02548	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-01-31	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-010-03	GR27-F03119 S2-20-F03119	양하예정 2027-02-17	반출예정 2027-02-27	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-010-04	GR27-N1-1435 N1-40-1435	양하예정 2027-02-26	반출예정 2027-03-07	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-010-05	GR27-S2-1963 S2-40-1963	양하예정 2027-02-15	반출예정 2027-02-24	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-010-06	GR27-F02725 N1-20-F02725	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-11	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-010-07	GR27-F02155 S2-20-F02155	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-18	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-010-08	GR27-F03312 S2-20-F03312	양하예정 2027-02-07	반출예정 2027-02-12	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도

N1-40-1435는 분할 작업 인계, S2-40-1963은 터미널 배정 확인이 남아 있다. N1-20-F02725는 원문 수신 지연, S2-20-F02155는 계량자료의 단위 표기 누락이 쟁점이며 S2-20-F03312는 항차 작업 순서 변경으로 기록됐다. 각 예정일은 계획값으로 유지하고 실제 기록은 별도로 확인한다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 동우물산 외 6건

N1-40-1272는 작업 순서 변경으로 양하 예정이 2월 2일, 반출 예정이 2월 5일로 기록됐습니다. N1-40-1535는 터미널 배정 확인을 거쳐 2월 19일 양하, 2월 27일 반출 예정입니다. 두 건 모두 일정상 예정치이며 실제 작업 여부는 별도 확인이 필요합니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-011-01	GR27-N1-1272 N1-40-1272	양하예정 2027-02-02	반출예정 2027-02-05	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-011-02	GR27-N1-1535 N1-40-1535	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-27	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-011-03	GR27-F02524 N1-20-F02524	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-01	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-011-04	GR27-F03258 N1-40-F03258	양하예정 2027-02-15	반출예정 2027-02-26	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-011-05	GR27-F03845 S2-20-F03845	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-18	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-011-06	GR27-F03093 S2-20-F03093	양하예정 2027-02-03	반출예정 2027-02-07	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-011-07	GR27-N1-1431 N1-20-1431	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-03-03	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

F02524는 담당자 교대 뒤 회신 주소를 확인하는 사유로 양하 1월 20일, 반출 2월 1일을 예정했습니다. F03845는 계량자료의 단위 표기 누락이 변경 사유로 남아 있습니다. 표의 날짜는 계획 기록일 뿐, 변경 사유 확인만으로 실제 양하·반출 완료가 확인된 것은 아닙니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 유진상공 외 7건

N1-40-1265는 접안 일정 조정에 따라 2월 6일 양하, 2월 15일 반출 예정으로 기재됐습니다. N1-40-1071은 터미널 배정 확인이 변경 사유이며 양하 예정일은 1월 31일, 반출 예정일은 2월 11일입니다. 배정 확인과 실제 작업 완료는 별도로 보아야 합니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-012-01	GR27-N1-1265 N1-40-1265	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-15	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-012-02	GR27-N1-1071 N1-40-1071	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-11	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-012-03	GR27-F03197 S2-20-F03197	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-03-06	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-012-04	GR27-F02065 N1-20-F02065	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-16	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-012-05	GR27-F03551 N1-40-F03551	양하예정 2027-02-10	반출예정 2027-02-19	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-012-06	GR27-F03548 S2-20-F03548	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-21	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-012-07	GR27-F03817 S2-40-F03817	양하예정 2027-02-24	반출예정 2027-03-07	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-012-08	GR27-F02226 S2-40-F02226	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-02-02	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도

S2-20-F03197은 기존 승인 번호의 유효성을 대조하는 건으로 2월 19일 양하, 3월 6일 반출 예정입니다. S2-40-F03817은 일부 장비만 먼저 확인하는 사유로 2월 24일과 3월 7일을 각각 예정했습니다. 승인 번호의 대조나 일부 장비 확인만으로 전체 일정의 실제 이행이 확정되지는 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 가온물산 외 6건

S2-40-F02230은 작업 순서 변경에 따라 1월 23일 양하, 2월 8일 반출 예정으로 잡혔습니다. 반면 S2-20-F02859는 일부 장비를 먼저 확인하는 건으로 양하 1월 1일, 반출 1월 4일을 예정했습니다. 두 기록 모두 실제 반출 확인이 아니라 계획 일정으로 남아 있습니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-013-01	GR27-F02230 S2-40-F02230	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-08	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-013-02	GR27-F02859 S2-20-F02859	양하예정 2027-01-01	반출예정 2027-01-04	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-013-03	GR27-F02311 N1-20-F02311	양하예정 2027-01-01	반출예정 2026-12-31	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-013-04	GR27-F02761 S2-20-F02761	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-10	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-013-05	GR27-N1-1471 N1-40-1471	양하예정 2027-02-26	반출예정 2027-03-07	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-013-06	GR27-F02392 S2-40-F02392	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-01-28	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-013-07	GR27-N1-1062 N1-40-1062	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-06	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F02311
N1-20-F02311. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

N1-20-F02311은 기존 승인 번호의 유효성을 대조하는 중이며, 양하 예정은 1월 1일이나 반출 예정은 그보다 앞선 2026년 12월 31일로 기재돼 있습니다. 이 날짜 조합의 의미는 자료만으로 해소되지 않으므로 확인이 필요합니다. 게이트 대기 사유가 적힌 N1-40-1062 역시 반출 예정일은 2월 6일이며 실제 반출 여부는 별도 확인 대상입니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 은성자재 외 7건

N1-20-F03816은 작업 순서 변경으로 2월 8일 양하, 2월 9일 반출 예정입니다. 같은 페이지의 N1-20-1431은 터미널 배정 확인을 사유로 2월 22일 양하, 3월 3일 반출 예정입니다. 사유와 일정이 기록됐더라도 실제 양하·반출 완료를 뜻하지는 않습니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-014-01	GR27-F03816 N1-20-F03816	양하예정 2027-02-08	반출예정 2027-02-09	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-014-02	GR27-N1-1431 N1-20-1431	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-03-03	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-014-03	GR27-F02336 N1-40-F02336	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-09	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-014-04	GR27-F03915 N1-40-F03915	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-02-19	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-014-05	GR27-N1-1107 N1-40-1107	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-11	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-014-06	GR27-F03903 S2-40-F03903	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-02-18	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-014-07	GR27-F02207 S2-20-F02207	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-01-27	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-014-08	GR27-F03265 N1-40-F03265	양하예정 2027-02-08	반출예정 2027-02-18	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도

N1-40-1107은 분할 작업 인계 사유로 1월 31일 양하, 2월 11일 반출을 예정했습니다. S2-20-F02207은 배차 도착일과 반출일을 구분할 필요가 있어 양하 1월 22일, 반출 1월 27일로 기록됐습니다. 두 건 모두 인계나 일자 구분이 완료 상태를 대신하지 않으므로 실제 처리 확인은 남아 있습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 서림상공 외 6건

서림상공 대상은 기존 승인 번호의 유효성을 대조하는 건으로, 양하와 반출 모두 예정 기록으로 남아 있습니다. 승인 번호 확인만으로 실제 양하·반출을 확인한 것은 아니므로 실적 확인은 별도로 이어져야 합니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-015-01	GR27-F02582 S2-40-F02582	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-12	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-015-02	GR27-N1-1615 N1-40-1615	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-03-01	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-015-03	GR27-S2-1950 S2-40-1950	양하예정 2027-02-02	반출예정 2027-02-06	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-015-04	GR27-F03272 N1-20-F03272	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-02-26	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-015-05	GR27-F02666 S2-40-F02666	양하예정 2027-01-21	반출예정 2027-01-26	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-015-06	GR27-N1-1472 N1-40-1472	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-02-19	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-015-07	GR27-F02617 N1-40-F02617	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-05	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도

다른 대상에서는 배차 도착일과 반출일을 구분하고, 포장명세서 판본 불일치도 확인 사유로 기록했습니다. 전자는 일정 항목의 구분이 필요하고 후자는 문서 대조가 남아 있으나, 어느 경우도 표의 예정일을 실제 처리 완료로 볼 근거는 아닙니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 수림자재 외 7건

정정 요청의 승인 여부 확인이 필요한 대상은 양하·반출 예정일이 기재돼 있지만, 요청 자체가 승인됐다는 내용은 없습니다. 서명된 조건서 재송부가 필요한 건도 문서 보완 상태와 일정 예정 기록을 나누어 관리해야 합니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-016-01	GR27-F03654 S2-40-F03654	양하예정 2027-02-01	반출예정 2027-02-16	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-016-02	GR27-F02382 S2-20-F02382	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-01	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-016-03	GR27-F03058 N1-40-F03058	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-02-18	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-016-04	GR27-F02472 N1-40-F02472	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-01-27	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-016-05	GR27-F02422 S2-20-F02422	양하예정 2027-01-04	반출예정 2027-01-15	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-016-06	GR27-F02738 N1-20-F02738	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-14	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-016-07	GR27-F02988 S2-20-F02988	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-16	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-016-08	GR27-F02896 S2-20-F02896	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-06	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도

봉인 교체는 현장 보고로, 발행 초안과 계산 메모의 혼동은 문서 구분 사유로 각각 남았습니다. 보고나 초안의 존재가 실제 반출 완료 또는 청구 발행을 뜻하지 않으므로, 해당 확인과 일정 실적은 별도로 대조할 필요가 있습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 동림상공 외 6건

정정 요청의 승인 여부를 확인해야 하는 대상과 동일 항차의 타장비와 혼동된 대상이 함께 있습니다. 두 건 모두 예정일은 기록돼 있으나, 정정 승인 여부와 장비 식별은 별도 확인 사항으로 남아 있어 일정만으로 처리 상태를 확정할 수 없습니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-017-01	GR27-F02342 S2-40-F02342	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-01	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-017-02	GR27-F02829 S2-40-F02829	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-17	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-017-03	GR27-N1-1065 N1-40-1065	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-11	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-017-04	GR27-S2-2040 S2-40-2040	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-02-16	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-017-05	GR27-F02531 N1-40-F02531	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-02-02	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-017-06	GR27-F03015 N1-40-F03015	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-02-28	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-017-07	GR27-F03115 N1-40-F03115	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-20	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도

접안 일정 조정 및 확인서 수신 지연도 각각 변경 사유와 후속 확인사항으로 기재됐습니다. 봉인 교체 현장 보고와 포장명세서 판본 불일치 역시 실물·문서 대조가 필요한 상태이며, 실제 양하나 반출 완료를 확인한 기록은 아닙니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 우성자재 외 7건

두 N1 20GP 건은 배차 도착일과 반출일을 구분하도록 기록됐고, 별도 대상에는 터미널 배정 확인이 남아 있습니다. 예정 반출일은 배차 도착이나 터미널 배정의 확정·완료를 대신하지 않으므로 각 항목의 확인 결과를 따로 반영해야 합니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-018-01	GR27-F02820 N1-20-F02820	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-23	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-018-02	GR27-F03705 N1-20-F03705	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-15	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-018-03	GR27-N1-1055 N1-20-1055	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-10	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-018-04	GR27-F02905 S2-40-F02905	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-01-27	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-018-05	GR27-F03605 S2-20-F03605	양하예정 2027-02-17	반출예정 2027-03-05	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-018-06	GR27-S2-1978 S2-40-1978	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-18	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-018-07	GR27-N1-1704 N1-40-1704	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-02-25	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-018-08	GR27-N1-1711 N1-40-1711	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-02-26	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

일부 장비만 먼저 확인된 건과 게이트 대기 확인 건은 확인 범위가 제한되거나 현장 상태가 남아 있는 사례입니다. 항차 작업 순서 변경 및 추가 터미널 배정 확인도 예정일 조정·배정 대조 단계로 보아야 하며, 실제 반출 완료 여부는 별도 기록으로 확인해야 합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 가온자재 외 6건

가온자재 건은 배차 도착일과 반출일을 나누어 적었고, GR27-N1-1322는 장비번호 대조를 변경 사유로 남겼습니다. 두 건 모두 양하·반출일은 예정값이므로 실제 반출 확인으로 읽지 않도록 합니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-019-01	GR27-F02946 N1-40-F02946	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-17	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-019-02	GR27-N1-1322 N1-40-1322	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-07	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-019-03	GR27-N1-1220 N1-40-1220	양하예정 2027-02-10	반출예정 2027-02-13	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-019-04	GR27-F03346 S2-20-F03346	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-02-25	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-019-05	GR27-F02409 S2-20-F02409	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-01-25	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-019-06	GR27-F03874 S2-40-F03874	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-02-22	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-019-07	GR27-F03062 S2-20-F03062	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-02-24	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-N1-1220은 확인서 수신 지연, GR27-F03346은 입금 참조번호 누락이 기록되어 있습니다. 후자의 일정도 계획으로만 관리하며, 참조번호 누락이나 일정 기재만으로 입금 또는 반출 완료가 확인된 것은 아닙니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 성원물산 외 7건

GR27-F02674에는 이전 담당자의 오기 인계가, GR27-N1-1202에는 장비번호 대조가 변경 사유로 적혀 있습니다. 인계 오류를 바로잡는 일과 장비 식별 확인은 서로 다른 확인 건이며, 현재 표에는 모두 예정 일정만 남아 있습니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-020-01	GR27-F02674 N1-40-F02674	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-28	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-020-02	GR27-N1-1202 N1-40-1202	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-07	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-020-03	GR27-F03913 N1-40-F03913	양하예정 2027-02-12	반출예정 2027-02-13	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-020-04	GR27-F03879 N1-40-F03879	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-28	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-020-05	GR27-F03000 N1-40-F03000	양하예정 2027-02-12	반출예정 2027-02-23	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-020-06	GR27-N1-1061 N1-20-1061	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-10	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-020-07	GR27-F02394 S2-20-F02394	양하예정 2026-12-30	반출예정 2027-01-17	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-020-08	GR27-N1-1414 N1-40-1414	양하예정 2027-02-17	반출예정 2027-02-21	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-F02394는 서명된 조건서 재송부가 필요하고, GR27-N1-1414는 게이트 대기 확인으로 기재됐습니다. 조건서 수신 필요나 현장 대기 기록은 일정 변경의 배경이지, 조건 승인이나 실제 반출 완료를 뜻하지 않으므로 후속 확인을 별도로 이어갑니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 유림상공 외 6건

GR27-F02600은 일부 장비만 먼저 확인한 상태가 사유로 남았으며, GR27-F02152에는 대상 외 비용 항목 혼입이 기록됐습니다. 확인 범위와 비용 항목의 문제가 각각 다르므로, 해당 사유를 전체 장비 확인이나 비용 정산 완료로 확대 해석하지 않습니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-021-01	GR27-F02600 S2-20-F02600	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-01-31	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-021-02	GR27-F02152 S2-40-F02152	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-13	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-021-03	GR27-F02020 S2-40-F02020	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-21	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-021-04	GR27-F02390 S2-20-F02390	양하예정 2027-01-04	반출예정 2027-01-10	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-021-05	GR27-F02431 S2-20-F02431	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-02-08	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-021-06	GR27-F02756 S2-20-F02756	양하예정 2027-01-25	반출예정 2027-01-25	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-021-07	GR27-F03699 S2-20-F03699	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-03-04	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-F02756은 중복 접수번호 병합, GR27-F03699는 담당자 교대 후 회신 주소 확인 건입니다. 병합 및 회신처 확인 기록만으로 실제 작업이 마무리된 것은 아니며, 표의 반출일은 모두 예정값으로 유지됩니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

항차 예정 일정

항차 예정 일정 / 세림상사 외 7건

GR27-N1-1011은 분할 작업 인계로, GR27-F02983은 중복 접수번호 병합으로 정리됐습니다. 인계와 접수 병합은 서로 다른 처리 경위이며, 어느 쪽도 예정 양하·반출일을 실제 작업 실적으로 바꾸지는 않습니다.

항차 예정 일정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-022-01	GR27-N1-1011 N1-40-1011	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-11	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-022-02	GR27-F02983 S2-20-F02983	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-26	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-022-03	GR27-F03511 N1-40-F03511	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-05	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-022-04	GR27-F03386 N1-20-F03386	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-16	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-022-05	GR27-S2-2002 S2-40-2002	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-10	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-022-06	GR27-F02120 S2-40-F02120	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-01-24	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-022-07	GR27-N1-1529 N1-40-1529	양하예정 2027-02-25	반출예정 2027-03-05	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-022-08	GR27-N1-1630 N1-40-1630	양하예정 2027-02-25	반출예정 2027-02-28	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-F03511은 원문 수신 지연, GR27-N1-1529는 접안 일정 조정이 사유입니다. GR27-N1-1630에는 게이트 대기 확인도 남아 있어, 일정 조정·대기 기록과 실제 반출 확인을 구분하고 미확인 상태를 후속 인계에 남깁니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 새봄유통 외 6건

S2-20 장비 GR27-S2-1967은 2027년 2월 3일 양하, 2월 12일 반출 예정으로 분할 작업 인계가 기록돼 있습니다. N1-40 GR27-N1-1214는 2월 4일 양하 후 2월 7일 반출 계획이며, 게이트 대기 확인도 예정 기록에 그칩니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-023-01	GR27-S2-1967 S2-20-1967	양하예정 2027-02-03	반출예정 2027-02-12	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-023-02	GR27-N1-1214 N1-40-1214	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-07	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-023-03	GR27-F02747 S2-40-F02747	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-14	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-023-04	GR27-N1-1423 N1-40-1423	양하예정 2027-02-26	반출예정 2027-03-07	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-023-05	GR27-F03063 S2-20-F03063	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-25	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-023-06	GR27-F02165 S2-20-F02165	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-01-24	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-023-07	GR27-F02311 N1-20-F02311	양하예정 2027-01-01	반출예정 2026-12-31	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F02311
N1-20-F02311. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

GR27-F02747과 GR27-F02311은 기존 승인 번호의 유효성을 대조해야 하는 건입니다. 후자는 양하 예정일이 반출 예정일보다 뒤에 적혀 있어 일정상 불일치가 남습니다. 전 건 모두 계획일이며 실제 터미널 처리 확인이나 변경 승인을 뜻하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 청해상사 외 7건

GR27-N1-1488은 항차 작업 순서 변경으로 2월 19일 양하, 2월 23일 반출을 계획했고, GR27-N1-1673도 접안 일정 조정에 따라 2월 24일과 3월 4일로 잡혀 있습니다. 이 날짜들은 모두 예정으로 실제 일정 확인은 별도입니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-024-01	GR27-N1-1488 N1-20-1488	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-23	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-024-02	GR27-F03517 S2-20-F03517	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-25	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-024-03	GR27-F02154 N1-20-F02154	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-19	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-024-04	GR27-N1-1673 N1-20-1673	양하예정 2027-02-24	반출예정 2027-03-04	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-024-05	GR27-F03368 N1-20-F03368	양하예정 2027-02-07	반출예정 2027-02-22	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-024-06	GR27-N1-1057 N1-40-1057	양하예정 2027-01-30	반출예정 2027-02-09	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-024-07	GR27-F02763 S2-40-F02763	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-05	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-024-08	GR27-F03287 S2-40-F03287	양하예정 2027-02-12	반출예정 2027-02-11	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F03287
S2-40-F03287. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

GR27-F03517은 정정 요청의 승인 여부 확인이 남아 있고, GR27-F03368과 GR27-F02763에는 대상 외 비용 항목 혼입이 사유로 적혔습니다. 정정·비용 항목의 처리 상태는 이 계획표만으로 확정할 수 없으며, 화주명 약칭 대조 건도 계획 변경 승인과 구분해 확인해야 합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 광진물산 외 6건

S2-40 GR27-F03730은 원 예약에 장비번호가 누락된 상태에서 2월 22일 양하와 3월 1일 반출로 계획됐습니다. 같은 누락 사유가 GR27-F03032에도 있으므로, 예정일을 실제 처리 이력으로 보지 말고 예약 정보 대조가 필요한 건으로 인계합니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-025-01	GR27-F03730 S2-40-F03730	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-03-01	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-025-02	GR27-S2-1948 S2-40-1948	양하예정 2027-02-01	반출예정 2027-02-04	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-025-03	GR27-F03515 N1-40-F03515	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-16	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-025-04	GR27-F03493 N1-20-F03493	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-25	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-025-05	GR27-F02765 N1-20-F02765	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-02-07	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-025-06	GR27-F03335 N1-20-F03335	양하예정 2027-02-15	반출예정 2027-02-26	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-025-07	GR27-F03032 S2-40-F03032	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-23	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도

N1-40 GR27-F03515에는 입금 참조번호 누락, N1-20 GR27-F03493에는 발행 초안과 계산 메모의 혼동이 각각 기록돼 있습니다. 이는 입금 배분이나 청구 발행 완료를 확인한 내용이 아닙니다. GR27-F03335의 대상 외 비용 항목 혼입도 별도 확인 사항이며 계획은 예정 상태입니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 대경자재 외 7건

GR27-F03198은 운영팀 실제일 확인서 도착이 사유로 기재돼 있으나, 계획란에는 여전히 2월 13일 양하와 2월 18일 반출 예정이 적혀 있습니다. 확인서가 도착했다는 사실과 계획값이 실제일로 갱신됐다는 상태는 구별해 후속 대조가 필요합니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-026-01	GR27-F03198 S2-20-F03198	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-02-18	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-026-02	GR27-F03019 N1-20-F03019	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-23	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-026-03	GR27-F03691 N1-20-F03691	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-20	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-026-04	GR27-F02224 N1-40-F02224	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-28	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-026-05	GR27-F02435 N1-40-F02435	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-22	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-026-06	GR27-F02025 S2-40-F02025	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-10	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-026-07	GR27-F03990 S2-40-F03990	양하예정 2027-02-08	반출예정 2027-02-10	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-026-08	GR27-N1-1365 N1-40-1365	양하예정 2027-02-10	반출예정 2027-02-19	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-F03990은 일부 장비만 먼저 확인된 건이고, GR27-F03691은 계량자료의 단위 표기가 누락됐습니다. 따라서 일부 확인을 전체 장비 완료로 보거나 단위를 추정해 보정할 수 없습니다. GR27-F02224의 정정 요청도 승인 여부가 확인되지 않아 기존 계획과 변경 확정 상태를 분리해 인계합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 해솔무역 외 6건

N1 배정에서는 GR27-N1-1237의 양하·반출 일정이 2월 초와 중순으로 잡혀 있으며, 변경 사유는 화주 연락처 정정입니다. GR27-N1-1608도 항차 작업 순서 변경으로 일정이 기록됐지만, 두 건 모두 예정치이므로 실제 양하·반출 여부는 별도 운영 확인이 필요합니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-027-01	GR27-N1-1237 N1-20-1237	양하예정 2027-02-02	반출예정 2027-02-11	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-027-02	GR27-N1-1608 N1-40-1608	양하예정 2027-02-25	반출예정 2027-02-28	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-027-03	GR27-F02917 N1-40-F02917	양하예정 2027-01-02	반출예정 2027-01-16	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-027-04	GR27-F03788 S2-20-F03788	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-02-23	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-027-05	GR27-F03837 S2-40-F03837	양하예정 2027-02-08	반출예정 2027-02-16	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-027-06	GR27-F02527 N1-40-F02527	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-26	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-027-07	GR27-F02405 N1-20-F02405	양하예정 2027-01-07	반출예정 2027-01-10	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도

S2 장비 GR27-F03788은 봉인 교체 현장 보고가, GR27-F03837은 화주명 약칭 대조가 변경 사유로 적혀 있습니다. 반면 GR27-F02527의 계량자료 단위 누락과 GR27-F02405의 중복 접수번호 병합도 일정표에 반영된 사유일 뿐, 실제 처리 확인이나 승인 완료를 뜻하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 수림수출 외 7건

GR27-F02037에는 운영팀의 실제일 확인서 도착이 변경 사유로 기재돼 있으나, 표의 양하·반출 값 자체는 여전히 예정 기록이며 실제 확인 자료와 구별해야 합니다. GR27-F03199는 발행 초안과 계산 메모 혼동이 사유로 올라 있어, 초안 기재만으로 청구 발행이나 일정 확정으로 보기는 어렵습니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-028-01	GR27-F02037 S2-20-F02037	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-29	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-028-02	GR27-F03199 S2-20-F03199	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-10	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-028-03	GR27-F02559 N1-40-F02559	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-23	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-028-04	GR27-F02752 N1-40-F02752	양하예정 2027-01-04	반출예정 2027-01-13	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-028-05	GR27-F03293 N1-20-F03293	양하예정 2027-02-12	반출예정 2027-02-17	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-028-06	GR27-F03062 S2-20-F03062	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-02-24	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-028-07	GR27-F03855 N1-40-F03855	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-03-08	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-028-08	GR27-F02284 S2-40-F02284	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-27	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도

N1의 GR27-F02559는 포장명세서 판본 불일치, GR27-F02752는 이전 담당자 오기가 인계 사유입니다. S2의 GR27-F03062는 기존 승인번호 유효성 대조가 남아 있고 GR27-F03855에는 입금 참조번호 누락이 적혀 있습니다. 각각 대조·확인이 필요한 상태이며 계획 일정은 실제 완료를 증명하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 동산산업 외 6건

GR27-F03589의 계량자료 단위 표기 누락과 GR27-F03139의 원 예약 장비번호 누락은 서로 다른 자료 정비 사유로 기록됐습니다. 두 건 모두 양하와 반출이 같은 날짜로 계획돼 있지만, 그 일정만으로 실제 반출 완료를 판단할 수 없으며 누락 사항의 보완 여부도 별도 확인 대상입니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-029-01	GR27-F03589 N1-20-F03589	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-02-20	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-029-02	GR27-F03139 N1-20-F03139	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-02-21	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-029-03	GR27-F03810 N1-40-F03810	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-17	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-029-04	GR27-S2-1908 S2-40-1908	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-12	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-029-05	GR27-F02092 S2-20-F02092	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-25	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-029-06	GR27-F02136 N1-20-F02136	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-12	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-029-07	GR27-N1-1074 N1-40-1074	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-06	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F03810
N1-40-F03810. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

GR27-F03810은 반출 예정일이 양하 예정일보다 앞서 있어 표의 날짜 관계를 그대로 확인할 필요가 있습니다. S2 장비 GR27-S2-1908은 작업 순서 변경, GR27-F02092는 이전 담당자 오기 인계가 사유로 적혔습니다. GR27-F02136에는 배차 도착일과 반출일을 구분하라는 내용이 있어, 서로 다른 업무 시점을 혼동하지 않도록 인계합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 한결수출 외 7건

GR27-F02742와 GR27-F02450은 모두 서명된 조건서 재송부가 필요하다고 적혀 있습니다. 따라서 조건서 확보 전에는 해당 자료가 승인된 특약이라고 단정하기 어렵습니다. GR27-F02748은 담당자 교대 뒤 회신 주소 확인이 남아 있으며, 표의 일정은 이 확인이나 회신 완료를 나타내지 않습니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-030-01	GR27-F02391 S2-20-F02391	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-14	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-030-02	GR27-N1-1704 N1-40-1704	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-02-25	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-030-03	GR27-F02742 N1-40-F02742	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-15	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-030-04	GR27-F02748 N1-20-F02748	양하예정 2027-01-04	반출예정 2027-01-07	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-030-05	GR27-F02450 N1-40-F02450	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-18	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-030-06	GR27-S2-2058 S2-40-2058	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-18	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-030-07	GR27-F03429 N1-40-F03429	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-02-18	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-030-08	GR27-S2-1954 S2-40-1954	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-10	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

S2 장비 GR27-S2-2058과 GR27-S2-1954에는 게이트 대기 확인이 사유로 기재돼 있어, 반출 예정일과 실제 게이트 진행 상태를 별도로 대조해야 합니다. N1의 GR27-F03429는 동일 항차 타장비와 혼동한 건으로 기록됐습니다. 대상 장비 식별을 확인하되, 현재 표만으로 혼동 정정이나 반출 완료가 끝났다고 볼 수 없습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 선우부품 외 6건

선우부품 장비는 N1-40 배정으로 양하 예정일이 1월 말, 반출 예정일이 2월 초로 잡혀 있습니다. 장비번호 대조에 따른 계획 기록이며, 실제 작업 확인을 대신하지 않습니다. F02522는 중복 접수번호를 병합한 N1-20 건으로, 예정 반출일은 양하 예정일보다 뒤에 설정되어 있습니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-031-01	GR27-N1-1002 N1-40-1002	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-06	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-031-02	GR27-F02522 N1-20-F02522	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-21	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-031-03	GR27-F03703 S2-40-F03703	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-02-23	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-031-04	GR27-F02996 N1-40-F02996	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-14	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-031-05	GR27-F03205 S2-20-F03205	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-02-26	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-031-06	GR27-S2-1905 S2-40-1905	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-14	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-031-07	GR27-F02902 N1-40-F02902	양하예정 2027-01-17	반출예정 2027-02-01	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

F03703은 원 예약에서 장비번호가 누락되어 S2-40으로 정리됐고, F02996은 항차 작업 순서 변경 사유가 기재돼 있습니다. 두 건 모두 일정은 예정값으로 남아 있으며, 변경 사유만으로 실제 양하나 반출이 확인된 것은 아닙니다. 실제 처리 여부는 별도 운영 확인이 필요합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 은성자재 외 7건

F02376은 S2-40 계획으로, 양하는 2026년 말, 반출은 다음 해 초로 예정돼 있습니다. 일부 장비만 먼저 확인된 경위가 적혀 있어 해당 장비의 계획 기록과 전체 작업 확인을 구분해야 합니다. F02129는 N1-20 건으로 정정 요청의 승인 여부 확인이 남아 있어, 현재 기재된 일정이 승인된 변경값이라고 볼 수 없습니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-032-01	GR27-F02376 S2-40-F02376	양하예정 2026-12-31	반출예정 2027-01-02	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-032-02	GR27-F03964 S2-20-F03964	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-03-01	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-032-03	GR27-F03557 S2-20-F03557	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-13	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-032-04	GR27-F02129 N1-20-F02129	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-21	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-032-05	GR27-F03481 N1-20-F03481	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-02-14	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-032-06	GR27-F03423 S2-40-F03423	양하예정 2027-02-15	반출예정 2027-03-01	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-032-07	GR27-N1-1275 N1-40-1275	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-13	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-032-08	GR27-F02028 N1-20-F02028	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-15	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F03481
N1-20-F03481. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

F03481과 F03423은 각각 N1-20, S2-40으로 배정됐으며 두 건 모두 발행 초안과 계산 메모 혼동이 사유로 기록됐습니다. 계획표에는 서로 다른 양하·반출 예정일이 유지됩니다. 분할 작업 인계가 있는 N1-40 건과 타장비 혼동으로 정리된 F02028도 예정 기록이므로, 초안이나 인계 사유만으로 실제 완료 상태를 판단하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 세림상사 외 6건

N1-40 장비 GR27-N1-1654는 2월 말 양하, 3월 초 반출로 예정돼 있고, 사유란에는 게이트 대기 확인이 적혀 있습니다. 이는 계획상 일정과 대기 확인의 기록이지 반출 완료 확인은 아닙니다. F03395도 이전 담당자의 오기 인계에 따라 N1-40으로 기재됐으므로, 인계된 장비 배정과 실제 터미널 처리는 별도로 대조해야 합니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-033-01	GR27-N1-1654 N1-40-1654	양하예정 2027-02-27	반출예정 2027-03-02	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-033-02	GR27-F03395 N1-40-F03395	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-16	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-033-03	GR27-S2-1947 S2-40-1947	양하예정 2027-02-15	반출예정 2027-02-24	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-033-04	GR27-F03659 S2-40-F03659	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-13	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-033-05	GR27-F03220 S2-40-F03220	양하예정 2027-02-25	반출예정 2027-03-02	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-033-06	GR27-F03436 S2-40-F03436	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-18	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-033-07	GR27-F03660 N1-40-F03660	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-03-01	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도

S2-40인 GR27-S2-1947은 터미널 배정 확인 사유와 함께 2월 중순 이후 일정으로 기록됐습니다. F03659는 정정 요청의 승인 여부가 확인 사항으로 남아 있습니다. 두 건 모두 계획일은 기재돼 있지만, 터미널 배정 확인이나 정정 요청만으로 일정 변경 승인 또는 실제 양하·반출이 완료됐다고 처리할 수 없습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 한결상공 외 7건

F03290은 S2-20으로 2월 양하와 3월 반출이 예정돼 있으나, 사유란은 서명된 조건서 재송부 필요를 가리킵니다. 조건서가 다시 필요한 상태와 일정 기재는 함께 보되, 조건이 확정됐거나 승인됐다고 단정하지 않습니다. N1-20인 F03671과 F02555도 기존 승인 번호의 유효성 대조가 남아 있어 승인 상태를 별도 확인해야 합니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-034-01	GR27-F03290 S2-20-F03290	양하예정 2027-02-23	반출예정 2027-03-11	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-034-02	GR27-F03671 N1-20-F03671	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-19	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-034-03	GR27-F03061 S2-40-F03061	양하예정 2027-02-02	반출예정 2027-02-10	포장명세서 판본 불일치 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-034-04	GR27-F03170 S2-40-F03170	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-03-10	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-034-05	GR27-F02555 N1-20-F02555	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-01-27	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-034-06	GR27-F02351 S2-40-F02351	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-06	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-034-07	GR27-F02113 N1-20-F02113	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-04	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-034-08	GR27-F02042 N1-40-F02042	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-20	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도

S2-40 F03061에는 포장명세서 판본 불일치가, F03170에는 타장비 혼동이 기록돼 각각 예정 일정이 제시돼 있습니다. N1-20 F02113은 정정 요청 승인 여부가 확인 사항이며, N1-40 F02042는 작업 순서 변경 사유입니다. 문서 불일치나 정정 요청, 작업 순서 변경은 실제 처리 완료를 뜻하지 않으므로 후속 확인 대상으로 인계합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 가람트레이딩 외 6건

S2-40-P004는 확인서 수신이 지연된 상태라 2월 하순 양하·반출 계획은 예정 기록으로만 남아 있다. N1-20-F03339도 정정 요청의 승인 여부를 확인해야 하므로, 요청만으로 기존 계획을 변경한 것으로 볼 수 없다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-035-01	GR27-S2-P004 S2-40-P004	양하예정 2027-02-23	반출예정 2027-02-26	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-035-02	GR27-F03339 N1-20-F03339	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-02-26	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-035-03	GR27-F03191 N1-20-F03191	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-03-05	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-035-04	GR27-S2-2053 S2-40-2053	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-18	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-035-05	GR27-F03110 N1-40-F03110	양하예정 2027-02-03	반출예정 2027-02-06	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-035-06	GR27-F03076 N1-40-F03076	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-03-05	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-035-07	GR27-F03584 S2-40-F03584	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-19	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도

N1-40-F03191은 서명된 조건서 재송부가 필요하고, S2-40-2053은 접안 일정 조정 사유로 계획이 기록됐다. 두 건 모두 계획일과 실제 양하·반출 확인은 별개이며, 현재 원문에는 실제 처리 완료가 확인되지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 가람트레이딩 외 7건

N1-40-1648에는 항차 작업 순서 변경, S2-40-1927에는 분할 작업 인계가 반영돼 있다. 이는 일정 배정의 사유를 기록한 것이며, 실제 양하나 반출 완료를 확인한 내용은 아니다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-036-01	GR27-N1-1648 N1-40-1648	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-02-24	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-036-02	GR27-S2-1927 S2-40-1927	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-20	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-036-03	GR27-F02009 N1-40-F02009	양하예정 2027-01-12	반출예정 2027-01-19	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-036-04	GR27-N1-1541 N1-40-1541	양하예정 2027-02-25	반출예정 2027-03-05	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-036-05	GR27-F02408 N1-20-F02408	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-12	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-036-06	GR27-F02075 S2-40-F02075	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-25	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-036-07	GR27-F02546 S2-40-F02546	양하예정 2027-01-01	반출예정 2027-01-05	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-036-08	GR27-F03189 N1-20-F03189	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-02-23	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도

S2-40-F02075는 배차 도착일과 반출일을 구분해야 하고, S2-40-F02546은 운영팀 실제일 확인서가 도착한 건으로 기재됐다. 다만 계획표 자체는 예정 기록이라고 명시하므로, 확인서 수신을 실제 처리 완료와 동일하게 해석하지 않고 별도 운영 원문 확인을 남긴다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 정우자재 외 6건

S2-40-F03252와 S2-20-F03571은 모두 배차 도착일과 반출일의 구분이 필요하다. S2-40-F03252는 반출 예정이 양하 예정일보다 이틀 앞서 있어 일정 확인이 필요하다. S2-20-F03571은 양하 예정 2월 6일 이후인 2월 12일 반출 예정으로, 두 건의 날짜 순서가 같지는 않다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-037-01	GR27-F03252 S2-40-F03252	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-04	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-037-02	GR27-N1-1719 N1-40-1719	양하예정 2027-02-26	반출예정 2027-03-06	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-037-03	GR27-F03234 S2-20-F03234	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-03-06	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-037-04	GR27-F03571 S2-20-F03571	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-12	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-037-05	GR27-F02897 N1-20-F02897	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-01-21	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-037-06	GR27-F03479 S2-20-F03479	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-18	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-037-07	GR27-S2-2055 S2-40-2055	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-20	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도

일정 순서 재확인 대상: GR27-F03252
S2-40-F03252. 반출 예정이 양하 예정보다 앞서는 미확정 자료이므로 실제 작업일로 전용하지 않고 운영 회신을 확인한다.

N1-40-1719는 터미널 배정 확인이 필요하며 S2-20-F03234와 N1-20-F02897은 일부 장비만 먼저 확인된 상태다. 전체 장비의 확인이나 실제 완료로 확대할 수 없고, 원 예약의 장비번호가 누락된 S2-20-F03479도 식별정보 보완 전까지 계획 기록으로 취급한다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

장비별 양하 계획

장비별 양하 계획 / 유진상공 외 7건

N1-40-1092는 확인서 수신이 지연됐고 S2-40-F02230은 항차 작업 순서 변경 사유가 기록됐다. 각각의 예정일은 계획값이며, 확인서 수신 여부와 실제 양하·반출은 별도의 확인 사항으로 남아 있다.

장비별 양하 계획 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-038-01	GR27-N1-1092 N1-40-1092	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-03	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-038-02	GR27-F02230 S2-40-F02230	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-08	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-038-03	GR27-S2-1973 S2-20-1973	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-18	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-038-04	GR27-N1-1261 N1-20-1261	양하예정 2027-02-02	반출예정 2027-02-11	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-038-05	GR27-F02233 N1-40-F02233	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-30	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-038-06	GR27-F02732 N1-40-F02732	양하예정 2027-01-03	반출예정 2027-01-12	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-038-07	GR27-F03361 S2-40-F03361	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-23	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-038-08	GR27-F03392 S2-20-F03392	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-03-04	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도

N1-40-F02233과 N1-40-F02732는 계량자료의 단위 표기가 누락돼 있다. 자료의 단위가 확인되기 전에는 계량 정보를 보완된 것으로 볼 수 없다. 한편 S2-40-F03361은 중복 접수번호 병합, S2-20-F03392는 작업 순서 변경으로 기록됐으나, 두 사유 모두 실제 처리 완료를 뜻하지 않는다.

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 새봄유통 N1-40-F09111

반출 계획 RP-N1-40-F09111: 새봄유통, 예약 GR27-F09111, 장비 N1-40-F09111, N1 일반 건화물 40GP, 품명 창고용 손잡이의 반출 예정일은2027-02-28이다.2027-03-12 자료 마감 현재 실제 반출 확인서는 수신되지 않았다. 예정일 경과나 배차 연락을 실제 반출 완료로 처리하지 않으며 최종 보관료 산출용 실제 종료일은 미확인이다.

원문 대상 대조

화주	예약	장비	터미널·규격	품명
새봄유통	GR27-F09111	N1-40-F09111	N1 / 40GP	창고용 손잡이

이 표는 대상 식별용이다. 요청값·승인값·효력은 본문에 적힌 해당 원문 상태로 확인한다.

새봄유통 건은 예약 GR27-F09111의 40GP 장비를 대상으로 반출 예정일을 2027-02-28로 기록했다. 자료 마감일까지 실제 반출 확인서가 도착하지 않아, 예정일이 지났더라도 실제 종료일과 최종 보관료 산출 상태는 확정할 수 없다.

이 건의 예정일은 반출 계획에 적힌 값이며 실제 반출 완료를 뜻하지 않는다. 후속 정산에는 확인서 수신 여부와 실제 종료일 확인이 필요하고, 현재 자료만으로 실제 반출일을 기재하거나 보관료를 확정하지 않는다.

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 세림상사 S2-40-F09128

배차 계획 RP-S2-40-F09128: 세림상사 S2 40GP S2-40-F09128의 반출 예정일은2027-03-03이다.2027-03-12까지 실제 반출 확인서는 미수신이며 예정일을 실제일로 확정하지 않는다.

원문 대상 대조

화주	예약	장비	터미널·규격	품명
세림상사	GR27-F09128	S2-40-F09128	S2 / 40GP	절연 커버

이 표는 대상 식별용이다. 요청값·승인값·효력은 본문에 적힌 해당 원문 상태로 확인한다.

세림상사 S2-40-F09128은 예약 GR27-F09128의 40GP 건으로, 반출 예정일은 2027-03-03으로 남아 있다. 마감 시점까지 실제 반출 확인서가 미수신이므로 계획상 날짜와 실제 완료 여부를 별도로 관리한다.

예정일을 실제 반출일로 바꾸거나 완료 처리할 근거는 현재 없다. 확인서가 접수되기 전까지 실제 반출일은 미확인 상태이며, 이 기록만으로 최종 보관료 산출을 확정하지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 세림상사 외 6건

대상별 계획에는 확인서 수신 지연 건이 포함되어 있다. 예를 들어 GR27-N1-1316과 GR27-N1-1084는 각각 2월 13일과 2월 3일 반출 예정으로 기록됐지만, 두 건 모두 예정 기록과 실제 확인을 구분하도록 되어 있다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-041-01	GR27-N1-1316 N1-40-1316	양하예정 2027-02-10	반출예정 2027-02-13	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-041-02	GR27-S2-2049 S2-40-2049	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-14	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-041-03	GR27-N1-1084 N1-40-1084	양하예정 2027-01-30	반출예정 2027-02-03	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-041-04	GR27-F02172 S2-40-F02172	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-18	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-041-05	GR27-F02443 N1-40-F02443	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-01-29	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-041-06	GR27-N1-1525 N1-40-1525	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-03-01	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-041-07	GR27-F02102 S2-20-F02102	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-17	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도

다른 사유도 완료를 뜻하지 않는다. GR27-F02172와 GR27-F02443은 배차 도착일과 반출일을 구별해 예정일을 적었고, GR27-S2-2049는 화주 연락처 정정에 따른 계획이다. 실제 반출 확인은 각 건별로 별도 확인해야 한다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 세원산업 외 7건

GR27-F02903에는 운영팀 실제일 확인서 도착이 변경 사유로 적혀 있지만, 같은 행의 처리 상태는 반출 예정 기록이며 실제 확인은 별도라고 되어 있다. 확인서 수신 사실과 예정일을 실제 반출일로 확정하는 상태가 일치하는지 추가 대조가 필요하다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-042-01	GR27-F02515 S2-40-F02515	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-16	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-042-02	GR27-F03338 S2-40-F03338	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-02-19	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-042-03	GR27-F02903 S2-20-F02903	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-14	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-042-04	GR27-F02952 N1-40-F02952	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-18	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-042-05	GR27-F02953 S2-40-F02953	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-22	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-042-06	GR27-F02872 N1-20-F02872	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-23	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-042-07	GR27-S2-1905 S2-40-1905	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-14	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-042-08	GR27-F02246 S2-40-F02246	양하예정 2027-01-22	반출예정 2027-01-31	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도

한편 GR27-F03338은 정정 요청의 승인 여부 확인이 남아 있고, GR27-F02952는 원 예약의 장비번호 누락이 사유다. 이들 사유만으로 계획 정정이 승인됐거나 실제 반출이 완료됐다고 볼 수 없으므로 해당 상태를 확인한 뒤 반출일을 확정한다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 대경부품 외 6건

대경부품 건은 봉인 교체 현장 보고가 반영됐지만, 표의 1월 27일 반출일은 계획값이며 실제 반출 확인은 별도입니다. 운영팀 확인서가 도착한 건도 양하·반출 예정일을 실제 처리일로 바꾸지는 않았으므로 확인서의 실제일 대조가 남아 있습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-043-01	GR27-F02123 N1-20-F02123	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-01-27	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-043-02	GR27-F02438 S2-40-F02438	양하예정 2027-01-11	반출예정 2027-01-18	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-043-03	GR27-F03306 S2-20-F03306	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-03-11	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-043-04	GR27-N1-1333 N1-20-1333	양하예정 2027-02-02	반출예정 2027-02-11	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-043-05	GR27-F02129 N1-20-F02129	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-21	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-043-06	GR27-F02939 S2-40-F02939	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-02-03	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-043-07	GR27-N1-1289 N1-40-1289	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-15	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도

정정 요청의 승인 여부를 확인 중인 대상과 원문 수신이 지연된 대상은 각각 승인 및 자료가 확인되기 전까지 현재 계획의 근거가 제한됩니다. 담당자 교대 후 회신 주소 확인, 화주 연락처 정정, 접안 일정 조정도 사유 기록일 뿐 완료를 뜻하지 않으며, 실제 양하·반출일은 별도 확인이 필요합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 서림물산 외 7건

서림물산 건은 대상 외 비용 항목이 섞여 있어 해당 예약에 귀속되는 항목을 먼저 가려야 합니다. 장비번호 대조와 분할 작업 인계가 필요한 건도 있어, 번호 및 작업 내용이 확인되기 전에는 반출 계획을 실제 배차나 완료로 간주할 수 없습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-044-01	GR27-F02944 S2-20-F02944	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-19	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-044-02	GR27-N1-1306 N1-20-1306	양하예정 2027-02-12	반출예정 2027-02-15	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-044-03	GR27-N1-1227 N1-40-1227	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-13	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-044-04	GR27-N1-1414 N1-40-1414	양하예정 2027-02-17	반출예정 2027-02-21	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-044-05	GR27-F03738 S2-20-F03738	양하예정 2027-02-24	반출예정 2027-03-10	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-044-06	GR27-S2-1994 S2-20-1994	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-18	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-044-07	GR27-F03129 S2-40-F03129	양하예정 2027-02-18	반출예정 2027-03-05	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-044-08	GR27-F03181 S2-20-F03181	양하예정 2027-02-17	반출예정 2027-02-19	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도

게이트 대기 확인 두 건과 봉인 교체 현장 보고는 현장 상황·변경 사유의 기록이며 반출 완료 확인은 아닙니다. 서명된 조건서 재송부가 필요한 대상은 조건 확인이 미결이고, 이전 담당자의 오기 인계 건도 정정 근거가 확인되어야 합니다. 모두 표의 날짜는 예정으로 유지됩니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 선우부품 외 6건

선우부품 관련 장비번호 대조 및 확인서 수신 지연 건은 각각 대상 식별과 실제일 확인이 남아 있습니다. 분할 작업 인계가 기재된 두 건은 작업 단위 인수 내용을 맞춰야 하며, 그 인계 표기만으로 예정 반출일의 실제 이행을 확인할 수는 없습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-045-01	GR27-N1-1538 N1-40-1538	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-02-25	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-045-02	GR27-S2-1927 S2-40-1927	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-20	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-045-03	GR27-N1-1484 N1-40-1484	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-02-19	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-045-04	GR27-N1-1227 N1-40-1227	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-13	분할 작업 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-045-05	GR27-F02535 S2-20-F02535	양하예정 2027-01-26	반출예정 2027-02-06	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-045-06	GR27-N1-1095 N1-40-1095	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-11	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-045-07	GR27-F02051 S2-20-F02051	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-21	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도

서명된 조건서 재송부가 필요한 건은 조건의 근거가 아직 갖춰지지 않았고, 터미널 배정 확인 대상도 배정 확인 전 상태입니다. 이전 담당자의 오기 인계는 기록 정정이 필요한 사유로만 남아 있으므로, 각 양하·반출 계획은 별도 현장 확인 전까지 예정으로 다룹니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 서광수출 외 7건

서광수출 건 중 기존 승인 번호의 유효성을 대조하는 두 대상은 번호 확인과 유효성 판단이 남아 있어, 사유만으로 승인이 유효하다고 볼 수 없습니다. 동일 항차 타장비와 혼동된 건은 장비를 구분해야 하며, 장비번호 대조 대상과 함께 대상 식별을 마친 뒤 계획을 확인해야 합니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-046-01	GR27-F02547 S2-40-F02547	양하예정 2027-01-02	반출예정 2027-01-14	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-046-02	GR27-F02162 N1-40-F02162	양하예정 2027-01-25	반출예정 2027-02-09	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-046-03	GR27-S2-1934 S2-20-1934	양하예정 2027-02-02	반출예정 2027-02-06	장비번호 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-046-04	GR27-F02167 N1-40-F02167	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-14	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-046-05	GR27-F03269 S2-20-F03269	양하예정 2027-02-12	반출예정 2027-02-18	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-046-06	GR27-F03535 S2-40-F03535	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-21	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-046-07	GR27-F02730 S2-20-F02730	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-13	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-046-08	GR27-F03634 S2-20-F03634	양하예정 2027-02-23	반출예정 2027-03-09	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도

이전 담당자 오기 인계와 화주명 약칭 대조는 기록·명칭의 일치 여부를 확인할 사안입니다. 중복 접수번호 병합은 접수 정리이며 실제 처리 완료를 뜻하지 않고, 봉인 교체 현장 보고도 실제 반출 확인과 별개입니다. 따라서 표의 날짜는 모두 계획으로 남습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 은하물산 외 6건

은하물산 건은 입금 참조번호가 빠져 있어 반출예정일을 기록하되 실제 확인은 별도로 남겼습니다. 화주명 약칭 대조가 필요한 두 건도 양하·반출 일정은 예정으로 관리하며, 약칭 확인만으로 실제 반출이 확정된 것으로 보지 않습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-047-01	GR27-F02806 S2-40-F02806	양하예정 2027-01-06	반출예정 2027-01-14	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-047-02	GR27-F03058 N1-40-F03058	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-02-18	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-047-03	GR27-F02133 S2-40-F02133	양하예정 2027-01-15	반출예정 2027-01-26	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-047-04	GR27-F03872 S2-20-F03872	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-02-27	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-047-05	GR27-F03454 S2-20-F03454	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-07	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-047-06	GR27-F02156 S2-20-F02156	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-01-17	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-047-07	GR27-N1-1628 N1-20-1628	양하예정 2027-02-23	반출예정 2027-02-26	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도

운영팀 실제일 확인서가 도착한 건은 확인서 수신 사실이 반영 사유로 적혔지만, 표의 반출일은 여전히 예정 기록입니다. 다른 건은 확인서 수신 지연 상태이므로 현장 완료일로 전환하지 않았으며, 초안과 계산 메모의 혼동 및 계량 단위 누락도 각각 별도 확인이 필요한 사유로 남아 있습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 동림산업 외 7건

봉인 교체 현장 보고가 있는 두 건은 보고를 변경 사유로 기재했으나, 반출일 자체는 계획값입니다. 항차 작업 순서 변경 건도 일정 조정 내역일 뿐 실제 반출 확인은 별도로 해야 하며, 예정일이 양하예정일과 같은 건 역시 완료로 단정할 수 없습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-048-01	GR27-F03961 S2-40-F03961	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-02-26	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-048-02	GR27-F02765 N1-20-F02765	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-02-07	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-048-03	GR27-F02756 S2-20-F02756	양하예정 2027-01-25	반출예정 2027-01-25	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-048-04	GR27-F02801 S2-40-F02801	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-27	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-048-05	GR27-F02101 N1-20-F02101	양하예정 2027-01-07	반출예정 2027-01-12	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-048-06	GR27-F02915 N1-20-F02915	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-03	동일 항차 타장비와 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-048-07	GR27-F03526 S2-40-F03526	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-03-01	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-048-08	GR27-F02453 S2-20-F02453	양하예정 2027-01-18	반출예정 2027-01-30	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도

중복 접수번호 병합은 대상 기록 정리에 해당하고, 동일 항차의 다른 장비와 혼동한 건은 장비별 대상을 대조해야 합니다. 발행 초안과 계산 메모가 섞인 건, 대상 외 비용 항목이 유입된 건은 각각 문서 상태와 비용 대상을 확인할 사안으로 남겨 두었습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 우림상공 외 6건

운영팀 실제일 확인서 도착은 처리 사유로 기록됐지만, 해당 건의 반출일은 예정일로 유지되어 실제일 확인과 계획 갱신을 구분해야 합니다. 접안 일정 조정 건도 일정 변경 사실만 확인되며, 실제 반출 여부는 별도 확인 대상입니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-049-01	GR27-F03068 N1-20-F03068	양하예정 2027-02-20	반출예정 2027-03-07	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-049-02	GR27-N1-1705 N1-40-1705	양하예정 2027-02-23	반출예정 2027-03-03	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-049-03	GR27-F02540 S2-40-F02540	양하예정 2027-01-08	반출예정 2027-01-16	일부 장비만 먼저 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-049-04	GR27-F03199 S2-20-F03199	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-10	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-049-05	GR27-F03386 N1-20-F03386	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-16	중복 접수번호 병합 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-049-06	GR27-F02502 S2-20-F02502	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-28	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-049-07	GR27-F03431 S2-40-F03431	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-17	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도

일부 장비만 먼저 확인된 건은 확인 범위를 다른 장비로 확대하지 않았습니다. 원문 수신 지연 건은 근거 도착 전까지 계획 기록으로 두고, 발행 초안과 계산 메모가 혼동된 두 건은 계산 내용만으로 발행 상태나 실제 완료를 판단하지 않도록 구분했습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 나래상공 외 7건

운영팀 실제일 확인서가 도착한 건과 확인서 수신이 지연된 건이 함께 있어, 문서 수신 상태가 서로 다릅니다. 다만 두 기록 모두 반출일은 예정으로 표시되어 있으므로, 확인서 도착만으로 표의 계획값을 실제 완료일로 간주하지 않았습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-050-01	GR27-F03206 N1-40-F03206	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-16	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-050-02	GR27-N1-1644 N1-40-1644	양하예정 2027-02-17	반출예정 2027-02-20	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-050-03	GR27-F02767 N1-20-F02767	양하예정 2027-01-19	반출예정 2027-02-03	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-050-04	GR27-F02895 S2-40-F02895	양하예정 2027-01-16	반출예정 2027-02-01	서명된 조건서 재송부 필요 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-050-05	GR27-F02850 S2-20-F02850	양하예정 2027-01-13	반출예정 2027-01-13	계량자료의 단위 표기 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-050-06	GR27-F03367 S2-20-F03367	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-15	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-050-07	GR27-F03749 S2-20-F03749	양하예정 2027-02-11	반출예정 2027-02-28	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-050-08	GR27-F03383 S2-20-F03383	양하예정 2027-02-08	반출예정 2027-02-21	담당자 교대 후 회신 주소 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

서명된 조건서 재송부가 필요한 건은 조건 적용을 확정하기 전 근거를 보완해야 합니다. 기존 승인 번호 유효성 대조, 화주명 약칭 확인, 담당자 교대 후 회신 주소 확인도 각각 미해결 확인 사항이며, 계량 단위 누락은 자료 해석을 제한하므로 예정 기록과 분리해 관리합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 세원물산 외 6건

GR27-F03778은 발행 초안과 계산 메모가 혼동된 이력이 있어, 2월 17일 양하와 3월 3일 반출은 계획으로만 남겼습니다. 실제 작업일은 별도 확인이 필요합니다. GR27-F02209도 입금 참조번호 누락이 기록되어 있으나, 1월 10일 양하·13일 반출 예정 자체를 실제 완료로 볼 근거는 없습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-051-01	GR27-F03778 S2-20-F03778	양하예정 2027-02-17	반출예정 2027-03-03	발행 초안과 계산 메모 혼동 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-051-02	GR27-F02209 S2-20-F02209	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-13	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-051-03	GR27-F02417 N1-40-F02417	양하예정 2027-01-24	반출예정 2027-02-09	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-051-04	GR27-F02420 S2-20-F02420	양하예정 2027-01-20	반출예정 2027-02-02	운영팀 실제일 확인서 도착 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-051-05	GR27-N1-1564 N1-40-1564	양하예정 2027-02-23	반출예정 2027-02-27	확인서 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-051-06	GR27-F03269 S2-20-F03269	양하예정 2027-02-12	반출예정 2027-02-18	이전 담당자의 오기 인계 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-051-07	GR27-F02822 S2-40-F02822	양하예정 2027-01-14	반출예정 2027-01-26	화주명 약칭 대조 예정 기록; 실제 확인 별도

반면 GR27-F02417과 GR27-F02420은 운영팀 실제일 확인서가 도착했다는 사유가 기재되어 있습니다. 다만 표의 반출일은 여전히 예정일이며 실제 확인 내용과 대조해야 합니다. GR27-N1-1564는 확인서 수신 지연, GR27-F03269는 이전 담당자 오기 인계가 남아 있어 확정 상태로 해석하지 않고 후속 확인 대상으로 둡니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 동산부품 외 7건

GR27-F03053은 항차 작업 순서 변경에 따라 양하와 반출 계획이 잡혔지만, 현장 실제일은 별도 확인 대상입니다. GR27-F03474는 기존 승인 번호의 유효성을 대조 중인 사안으로, 그 대조가 끝났다는 기록은 없습니다. 두 건 모두 표의 날짜를 승인 완료나 실제 반출로 바꾸어 읽지 않습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-052-01	GR27-F03053 N1-40-F03053	양하예정 2027-02-04	반출예정 2027-02-23	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-052-02	GR27-F03474 S2-40-F03474	양하예정 2027-02-22	반출예정 2027-02-28	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-052-03	GR27-N1-1439 N1-40-1439	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-27	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-052-04	GR27-F03875 S2-20-F03875	양하예정 2027-02-07	반출예정 2027-02-19	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-052-05	GR27-S2-1906 S2-40-1906	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-10	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-052-06	GR27-F02200 S2-20-F02200	양하예정 2027-01-02	반출예정 2027-01-14	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-052-07	GR27-F02545 S2-40-F02545	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-10	배차 도착일과 반출일 구분 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-052-08	GR27-F02706 S2-20-F02706	양하예정 2027-01-09	반출예정 2027-01-20	정정 요청의 승인 여부 확인 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-N1-1439에는 터미널 배정 확인, GR27-F03875에는 봉인 교체 현장 보고가 변경 사유로 적혀 있습니다. 이는 배정·현장 상황의 확인 근거이지 반출 완료 기록은 아닙니다. 특히 GR27-F02706은 정정 요청의 승인 여부 확인이 남아 있으므로, 요청 단계와 승인된 일정의 구분을 유지하고 후속 확인이 필요합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 해솔무역 외 6건

GR27-S2-1946은 게이트 대기 확인이 사유로 붙었고, GR27-F03255는 대상 외 비용 항목 혼입이 확인 과제입니다. 어느 쪽도 표의 예정 반출일만으로 실제 게이트 통과나 비용 처리가 끝났다고 볼 수 없습니다. GR27-F03796 역시 기존 승인 번호의 유효성 대조가 남아 있어 승인 상태를 확정하지 않았습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-053-01	GR27-S2-1946 S2-20-1946	양하예정 2027-02-14	반출예정 2027-02-18	게이트 대기 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-053-02	GR27-F03255 S2-40-F03255	양하예정 2027-02-21	반출예정 2027-03-03	대상 외 비용 항목 혼입 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-053-03	GR27-F03796 S2-20-F03796	양하예정 2027-02-07	반출예정 2027-02-17	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-053-04	GR27-F03987 N1-20-F03987	양하예정 2027-02-16	반출예정 2027-03-04	원 예약의 장비번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-053-05	GR27-F02587 S2-20-F02587	양하예정 2027-01-23	반출예정 2027-02-09	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-053-06	GR27-F02845 S2-20-F02845	양하예정 2027-01-10	반출예정 2027-01-23	입금 참조번호 누락 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-053-07	GR27-N1-1712 N1-20-1712	양하예정 2027-02-19	반출예정 2027-02-22	항차 작업 순서 변경 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-F03987은 원 예약 장비번호 누락, GR27-F02845는 입금 참조번호 누락이 각각 기록되어 있어 예약·정산 자료의 보완 여부를 살펴야 합니다. GR27-F02587과 GR27-N1-1712는 항차 작업 순서 변경에 따른 계획으로 정리되어 있습니다. 이들 날짜는 모두 예정이며, 실제 양하·반출 확인과 구별해 인계합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

배차·반출 예정

배차·반출 예정 / 동우물산 외 7건

GR27-S2-1993과 GR27-S2-1937은 화주 연락처 정정이 사유로 기재되어 있습니다. 연락처 수정은 일정의 실제 이행을 뜻하지 않으므로, 각 반출 예정일을 완료일로 간주하지 않습니다. GR27-F02747은 기존 승인 번호의 유효성을 대조하는 단계로, 유효성 확인 결과가 표에 확정되어 있지 않습니다.

배차·반출 예정 — 대상별 처리 원문

계획번호	대상	양하 계획	반출 계획	변경 사유·권한
IS31-054-01	GR27-S2-1993 S2-40-1993	양하예정 2027-02-13	반출예정 2027-02-22	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-054-02	GR27-S2-1937 S2-20-1937	양하예정 2027-02-05	반출예정 2027-02-14	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-054-03	GR27-F02747 S2-40-F02747	양하예정 2027-01-05	반출예정 2027-01-14	기존 승인 번호의 유효성 대조 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-054-04	GR27-S2-P007 S2-40-P007	양하예정 2027-02-26	반출예정 2027-03-06	터미널 배정 확인 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-054-05	GR27-F03148 S2-20-F03148	양하예정 2027-02-06	반출예정 2027-02-19	봉인 교체 현장 보고 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-054-06	GR27-F03661 S2-20-F03661	양하예정 2027-02-09	반출예정 2027-02-28	원문 수신 지연 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-054-07	GR27-N1-1705 N1-40-1705	양하예정 2027-02-23	반출예정 2027-03-03	접안 일정 조정 예정 기록; 실제 확인 별도
IS31-054-08	GR27-N1-1061 N1-20-1061	양하예정 2027-01-31	반출예정 2027-02-10	화주 연락처 정정 예정 기록; 실제 확인 별도

GR27-S2-P007은 터미널 배정 확인, GR27-F03148은 봉인 교체 현장 보고와 연결됩니다. 배정이나 현장 보고를 실제 반출 확인과 혼동하지 않도록 합니다. GR27-F03661은 원문 수신 지연, GR27-N1-1705는 접안 일정 조정 사유가 남아 있어 관련 원문과 일정 변동을 추가 대조할 필요가 있습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 광진물산 외 6건

GR27-F03730은 예정 출항일을 2월 7일에서 8일로 바꾸려는 요청이 2월 1일 기록됐습니다. 변경 요청 상태이므로 새 날짜가 승인되거나 실제 출항일로 확정된 것은 아닙니다. 반면 GR27-F02873은 1월 2일에서 4일로의 요청에 보완이 필요하다는 기록만 있어, 요청 날짜를 현행 일정에 반영할 근거가 없습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-055-01	GR27-F03730 S2-40-F03730	예정 출항일 2027-02-07	2027-02-08	변경 요청 2027-02-01
IS31-055-02	GR27-F02873 S2-20-F02873	예정 출항일 2027-01-02	2027-01-04	보완 요청 2026-12-25
IS31-055-03	GR27-F03421 S2-40-F03421	예정 출항일 2027-01-17	2027-01-18	원 일정 유지·미승인 2027-01-12
IS31-055-04	GR27-F02923 N1-40-F02923	예정 출항일 2026-12-21	2026-12-22	요청 철회 2026-12-12
IS31-055-05	GR27-F02641 N1-20-F02641	예정 출항일 2026-12-25	2026-12-26	변경 요청 2026-12-22
IS31-055-06	GR27-F03050 N1-20-F03050	예정 출항일 2027-01-06	2027-01-07	보완 요청 2027-01-02
IS31-055-07	GR27-F03124 S2-40-F03124	예정 출항일 2027-01-20	2027-01-21	원 일정 유지·미승인 2027-01-11

GR27-F03421과 GR27-F03124는 각각 1월 17일·20일의 원 일정 유지 및 미승인으로 남았습니다. GR27-F02923은 12월 21일에서 22일로 바꾸려던 요청이 철회됐으며, GR27-F02641은 12월 25일에서 26일로의 변경 요청 상태입니다. 처리 상태가 서로 달라 요청값만으로 실제 출항일이나 변경 완료를 판단할 수 없습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 서광상공 외 7건

GR27-F03626은 1월 22일에서 25일로의 변경 요청이 기록됐으나, GR27-F03986은 2월 3일에서 4일로 바꾸려던 건에 보완 요청이 남아 있습니다. 두 건 모두 요청 날짜가 확정 일정이나 실제 출항일로 바뀌었다고 볼 수 없으며, 특히 보완 건은 회신 후 처리 상태 확인이 필요합니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-056-01	GR27-F03626 S2-20-F03626	예정 출항일 2027-01-22	2027-01-25	변경 요청 2027-01-11
IS31-056-02	GR27-F03986 N1-20-F03986	예정 출항일 2027-02-03	2027-02-04	보완 요청 2027-01-25
IS31-056-03	GR27-F02461 N1-20-F02461	예정 출항일 2026-12-16	2026-12-19	원 일정 유지·미승인 2026-12-07
IS31-056-04	GR27-N1-1219 N1-20-1219	예정 출항일 2027-01-25	2027-01-24	요청 철회 2027-01-15
IS31-056-05	GR27-F03701 S2-40-F03701	예정 출항일 2027-01-11	2027-01-10	변경 요청 2027-01-08
IS31-056-06	GR27-S2-1987 S2-40-1987	예정 출항일 2027-01-24	2027-01-26	보완 요청 2027-01-16
IS31-056-07	GR27-F02895 S2-40-F02895	예정 출항일 2027-01-03	2027-01-04	원 일정 유지·미승인 2026-12-24
IS31-056-08	GR27-F03792 S2-20-F03792	예정 출항일 2027-01-26	2027-01-27	요청 철회 2027-01-20

GR27-F02461은 원 일정 유지·미승인이고, GR27-N1-1219의 변경 요청은 철회됐습니다. 한편 GR27-S2-1987은 1월 24일에서 26일로의 요청에 보완이 요구되고, GR27-F03792는 1월 26일에서 27일로의 요청이 철회됐습니다. 미승인·보완·철회는 각각 다른 상태이므로 어느 요청 날짜도 실제 일정으로 간주하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 은하상공 외 6건

GR27-F02804는 12월 23일에서 22일로 앞당기는 변경 요청이 기록된 반면, GR27-F03748은 1월 13일에서 16일로 조정하려는 건에 보완 요청이 남았습니다. 요청의 방향과 처리 상태가 다르므로 두 날짜를 모두 변경 완료값으로 취급할 수 없습니다. 실제 출항 여부도 이 기록만으로는 확인되지 않습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-057-01	GR27-F02804 N1-20-F02804	예정 출항일 2026-12-23	2026-12-22	변경 요청 2026-12-12
IS31-057-02	GR27-F03748 S2-20-F03748	예정 출항일 2027-01-13	2027-01-16	보완 요청 2027-01-10
IS31-057-03	GR27-N1-1441 N1-40-1441	예정 출항일 2027-02-06	2027-02-08	원 일정 유지·미승인 2027-01-29
IS31-057-04	GR27-F02398 S2-40-F02398	예정 출항일 2026-12-15	2026-12-18	요청 철회 2026-12-11
IS31-057-05	GR27-F03551 N1-40-F03551	예정 출항일 2027-01-25	2027-01-26	변경 요청 2027-01-22
IS31-057-06	GR27-F03088 S2-40-F03088	예정 출항일 2027-01-24	2027-01-25	보완 요청 2027-01-20
IS31-057-07	GR27-F03736 N1-20-F03736	예정 출항일 2027-02-05	2027-02-07	원 일정 유지·미승인 2027-01-30

GR27-N1-1441과 GR27-F03736은 각각 2월 6일·5일의 원 일정 유지 및 미승인 상태입니다. GR27-F02398의 12월 15일에서 18일로의 요청은 철회됐고, GR27-F03551은 1월 25일에서 26일로의 변경 요청 상태입니다. 미승인과 철회 건은 기존 예정값을 바꿨다는 근거가 아니며, 변경 요청 건도 승인 여부가 확인되지 않았습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 유진상공 외 7건

GR27-N1-1044는 1월 17일에서 20일로의 변경 요청이 기록됐고, GR27-N1-1308은 1월 19일에서 22일로 바꾸려는 요청에 보완이 요구됐습니다. 두 건의 요청일은 각각 다른 처리 단계에 있으므로 새 예정값이 승인됐다고 단정할 수 없습니다. 실제 출항일 역시 별도 확인이 필요합니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-058-01	GR27-N1-1044 N1-40-1044	예정 출항일 2027-01-17	2027-01-20	변경 요청 2027-01-07
IS31-058-02	GR27-N1-1308 N1-40-1308	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-22	보완 요청 2027-01-10
IS31-058-03	GR27-F03662 S2-40-F03662	예정 출항일 2027-01-26	2027-01-27	원 일정 유지·미승인 2027-01-18
IS31-058-04	GR27-F02986 S2-20-F02986	예정 출항일 2026-12-25	2026-12-26	요청 철회 2026-12-17
IS31-058-05	GR27-F03910 S2-40-F03910	예정 출항일 2027-01-20	2027-01-19	변경 요청 2027-01-15
IS31-058-06	GR27-F03600 N1-40-F03600	예정 출항일 2027-01-21	2027-01-24	보완 요청 2027-01-13
IS31-058-07	GR27-F02678 N1-20-F02678	예정 출항일 2026-12-26	2026-12-28	원 일정 유지·미승인 2026-12-22
IS31-058-08	GR27-F03300 N1-40-F03300	예정 출항일 2027-01-30	2027-01-31	요청 철회 2027-01-21

GR27-F03662는 원 일정 유지·미승인이고 GR27-F02986의 변경 요청은 철회됐습니다. GR27-F03910은 1월 20일에서 19일로의 변경 요청 상태인 반면, GR27-F03600은 1월 21일에서 24일로의 요청에 보완이 남았습니다. 요청·철회·미승인·보완을 구분해 후속 확인해야 하며, 어느 날짜도 실제 출항 완료를 뜻하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 우성부품 외 6건

우성부품 명의로 표기된 대상은 없으며, 예약 GR27-F02465의 예정 출항일은 1월 9일에서 1월 8일로 변경 요청이 기록됐습니다. 반면 GR27-F03588은 1월 19일에서 1월 22일로의 변경에 보완 요청이 남아 있어, 요청 날짜를 확정 일정으로 적용할 수 없습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-059-01	GR27-F02465 S2-40-F02465	예정 출항일 2027-01-09	2027-01-08	변경 요청 2027-01-01
IS31-059-02	GR27-F03588 N1-40-F03588	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-22	보완 요청 2027-01-12
IS31-059-03	GR27-F03653 N1-20-F03653	예정 출항일 2027-01-29	2027-01-31	원 일정 유지·미승인 2027-01-21
IS31-059-04	GR27-N1-1345 N1-20-1345	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-20	요청 철회 2027-01-09
IS31-059-05	GR27-F02253 S2-40-F02253	예정 출항일 2026-12-06	2026-12-08	변경 요청 2026-11-29
IS31-059-06	GR27-F03519 S2-40-F03519	예정 출항일 2027-01-26	2027-01-27	보완 요청 2027-01-23
IS31-059-07	GR27-F03491 N1-40-F03491	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-21	원 일정 유지·미승인 2027-01-13

GR27-F03653은 1월 29일에서 1월 31일로의 조정이 미승인되어 원 일정 유지로 기록됐고, GR27-N1-1345는 1월 20일 요청이 철회됐습니다. 이 페이지에는 승인이나 실제 출항 완료가 확인되지 않으므로, 요청·미승인·철회 상태를 구분해 후속 확인해야 합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 대진무역 외 7건

대진무역 명의의 예약은 표에서 특정되지 않습니다. GR27-N1-1093은 1월 16일에서 15일로 변경 요청됐으나 승인 상태는 기재되지 않았고, GR27-F02536의 12월 19일에서 20일로 변경 건은 보완 요청으로 남아 있습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-060-01	GR27-N1-1093 N1-40-1093	예정 출항일 2027-01-16	2027-01-15	변경 요청 2027-01-06
IS31-060-02	GR27-F02536 N1-40-F02536	예정 출항일 2026-12-19	2026-12-20	보완 요청 2026-12-11
IS31-060-03	GR27-F02381 S2-40-F02381	예정 출항일 2026-12-25	2026-12-27	원 일정 유지·미승인 2026-12-20
IS31-060-04	GR27-F03652 S2-20-F03652	예정 출항일 2027-01-29	2027-01-30	요청 철회 2027-01-25
IS31-060-05	GR27-F02637 N1-40-F02637	예정 출항일 2027-01-06	2027-01-09	변경 요청 2027-01-03
IS31-060-06	GR27-N1-1265 N1-40-1265	예정 출항일 2027-01-23	2027-01-26	보완 요청 2027-01-15
IS31-060-07	GR27-N1-1037 N1-20-1037	예정 출항일 2027-01-17	2027-01-18	원 일정 유지·미승인 2027-01-07
IS31-060-08	GR27-F02391 S2-20-F02391	예정 출항일 2026-12-25	2026-12-28	요청 철회 2026-12-21

GR27-F02381은 12월 25일에서 27일로 바꾸려는 내용이 미승인돼 원 일정 유지이며, GR27-F03652는 1월 30일 요청이 철회됐습니다. 따라서 요청 날짜를 최신 예정값이나 실제 출항일로 간주하지 말고, 각 건의 상태에 따라 확인·종결 여부를 이어서 관리해야 합니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 동우물산 외 6건

동우물산 명의의 대상은 표에 명시되지 않았습니다. GR27-N1-1212는 예정일 1월 19일에서 21일로 변경 요청됐고, GR27-S2-1906은 1월 23일에서 24일로의 변경에 보완 요청이 기록됐습니다. 두 건 모두 요청 날짜의 승인 여부는 확인되지 않습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-061-01	GR27-N1-1212 N1-40-1212	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-21	변경 요청 2027-01-09
IS31-061-02	GR27-S2-1906 S2-40-1906	예정 출항일 2027-01-23	2027-01-24	보완 요청 2027-01-14
IS31-061-03	GR27-F02557 N1-40-F02557	예정 출항일 2027-01-04	2027-01-07	원 일정 유지·미승인 2026-12-26
IS31-061-04	GR27-F02609 N1-20-F02609	예정 출항일 2026-12-31	2026-12-30	요청 철회 2026-12-26
IS31-061-05	GR27-F03330 S2-20-F03330	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-21	변경 요청 2027-01-11
IS31-061-06	GR27-F03737 S2-40-F03737	예정 출항일 2027-01-25	2027-01-28	보완 요청 2027-01-21
IS31-061-07	GR27-F02671 S2-40-F02671	예정 출항일 2027-01-07	2027-01-10	원 일정 유지·미승인 2027-01-03

GR27-F02557의 1월 4일에서 7일 변경은 미승인으로 원 일정 유지이며, GR27-F02609의 12월 30일 요청은 철회됐습니다. 뒤의 두 상태는 요청이 계속 유효한 변경안이 아님을 구분해 보여 줍니다. 실제 출항일이나 변경 완료를 확인한 기록은 없습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 성진수출 외 7건

성진수출 명의가 표의 개별 행에 연결돼 있지는 않습니다. GR27-F02025는 예정일 12월 17일에서 20일로 변경 요청됐고, GR27-F03224는 2월 3일에서 6일로의 변경에 보완 요청이 남았습니다. 보완 건은 요청 내용과 확정 일정을 별도로 확인해야 합니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-062-01	GR27-F02025 S2-40-F02025	예정 출항일 2026-12-17	2026-12-20	변경 요청 2026-12-13
IS31-062-02	GR27-F03224 N1-20-F03224	예정 출항일 2027-02-03	2027-02-06	보완 요청 2027-01-25
IS31-062-03	GR27-F03465 N1-40-F03465	예정 출항일 2027-01-31	2027-02-03	원 일정 유지·미승인 2027-01-25
IS31-062-04	GR27-N1-1308 N1-40-1308	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-21	요청 철회 2027-01-09
IS31-062-05	GR27-F02074 S2-20-F02074	예정 출항일 2026-12-28	2026-12-30	변경 요청 2026-12-23
IS31-062-06	GR27-F03445 N1-40-F03445	예정 출항일 2027-01-09	2027-01-11	보완 요청 2027-01-01
IS31-062-07	GR27-F02245 S2-40-F02245	예정 출항일 2026-12-21	2026-12-20	원 일정 유지·미승인 2026-12-17
IS31-062-08	GR27-N1-1208 N1-40-1208	예정 출항일 2027-01-27	2027-01-26	요청 철회 2027-01-18

GR27-F03465의 1월 31일에서 2월 3일 변경은 미승인되어 원 일정 유지로 기록됐으며, GR27-N1-1308의 1월 21일 요청은 철회됐습니다. 앞의 변경 요청 두 건도 승인·완료로 표시되지 않았으므로, 요청일만으로 실제 일정이 바뀐 것으로 처리하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 우성자재 외 6건

우성자재 외 6건의 변경 이력에는 변경 요청과 보완 요청이 함께 있습니다. GR27-F02100은 예정 출항일을 2026년 12월 26일에서 28일로 바꿔 달라는 요청이 기록됐고, GR27-N1-1322는 2027년 1월 21일에서 24일로 조정하는 건으로 보완 요청 상태입니다. 두 건 모두 요청·보완 기록일 뿐 승인이나 실제 출항일을 확정하지 않습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-063-01	GR27-F02100 S2-40-F02100	예정 출항일 2026-12-26	2026-12-28	변경 요청 2026-12-19
IS31-063-02	GR27-N1-1322 N1-40-1322	예정 출항일 2027-01-21	2027-01-24	보완 요청 2027-01-12
IS31-063-03	GR27-F03597 S2-20-F03597	예정 출항일 2027-01-09	2027-01-11	원 일정 유지·미승인 2027-01-06
IS31-063-04	GR27-F03702 S2-20-F03702	예정 출항일 2027-01-23	2027-01-22	요청 철회 2027-01-15
IS31-063-05	GR27-F02539 N1-40-F02539	예정 출항일 2026-12-14	2026-12-16	변경 요청 2026-12-06
IS31-063-06	GR27-F03627 S2-40-F03627	예정 출항일 2027-01-22	2027-01-21	보완 요청 2027-01-20
IS31-063-07	GR27-F02690 S2-40-F02690	예정 출항일 2027-01-02	2027-01-05	원 일정 유지·미승인 2026-12-27

GR27-F03597과 GR27-F02690은 요청값이 각각 원 일정과 달랐지만 미승인으로 원 일정 유지가 기록됐습니다. 반면 GR27-F03702는 변경 요청이 철회됐고 GR27-F03627은 보완 요청 상태입니다. 따라서 철회, 미승인, 보완은 서로 다른 후속 상태로 관리하며, 이 자료만으로 계획 변경 완료나 실제 날짜를 판단하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 가온자재 외 7건

가온자재 외 7건 중 GR27-F02586은 예정일을 2026년 12월 14일에서 17일로 바꿔 달라는 요청이 남아 있습니다. GR27-N1-1292는 2027년 1월 27일에서 28일로 변경하는 건으로 보완 요청됐습니다. 요청값이 기록됐더라도 승인 또는 실제 출항으로 간주할 수 없으므로 후속 확인이 필요합니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-064-01	GR27-F02586 S2-40-F02586	예정 출항일 2026-12-14	2026-12-17	변경 요청 2026-12-05
IS31-064-02	GR27-N1-1292 N1-40-1292	예정 출항일 2027-01-27	2027-01-28	보완 요청 2027-01-18
IS31-064-03	GR27-F02573 N1-40-F02573	예정 출항일 2026-12-20	2026-12-21	원 일정 유지·미승인 2026-12-17
IS31-064-04	GR27-N1-1033 N1-40-1033	예정 출항일 2027-01-16	2027-01-17	요청 철회 2027-01-06
IS31-064-05	GR27-F02840 N1-20-F02840	예정 출항일 2027-01-04	2027-01-06	변경 요청 2026-12-30
IS31-064-06	GR27-F02742 N1-40-F02742	예정 출항일 2026-12-28	2026-12-29	보완 요청 2026-12-20
IS31-064-07	GR27-F03462 N1-20-F03462	예정 출항일 2027-01-31	2027-02-01	원 일정 유지·미승인 2027-01-26
IS31-064-08	GR27-F02154 N1-20-F02154	예정 출항일 2026-12-24	2026-12-23	요청 철회 2026-12-17

GR27-F02573과 GR27-F03462는 변경 희망일이 제시됐으나 원 일정 유지·미승인으로 기록됐고, GR27-N1-1033과 GR27-F02154는 요청 철회 상태입니다. 특히 GR27-F03462는 제시된 변경일이 2월로 넘어가지만 미승인 기록이 우선 확인됩니다. 계획값의 차이와 처리 상태를 분리해 인계하며 실제 출항일은 이력에서 확정하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 은하수출 외 6건

은하수출 외 6건에서 GR27-F03165는 예정 출항일을 2027년 1월 26일에서 25일로 조정하는 변경 요청이 기록됐고, GR27-F03215는 1월 17일에서 19일로 변경하는 건이 보완 요청 상태입니다. 앞 건은 요청, 뒤 건은 보완 단계이므로 어느 쪽도 승인 완료로 읽지 않으며 실제 출항일을 대신하지 않습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-065-01	GR27-F03165 N1-40-F03165	예정 출항일 2027-01-26	2027-01-25	변경 요청 2027-01-20
IS31-065-02	GR27-F03215 N1-40-F03215	예정 출항일 2027-01-17	2027-01-19	보완 요청 2027-01-09
IS31-065-03	GR27-F02227 S2-40-F02227	예정 출항일 2026-12-27	2026-12-30	원 일정 유지·미승인 2026-12-23
IS31-065-04	GR27-S2-1946 S2-20-1946	예정 출항일 2027-01-31	2027-02-03	요청 철회 2027-01-21
IS31-065-05	GR27-N1-1697 N1-20-1697	예정 출항일 2027-02-12	2027-02-15	변경 요청 2027-02-03
IS31-065-06	GR27-F02534 N1-20-F02534	예정 출항일 2026-12-14	2026-12-16	보완 요청 2026-12-12
IS31-065-07	GR27-F03840 S2-40-F03840	예정 출항일 2027-02-01	2027-02-03	원 일정 유지·미승인 2027-01-28

GR27-F02227은 2026년 12월 27일에서 30일로 바꾸려는 값에도 원 일정 유지·미승인으로 남았습니다. GR27-S2-1946은 1월 31일에서 2월 3일로의 요청이 철회됐고, GR27-N1-1697에는 별도의 변경 요청이 기록됐습니다. 미승인과 철회, 요청 진행을 구분해 인계하고 계획 변경만으로 실제 날짜를 보충하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 성원자재 외 7건

성원자재 외 7건의 GR27-F02670은 예정 출항일을 2027년 1월 12일에서 14일로 바꾸는 요청으로 기록됐습니다. GR27-F03149는 2월 3일에서 6일로 변경하는 건이 보완 요청 상태입니다. 후자는 보완이 필요한 단계이며, 전자도 요청 상태이므로 승인 여부와 실제 출항 여부는 이 자료에서 확인되지 않습니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-066-01	GR27-F02670 N1-40-F02670	예정 출항일 2027-01-12	2027-01-14	변경 요청 2027-01-02
IS31-066-02	GR27-F03149 N1-40-F03149	예정 출항일 2027-02-03	2027-02-06	보완 요청 2027-01-29
IS31-066-03	GR27-F02729 N1-40-F02729	예정 출항일 2026-12-30	2026-12-29	원 일정 유지·미승인 2026-12-28
IS31-066-04	GR27-F02082 N1-20-F02082	예정 출항일 2027-01-01	2027-01-04	요청 철회 2026-12-21
IS31-066-05	GR27-F03351 N1-40-F03351	예정 출항일 2027-01-30	2027-02-01	변경 요청 2027-01-20
IS31-066-06	GR27-S2-1998 S2-40-1998	예정 출항일 2027-01-19	2027-01-21	보완 요청 2027-01-11
IS31-066-07	GR27-F03447 N1-20-F03447	예정 출항일 2027-01-17	2027-01-18	원 일정 유지·미승인 2027-01-12
IS31-066-08	GR27-F03502 S2-20-F03502	예정 출항일 2027-01-31	2027-02-02	요청 철회 2027-01-25

GR27-F02729는 변경 희망일이 원 일정과 하루 차이가 나지만 미승인으로 원 일정 유지가 기록됐고, GR27-F02082는 요청 철회 상태입니다. GR27-F03351에는 1월 말에서 2월 초로 넘어가는 변경 요청이 남아 있으나 완료로 볼 근거는 없습니다. 상태별 후속 확인을 구분하고 실제 날짜는 별도 확인 대상으로 둡니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

계획 변경 이력

계획 변경 이력 / 태성상공 외 6건

GR27-F02732는 기존 예정 출항일에서 하루 늦춘 날짜로 변경 요청이 접수됐지만, 기록상 승인이나 확정 회신은 확인되지 않습니다. GR27-F03368과 GR27-F03215도 각각 변경 요청 뒤 보완 요청 상태여서, 요청 날짜를 현재 확정 일정으로 반영하지 않고 보완 회신을 기다리는 건으로 인계합니다.

계획 변경 이력 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-067-01	GR27-F02732 N1-40-F02732	예정 출항일 2026-12-14	2026-12-15	변경 요청 2026-12-10
IS31-067-02	GR27-F03368 N1-20-F03368	예정 출항일 2027-01-10	2027-01-11	보완 요청 2027-01-06
IS31-067-03	GR27-F03825 N1-40-F03825	예정 출항일 2027-01-29	2027-02-01	원 일정 유지·미승인 2027-01-24
IS31-067-04	GR27-F02422 S2-20-F02422	예정 출항일 2026-12-16	2026-12-17	요청 철회 2026-12-08
IS31-067-05	GR27-S2-1949 S2-20-1949	예정 출항일 2027-01-18	2027-01-21	변경 요청 2027-01-09
IS31-067-06	GR27-F03215 N1-40-F03215	예정 출항일 2027-01-17	2027-01-19	보완 요청 2027-01-10
IS31-067-07	GR27-S2-1955 S2-20-1955	예정 출항일 2027-01-24	2027-01-27	원 일정 유지·미승인 2027-01-14

GR27-F03825와 GR27-S2-1955는 변경 희망일에도 불구하고 원 일정 유지·미승인으로 기록됐고, GR27-F02422는 변경 요청이 철회됐습니다. 반면 GR27-S2-1949는 변경 요청 상태로 남아 있습니다. 따라서 미승인·철회·보완·요청을 서로 다른 처리 상태로 유지하고, 실제 출항일이나 승인 여부를 이력만으로 확정하지 않습니다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 태성수출 외 6건

GR27-F02553은 원문 재송부 건이 접수됐고, GR27-N1-1423은 운영팀 확인서가 도착했어도 누락 필드 보완 검토가 남아 있다. 자료 접수와 실제일 확인에 필요한 정보의 완비는 별개이므로, 현재 기록만으로 실제 완료일을 확정할 수 없다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-068-01	GR27-F02553 S2-40-F02553	검토 의제 원문 수신 지연	원문 재송부	접수 2027-01-19
IS31-068-02	GR27-N1-1423 N1-40-1423	검토 의제 운영팀 실제일 확인서 도착	누락 필드 보완	검토 2027-03-03
IS31-068-03	GR27-F03032 S2-40-F03032	검토 의제 입금 참조번호 누락	대상 연결 확인	확인 2027-02-14
IS31-068-04	GR27-S2-2021 S2-20-2021	검토 의제 포장명세서 판본 불일치	처리팀 이관	이관 2027-02-12
IS31-068-05	GR27-N1-1678 N1-40-1678	검토 의제 항차 작업 순서 변경	중복 문의 병합	병합 2027-02-20
IS31-068-06	GR27-F03443 S2-20-F03443	검토 의제 봉인 교체 현장 보고	요청 취하	취하 2027-02-11
IS31-068-07	GR27-F03061 S2-40-F03061	검토 의제 일부 장비만 먼저 확인	후속 회신 대기	미결 2027-02-04

GR27-F03032는 입금 참조번호 누락에 대한 대상 연결 확인 상태이며, GR27-S2-2021은 판본 불일치 건이 처리팀으로 이관됐다. 반면 GR27-F03443의 봉인 교체 보고 문의는 취하됐고, GR27-F03061은 일부 장비 확인 뒤 후속 회신을 기다린다. 처리 단계가 달라 실제 반출 여부나 비용 처리를 한꺼번에 판단할 수 없다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 미래상공 외 7건

GR27-F02414의 기존 승인 번호 유효성 대조는 원문 재송부 접수로 이어졌으나, 승인 자체가 확인됐다는 뜻은 아니다. GR27-N1-1239는 이전 담당자의 오기 인계에 따른 누락 필드 보완 검토 중이며, GR27-F03360은 서명된 조건서 재송부 필요 건으로 처리팀에 이관됐다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-069-01	GR27-F02414 N1-40-F02414	검토 의제 기존 승인 번호의 유효성 대조	원문 재송부	접수 2027-01-27
IS31-069-02	GR27-N1-1239 N1-40-1239	검토 의제 이전 담당자의 오기 인계	누락 필드 보완	검토 2027-02-07
IS31-069-03	GR27-F03613 S2-20-F03613	검토 의제 담당자 교대 후 회신 주소 확인	대상 연결 확인	확인 2027-02-11
IS31-069-04	GR27-F03360 N1-40-F03360	검토 의제 서명된 조건서 재송부 필요	처리팀 이관	이관 2027-02-25
IS31-069-05	GR27-F03598 N1-40-F03598	검토 의제 중복 접수번호 병합	중복 문의 병합	병합 2027-02-15
IS31-069-06	GR27-F03698 S2-40-F03698	검토 의제 원문 수신 지연	요청 취하	취하 2027-02-14
IS31-069-07	GR27-F03760 S2-20-F03760	검토 의제 운영팀 실제일 확인서 도착	후속 회신 대기	미결 2027-02-21
IS31-069-08	GR27-N1-1605 N1-40-1605	검토 의제 입금 참조번호 누락	원문 재송부	접수 2027-02-26

GR27-F03698 문의는 취하됐고, GR27-F03760은 운영팀 실제일 확인서가 도착한 뒤에도 후속 회신 대기 상태다. GR27-N1-1605는 입금 참조번호 누락에 대해 원문 재송부가 접수됐다. 자료 요청·이관·취하·대기는 각각 다른 처리 결과이므로 실제 날짜나 승인 효력을 추정하지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 유림자재 외 6건

GR27-F03678은 원 예약의 장비번호 누락으로 원문 재송부가 접수됐고, GR27-F02855는 계량자료의 단위 표기 보완을 검토 중이다. 두 건 모두 확인자료를 다루는 단계이며, 접수 또는 검토 상태만으로 실제 작업일을 확정하지 않는다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-070-01	GR27-F03678 N1-20-F03678	검토 의제 원 예약의 장비번호 누락	원문 재송부	접수 2027-02-09
IS31-070-02	GR27-F02855 N1-20-F02855	검토 의제 계량자료의 단위 표기 누락	누락 필드 보완	검토 2027-01-15
IS31-070-03	GR27-F02497 S2-20-F02497	검토 의제 배차 도착일과 반출일 구분	대상 연결 확인	확인 2027-01-26
IS31-070-04	GR27-N1-1131 N1-40-1131	검토 의제 화주명 약칭 대조	처리팀 이관	이관 2027-02-06
IS31-070-05	GR27-N1-1343 N1-40-1343	검토 의제 동일 항차 타장비와 혼동	중복 문의 병합	병합 2027-02-17
IS31-070-06	GR27-F02832 S2-20-F02832	검토 의제 기존 승인 번호의 유효성 대조	요청 취하	취하 2027-01-07
IS31-070-07	GR27-F03644 S2-20-F03644	검토 의제 이전 담당자의 오기 인계	후속 회신 대기	미결 2027-02-19

GR27-F02497에서는 배차 도착일과 반출일의 구분을 확인했지만, 두 날짜가 같다는 의미는 아니다. GR27-N1-1131의 화주명 대조는 처리팀에 이관됐고, GR27-N1-1343은 타 장비와의 혼동 문의를 병합했다. GR27-F02832는 승인번호 유효성 문의가 취하된 반면 GR27-F03644는 오기 인계 후속 회신을 기다려, 각각의 미결 사유를 구분해 관리한다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 서림부품 외 7건

서림부품 외 7건은 실제 자료가 없는 대상에 관한 확인 기록이다. GR27-F02225는 봉인 교체 현장 보고 원문을 재송부해 접수했고, GR27-F02830은 일부 장비 선확인 건의 누락 필드 보완을 요청해 검토 중이다. 접수는 자료 수신 상태이지 실제 작업 완료 확인은 아니다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-071-01	GR27-F02225 S2-20-F02225	검토 의제 봉인 교체 현장 보고	원문 재송부	접수 2027-01-23
IS31-071-02	GR27-F02830 S2-40-F02830	검토 의제 일부 장비만 먼저 확인	누락 필드 보완	검토 2027-01-04
IS31-071-03	GR27-N1-1220 N1-40-1220	검토 의제 정정 요청의 승인 여부 확인	대상 연결 확인	확인 2027-02-15
IS31-071-04	GR27-N1-1470 N1-20-1470	검토 의제 발행 초안과 계산 메모 혼동	처리팀 이관	이관 2027-02-28
IS31-071-05	GR27-F02058 N1-40-F02058	검토 의제 대상 외 비용 항목 혼입	중복 문의 병합	병합 2027-01-16
IS31-071-06	GR27-F02236 N1-40-F02236	검토 의제 원 예약의 장비번호 누락	요청 취하	취하 2027-01-08
IS31-071-07	GR27-N1-1400 N1-40-1400	검토 의제 계량자료의 단위 표기 누락	후속 회신 대기	미결 2027-02-17
IS31-071-08	GR27-F02035 S2-40-F02035	검토 의제 배차 도착일과 반출일 구분	원문 재송부	접수 2027-01-19

GR27-N1-1220은 정정 요청 승인 여부가 아니라 대상 연결을 확인한 상태이며, GR27-N1-1470의 발행 초안·계산 메모 혼동 건은 처리팀으로 이관됐다. 한편 GR27-N1-1400은 계량 단위 표기 후속 회신을 기다리는 미결 건이다. 승인이나 발행 여부는 이 기록만으로 확정되지 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 정우상공 외 6건

정우상공 외 6건 중 GR27-F03434는 원문 재송부가 접수됐고, GR27-F02866은 운영팀 실제일 확인서 관련 누락 필드 보완을 요청해 검토 중이다. 확인서가 도착했다는 의제만으로 실제일 자료가 완비되거나 완료가 확정된 것은 아니므로 보완 회신을 기다려야 한다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-072-01	GR27-F03434 N1-20-F03434	검토 의제 원문 수신 지연	원문 재송부	접수 2027-02-15
IS31-072-02	GR27-F02866 S2-40-F02866	검토 의제 운영팀 실제일 확인서 도착	누락 필드 보완	검토 2027-01-21
IS31-072-03	GR27-F02699 S2-20-F02699	검토 의제 입금 참조번호 누락	대상 연결 확인	확인 2027-01-16
IS31-072-04	GR27-F02803 S2-20-F02803	검토 의제 포장명세서 판본 불일치	처리팀 이관	이관 2027-01-08
IS31-072-05	GR27-F02135 S2-40-F02135	검토 의제 항차 작업 순서 변경	중복 문의 병합	병합 2027-01-05
IS31-072-06	GR27-F03576 N1-40-F03576	검토 의제 봉인 교체 현장 보고	요청 취하	취하 2027-02-27
IS31-072-07	GR27-F02826 N1-40-F02826	검토 의제 일부 장비만 먼저 확인	후속 회신 대기	미결 2027-01-07

GR27-F02699는 입금 참조번호 누락 건의 대상 연결을 확인했으며, GR27-F02803의 포장명세서 판본 불일치 건은 처리팀에 이관됐다. GR27-F02826은 일부 장비 우선 확인에 대한 후속 회신 대기 상태다. 이들 기록은 입금 배분이나 반출 완료를 입증하는 자료로 볼 수 없다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 해솔무역 외 7건

해솔무역 외 7건에서는 GR27-N1-1297의 기존 승인 번호 유효성 대조를 위해 원문을 재송부해 접수했고, GR27-N1-1273은 이전 담당자 오기 인계 건의 누락 필드 보완을 요청해 검토 중이다. 승인 번호의 효력이나 정정 완료는 아직 확인된 것으로 기록되지 않았다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-073-01	GR27-N1-1297 N1-20-1297	검토 의제 기존 승인 번호의 유효성 대조	원문 재송부	접수 2027-02-05
IS31-073-02	GR27-N1-1273 N1-20-1273	검토 의제 이전 담당자의 오기 인계	누락 필드 보완	검토 2027-02-06
IS31-073-03	GR27-F02416 N1-40-F02416	검토 의제 담당자 교대 후 회신 주소 확인	대상 연결 확인	확인 2027-01-14
IS31-073-04	GR27-F03974 S2-20-F03974	검토 의제 서명된 조건서 재송부 필요	처리팀 이관	이관 2027-02-16
IS31-073-05	GR27-F02465 S2-40-F02465	검토 의제 중복 접수번호 병합	중복 문의 병합	병합 2027-01-24
IS31-073-06	GR27-F02950 S2-20-F02950	검토 의제 원문 수신 지연	요청 취하	취하 2027-01-11
IS31-073-07	GR27-F03376 N1-40-F03376	검토 의제 운영팀 실제일 확인서 도착	후속 회신 대기	미결 2027-02-20
IS31-073-08	GR27-F03458 N1-20-F03458	검토 의제 입금 참조번호 누락	원문 재송부	접수 2027-02-09

GR27-F03974의 서명 조건서 재송부 필요 건은 처리팀으로 넘어갔고, GR27-F02465는 중복 접수번호 관련 문의를 병합했다. GR27-F03376은 운영팀 실제일 확인서 도착 의제가 있으나 후속 회신 대기다. 조건서 확인과 실제일 확정은 각각 별도 확인이 필요하다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 수림산업 외 6건

수림산업 외 6건 중 GR27-F02575는 원 예약 장비번호 누락 건의 원문 재송부가 접수됐다. GR27-N1-1675의 계량자료 단위 표기 누락은 보완 요청 뒤 검토 중이며, 두 기록 모두 실제 반출일이나 계량값이 확정됐다는 뜻은 아니다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-074-01	GR27-F02575 N1-20-F02575	검토 의제 원 예약의 장비번호 누락	원문 재송부	접수 2027-01-15
IS31-074-02	GR27-N1-1675 N1-40-1675	검토 의제 계량자료의 단위 표기 누락	누락 필드 보완	검토 2027-02-28
IS31-074-03	GR27-F02319 S2-40-F02319	검토 의제 배차 도착일과 반출일 구분	대상 연결 확인	확인 2027-01-18
IS31-074-04	GR27-N1-1012 N1-40-1012	검토 의제 화주명 약칭 대조	처리팀 이관	이관 2027-02-01
IS31-074-05	GR27-F02920 S2-40-F02920	검토 의제 동일 항차 타장비와 혼동	중복 문의 병합	병합 2027-01-19
IS31-074-06	GR27-F02617 N1-40-F02617	검토 의제 기존 승인 번호의 유효성 대조	요청 취하	취하 2027-01-25
IS31-074-07	GR27-F03130 S2-40-F03130	검토 의제 이전 담당자의 오기 인계	후속 회신 대기	미결 2027-02-07

GR27-F02319는 배차 도착일과 반출일을 구분하는 대상 연결을 확인했고, GR27-N1-1012의 화주명 약칭 대조 건은 처리팀에 이관됐다. GR27-F03130은 이전 담당자의 오기 인계와 관련해 후속 회신을 기다리는 미결 상태다. 이관·확인만으로 날짜 정정이나 완료 처리가 확정되지는 않는다.

2027년 항차 일정·도착·반출 계획 변경 자료집

실제 확인 요청 기록

실제 확인 요청 기록 / 대진무역 외 7건

대진무역 대상은 봉인 교체 현장 보고의 원문 재송부를 받아 접수 기록으로 남겼다. 일부 장비만 먼저 확인하는 건은 누락 필드 보완이 필요해 검토 상태이며, 자료가 보완되기 전까지 확인 범위를 넓혀 해석하지 않는다.

실제 확인 요청 기록 — 대상별 처리 원문

처리 기록	대상	기존·요청 근거	요청·회신 내용	상태·기록일
IS31-075-01	GR27-N1-1057 N1-40-1057	검토 의제 봉인 교체 현장 보고	원문 재송부	접수 2027-02-02
IS31-075-02	GR27-N1-1719 N1-40-1719	검토 의제 일부 장비만 먼저 확인	누락 필드 보완	검토 2027-03-02
IS31-075-03	GR27-N1-1428 N1-20-1428	검토 의제 정정 요청의 승인 여부 확인	대상 연결 확인	확인 2027-02-24
IS31-075-04	GR27-F02094 S2-20-F02094	검토 의제 발행 초안과 계산 메모 혼동	처리팀 이관	이관 2027-01-15
IS31-075-05	GR27-F03812 N1-40-F03812	검토 의제 대상 외 비용 항목 혼입	중복 문의 병합	병합 2027-02-24
IS31-075-06	GR27-F03735 N1-20-F03735	검토 의제 원 예약의 장비번호 누락	요청 취하	취하 2027-02-13
IS31-075-07	GR27-F02662 S2-40-F02662	검토 의제 계량자료의 단위 표기 누락	후속 회신 대기	미결 2027-01-21
IS31-075-08	GR27-F03233 N1-40-F03233	검토 의제 배차 도착일과 반출일 구분	원문 재송부	접수 2027-02-05

정정 승인 여부 확인 건은 대상 연결을 확인했으나 승인으로 기록된 것은 아니다. 계량자료 단위 누락 건은 후속 회신 대기이고, 배차 도착일과 반출일 구분 건은 원문 재송부 접수 상태다. 접수·확인·미결은 실제 완료나 비용 처리의 확정과 다르다.